
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予算額 

 ３０３,２８７千円 

・特別会計：  

・一般会計：  

○主な施工概要 

 ・事業計画変更等委託 

・統合調整池築造工事  L＝300ｍ 

            H＝3.0ｍ 

・道路改良工事 4 路線 L＝230ｍ 

・道路舗装工事 3 路線 L＝150ｍ 

・建築物等移転補償   １戸１棟 

・雨水施設設計委託（R6 繰越） 

《 令和７年度事業概要 》 

 東部第２土地区画整理事業 
 

 区 画 整 理 だより 

令和７年６月 

発行者 ひたちなか市 都市整備部 

    区画整理事業所 区画整理二課 

住 所 ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

☎ ０２９－２７３－０１１１ 内線６５１８ 

区   分 全体事業量 Ｒ6年度末実績 

都市計画道路 5,036.0ｍ 
1,958.4ｍ 

38.９％ 

区 画 道 路 23,814.9ｍ 
８,856.2ｍ 

37.2％ 

家 屋 移 転 226戸 
122戸 

54.0％ 

平 均 進 捗 率 － 43.4％ 

保 留 地 処 分 

439区画 138区画 

69,790.9㎡ 
21,652.8㎡ 

31.0％ 

土地区画整理事業の施行につきましては，日頃よりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて，令和７年度の事業としては，雨水幹線整備計画の認可及び新規の補助事業の採択を目指し

新たな財源を確保するための事業計画変更等，また，統合調整池築造工事や区画道路の改良工事等

の施工を図ってまいります。 

事業により大変ご迷惑をおかけしますが，引き続き事業の進捗に努めてまいりますので，皆様の

更なるご理解とご協力をお願いいたします。 

《 事業進捗状況等のお知らせ 》 

 事業を円滑に施行するため，事業期間中の土地の権利を把握しておく必要があります。 

１．土地所有者の住所や氏名の変更 

２．所有権の変動（売買・相続など） 

３．土地の分筆・合筆など 

※特に，保留地につきましては，施行者（ひたちなか市）に管理権があり，保留地台帳により所

有権を管理しています。権利変動の申告がない場合，課税や換地処分後の所有権移転登記等の各種

業務に支障をきたすことになりますので必ず区画整理二課までご連絡，又はご相談ください。 

《 区画整理二課からのお願い 》 

288,377 千円 

14,910 千円 

➢ 事業の進捗状況 



本郷8号雨水幹線詳細設計業務委託

令和７年度施工箇所

雨水管渠付帯工事 （下水道特会）

統合調整池築造
Ａ＝3.4ｈａ

Φ＝75　Ｌ＝80.0ｍ

区画道路改良工事　6-65号線

水道管布設委託　区6-65号線

Φ1350　Ｌ＝210.0ｍ（下水道特会）

区画道路改良工事　区5-12号線

Ｌ＝204.0ｍ

区画道路舗装工事　区6-58号線

Ｌ＝60.0ｍ　Ｗ＝8.0ｍ

統合調整池暫定築堤整備工事

区画道路舗装工事　区8-3号線外1路線

Ｌ＝75.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ
区画道路改良工事　区6-66号線外1路線

Ｌ＝300.0ｍ　　H=3.0ｍ

Ｌ＝70.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ

Ｌ＝85.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ

方位

工事施工済箇所

令和７年度の主な工事箇所です。

変更となる場合があります。

工事の進捗や予算の執行状況により

雨水施設設計委託（R6繰越）

事業計画変更等委託

至　
勝田駅

至
　国道

245線

茨
城
工
業
高
等
専
門
学
校

Ｌ＝90.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ


