
１．災害に強く安全安心に暮らせるまちづくりの推進
(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－１ 和田町常陸海浜公園線の早
期整備
(船窪地区)
(都市整備部 那珂湊事務所)

○建築物移転料算定委託
○道路改良工事(L=320m）
○建築物等移転補償(10戸）
〇工作物移転補償(1件)

464,898 380,863 163,799 216,858

○建築物等移転補償算定委託  完了
○道路改良工事　　　契約済み未完了
○建築物等移転補償  完了(2戸)
　　　　　　　　　  契約済み未完了(8戸)
〇工作物移転補償　　未契約(1件)

53%

○建築物等移転補償(10戸)
151,548
（繰越)

151,458 151,458 0

○建築物等移転補償　完了(10件)

100%

１－２ 那珂川堤防の整備促進
(建設部 河川課)

○那珂川堤防の早期整備を国に強く要望

－ － － －

○県央地域首長懇話会及び那珂川改修期成
　同盟会を通じ国及び県に対して那珂川の
　早期改修を求める要望書を提出

100%

１－３ 那珂川河口の護岸整備
(経済環境部 水産課)

○那珂湊特定漁港漁場整備事業(国補事業・
　県施工)
　小川地区護岸化工事
　　H30事業費　40,000千円
　　下流部：上部工，矢板撤去工　L=330ｍ
　　(市負担率　事業費の9/100)

3,600 4,980 1,360 2,420

○負担金支出
（県工事完了）
　小川地区護岸整備工事
　H30事業費15,120千円
　(市負担率　事業費の9/100)

－

平成３０年度　施政方針達成状況調書(３月末現在)

事業達成率の基本的な考え方

1 委託 未契約は0%，契約済み未完了は50%，完了で100%
2 工事 未契約は0%，契約済み未完了は50%，完了で100%

3  用地 協議中は0%，契約済み未完了は50%，完了で100%
4  補償 未契約は0%，契約済み未完了は50%，完了で100%
5 イベント 中止は0%，開催予定は50%，開催済で100%

6 年間通してのソフト事業 9月末は50%，年度末で100%
7 補助金 未交付決定は0%，交付決定済み未精算は50%，精算済みで100%
8  負担金 未支出は0%，支出済みで100%（ただし国，県他市町村事業に対する負担は『－』表示）

※上記により難い場合は，各事業の指標（人数，件数等）により算出してください。
【例】 達 成 状 況 ： 計画件数100件（A），実績件数60件（B）

事業達成率 ： （B）/（A）＝60%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－４ 雨水幹線の整備
(建設部 河川課)

○新たな雨水幹線の整備（緊急治水計画）
　高場雨水11号幹線管きょ布設工事2工区
　L=252.2m
 【補正】高場雨水1・2号幹線基本設計業務委
　託 N=1式
 【補正】高場雨水4号幹線基本設計業務委託
　N=1式
 【補正】大島第1幹線基本設計業務委託
　N=1式
 【補正】大島第2幹線基本設計業務委託
　N=1式
 【補正】高場雨水1号幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】高場雨水2号幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】高場雨水4号幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】大島第1幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】大島第2幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】調整池（大川最上流部）詳細設計業
　務委託 N=1式
 【補正】大島第1幹線管きょ布設工事
　L=12.0m
 【補正】高場雨水6号幹線特殊マンホール設
　置工事 N=1基

240,000 916,638 115,300 801,338

○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定
　【計画年度；H29～H38年度まで】
　高場雨水11号（2工区） 契約済
 【補正】高場雨水1・2号基本設計 5月契約予定
 【補正】高場雨水4号基本設計 未契約
 【補正】大島第1基本設計 未契約
 【補正】大島第2基本設計 5月契約予定
 【補正】高場雨水1・2号詳細設計 未契約
 【補正】高場雨水4号詳細設計 未契約
 【補正】大島第1詳細設計 未契約
 【補正】大島第2詳細設計 未契約
 【補正】調整池（大川最上流部） 未契約
 【補正】大島第1 未契約
 【補正】高場雨水6号 未契約

4%

○新たな雨水幹線の整備（緊急治水計画）
　高場雨水11号幹線管きょ布設工事1工区
　L=77.8m
　大島第1幹線・高場雨水6号幹線詳細設計業
　務委託 N=1式
　浸水対策調査業務委託料 N=1式

　124,698
（繰越）

124,246 119,460 0

○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定
　【計画年度；H29～H38年度まで】
　高場雨水11号　1工区　完了
　大島第1・高場雨水6号 完了
　浸水対策調査　完了

100%

2/35



(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

○雨水幹線の整備
　平磯2号雨水幹線管きょ布設工事 L=367.6m
 【補正】大島第7幹線管きょ布設工事2工区
L=276.0m
 【補正】六ツ野雨水幹線基本設計業務委託
　N=1式
 【補正】高場雨水15号幹線基本設計業務委託
　N=1式
 【補正】高場雨水9号幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】佐和雨水幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】武田雨水幹線詳細設計業務委託
　N=1式
 【補正】武田雨水幹線管きょ布設工事（武田
　市毛線・武田本町線） L=136.6m
 【補正】武田雨水幹線管きょ布設工事（武田
　本町線） L=188.4m

57,000 359,952 109,923 250,029

○雨水幹線の整備
　平磯2号 完了
 【補正】大島第7（2工区） 契約済
 【補正】六ツ野雨水 未契約
 【補正】高場雨水15号 5月契約予定
 【補正】高場雨水9号 5月契約予定
 【補正】佐和雨水 未契約
 【補正】武田雨水 完了
 【補正】武田雨水（武田市毛線・武田本町線）
　未契約
 【補正】武田雨水（武田本町線） 未契約

28%

○雨水幹線の整備
　平磯2号雨水幹線管きょ布設工事 L=367.6m
　大島第7幹線管きょ布設工事1工区 L=97.9m
　六ッ野雨水管きょ布設工事 L=123.2m
　高場雨水9号幹線基本設計業務委託 N=1式
　船窪雨水幹線管きょ布設工事 L=140.3m
　船窪雨水幹線管きょ布設工事 L=216.6m

450,746
（繰越）

460,410 452,614 0

○雨水幹線の整備
　平磯2号 完了
　大島第7（1工区） 完了
　六ッ野　完了
　高場雨水9号 完了
　船窪雨水 完了
　船窪雨水 完了

100%

１－５ 河川の改修
(建設部 河川課)

○一級河川大川の改修
　柴田橋上部工事　　N=1橋
　橋梁・河川改修詳細設計業務委託　N=1式
　橋梁詳細設計業務委託（八幡橋）　N=1式
　大川事業認定業務委託　N=2件

145,500 145,500 0 145,500

○一級河川大川の改修
　柴田橋上部工事　5月契約予定
　橋梁・河川改修詳細設計　5月契約予定
　橋梁詳細設計（八幡橋）　協議中（権利者）
　大川事業認定　　　　　　協議中（権利者）

0%

○一級河川大川の改修
　柴田橋下部工事　N=1式
　用地測量委託　N=1式

60,328
（繰越）

60,328 55,534 0

○一級河川大川の改修
　柴田橋下部工事　完了
　用地測量　完了

100%

○県に一級河川中丸川の早期改修を要望

－ － － －

○県央地域首長懇話会を通じ県に対して一
　級河川中丸川の早期改修を求める要望書
　を提出 100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－６ 上坪浄水場更新事業
(水道事業所)

○委託
・配水池建設工事監理業務委託

・施設建設工事監理業務委託

○工事
・配水池建設工事
　（9,300㎥×2池　1,239,840千円）
・施設建設工事
　（浄水・配水・排水処理施設，管理棟
　の建設及び場内配管等　381,240千円）
・設備工事
　（機械設備工事，電気設備工事
　　　　　　　　　　　　495,504千円）
　　気設備工事　221,724千円）
・導水管布設工事（その2）
　（φ700導水管布設　50,004千円）
・配水管布設工事（その2）
　（φ700配水管布設　119,880千円）

2,301,772
(継続費)

2,301,772 2,301,772 0

○委託
・配水池建設工事監理業務委託
　　　　　　　　　　　　　契約済未完了
・施設建設工事監理業務委託
　　　　　　　　　　　　　契約済未完了

○工事
・配水池建設工事　　　　　契約済未完了
　
・施設建設工事　　　　　　契約済未完了
　
・設備工事　　　　　　　　契約済未完了
　
・導水管布設工事（その2） 契約済未完了
　
・配水管布設工事（その2） 未契約
　

43%

１－７ 配水管の耐震化
(水道事業所）

〇配水管布設工事　　　　　7件
　（L≆1.2㎞，79,150千円）

〇配水管布設替工事　　　 25件
　（L=4.6㎞，442,300千円）

521,450 521,450 413,223 91,718

〇配水管布設工事
　進捗状況内訳　完了 7件
　（L=1.0㎞，52,756千円）
〇配水管布設替工事
　進捗状況内訳　完了　24件　繰越　1件
　（L=4.7㎞，452,215千円）

98%

１－８ 総合防災訓練の実施
(市民生活部 生活安全課)

〇9月1日（土）9時～12時
地震，津波を想定し，自主防災会や小・中学
校，関係機関参加による総合防災訓練を実
施。

2,500 2,103 1,433 0

地震，津波を想定した総合防災訓練を9月1日に
実施し，74自主防災会，各小・中学校，10関係
機関が参加した。
参加人数　約8,800人（75自治会参加）
実施場所　85箇所（60指定避難所，25地域）
訓練の振り返りとして，自主防災会間の意見交
換会を10月25日にワークプラザ勝田にて実施。

100%

勝田清掃センター解体工事

347,242 256,392 256,392 0

契約済
契約額640,980千円
(平成30年度から平成31年度まで)

50%

勝田清掃センター解体工事監理業務委託

6,900 4,958 4,958 0

契約済
契約額16,524千円
(平成30年度から平成31年度まで)

50%

旧勝田清掃センター解体
(経済環境部 廃棄物対策課)

１－９
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－１０ 基幹的防災備蓄倉庫の建設
(市民生活部 生活安全課)

〇旧勝田清掃センター跡地に基幹的防災備蓄
倉庫を建設する。
平成31年度　基本設計・実施設計
平成32年度　建設工事

0 84 84 0

庁内関係課との調整（住宅課）
平成31年度の設計業務委託費用の予算措置
県央総合防災センター視察（8月16日）
民間配送業者と意見交換（2月20日）
石巻市防災センター視察（3月10日）
整備事業等委託計画調書提出（3月15日）
県西防災倉庫視察（3月18日）
庁内関係課と打合せ（都市計画課，廃棄物対策
課）（3月20日）
市川市防災倉庫視察（3月27日）

100%

１－１１ 原子力安全協定の見直し
(市民生活部 生活安全課)

○原子力所在地域首長懇談会，東海第二発電
所安全対策首長会議における日本原電との安
全協定の見直し協議。

0 0 0 0

・これまで，原子力所在地域首長懇談会の構成6
市村で求めてきた，東海村のもつ事前了解の権
限と同等の権限が「実質的な事前了解」という
文言で盛り込まれた「新安全協定」を平成30年3
月29日に日本原電との間で締結。
・東海第二発電所安全対策首長会議の構成自治
体のうち所在地域首長懇談会構成自治体を除く
８市町と日本原電との間で平成31年2月15日「原
子力発電所に係る周辺市町域の安全確保に関す
る協定」を締結。

100%

１－１２ 広域避難計画の策定
(市民生活部 生活安全課)

○広域避難計画の策定
県及び関係市町村と連携した協議。

0 0 0 0

・県外避難先となる千葉県10市町との広域避難
受入れに係る協定を平成30年7月24日に締結。
・県内14市町村，県外10市町の自治体と広域避
難受入れに係る協議を実施。
・市民に対して避難先を示すことが実効性のあ
る計画とするための第一歩と考え，平成31年2月
6日から避難計画に係る住民説明会を計11回開
催。

－

１－１３ 安定ヨウ素剤事前配布事業
(福祉部 健康推進課)

○万が一の原子力災害に備え，全市民を対象
とした安定ヨウ素剤の事前配布を実施する。
・3歳以上の市民を対象に安定ヨウ素剤（丸
剤）の事前配布を協力薬局により継続配布。
・3歳未満の乳幼児用のゼリー状安定ヨウ素剤
の事前配布を協力薬局により配布。
・1歳6か月児健診において配布会を実施。

14,814 7,782 5,750 0

・配布数
【丸剤】
　平成30年度4,352人
（累計42,853人　配布率27.04％）
【ｾﾞﾘｰ剤】
　平成30年度1,255人
（累計2,787人　配布率49.71％）
・1歳6か月児健診において配布会実施 18回

100%

１－１４ 消防庁舎等の改修
(広域消防本部)

○田彦消防署電気設備改修工事
　・ＬＥＤ照明器具設置（事務棟，車庫棟）
　・既存照明器具撤去 8,424 7,343 5,649 0

○田彦消防署電気設備改修工事
　・H31.3.15工事完了

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－１５ 消防車両の更新整備
(広域消防本部)

○消防ポンプ自動車更新（CD-Ⅰ型）
　・更新台数　1台
　・配置先　　神敷台消防署

○高規格救急自動車更新
　・更新台数　1台
　・配置先　　神敷台消防署

84,500 82,620 82,620 0

○消防ポンプ自動車更新
　H31.3.15検収済（神敷台消防署）
　
○高規格救急自動車更新
　H31.3.12検収済（神敷台消防署）
　

100%

１－１６ 消防資機材の整備
(広域消防本部)

○消防資機材整備事業
　・空気呼吸器×4器
　・空気ボンベ×5本
　・防火衣×15着
　　(新採用職員6名分・更新分9名分)
　・消防用ホース×68本（各消防署）
　・ホースバッグ×9個
   （笹野署×2・田彦署×4・東海署×3）
　・セーバーソー×2機
　 （田彦署×1・東海署×1）
　・潜水資機材×3セット（新規養成者分）
　・ダイバーズウォッチ×4器（各消防署）
　・現場指揮机×1台（神敷台署）

○救急資機材整備事業
　・高度救急処置ｼﾐｭﾚｰﾀｰ×1台（田彦署）

○水防用機材整備事業
　・自動膨脹型救命胴衣×7着（各消防署）

11,121 9,864 9,629 0

○消防資機材整備事業
　・空気呼吸器　　H30.11.12検収済
　・空気ボンベ　　H30.11.12検収済
　・防火衣　　　　H30.9.28検収済
　・消防用ホース　H30.12.13検収済
　・ホースバッグ　H30.7.10検収済
　・セーバーソー　H30.7.10検収済
　・潜水資機材　　H30.7.13検収済
　・ダイバーズウォッチ　H30.8.31検収済
　・現場指揮机　　H30.7.10検収済

○救急資機材整備事業
　・高度救急処置ｼﾐｭﾚｰﾀｰ　H30.6.11検収済

○水防用機材整備事業
　・自動膨脹型救命胴衣　H30.9.28検収済

100%

１－１７ 消防通信施設の整備
(広域消防本部)

〇消防救急デジタル無線設備定期部品交換修
繕

〇気象観測装置交換修繕

〇ＮＥＴ119緊急通報システム本格運用
　聴覚や言語機能に障がいがあるため音声に
よる119番緊急通報が困難な方が携帯電話やス
マートフォンで通報するシステム（NET119）
の本格運用を開始する。

〇119番通報多言語電話通訳業務委託
　外国人観光客や外国人労働者など，日本語
でのコミュニケーションが困難な方からの119
番通報及び災害現場対応の円滑化を図るた
め，民間通訳業者を介した電話同時通訳サー
ビスを開始する。（16言語対応）

5,200 4,681 4,681 0

〇消防救急デジタル無線設備定期部品交換修繕
　H31.3.15完了

〇気象観測装置交換修繕
　H30.10月完了

〇ＮＥＴ119緊急通報システム本格運用　完了
　・H30.4.1契約済・本格運用開始
　・NET119登録者数（3月末）
　　　ひたちなか市42名　東海村10名
　・NET119通報受理件数　2件（3月末）

〇119番通報多言語電話通訳業務委託　完了
　・H30.5.22契約済
　・H30.6.1運用開始
　・ｻｰﾋﾞｽ利用件数　1件（3月末）

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

１－１８ 消防ポンプ自動車更新事業
(市民生活部 生活安全課)

〇第1分団（勝田駅前地区）及び第21分団（十
三奉行地区）の消防ポンプ自動車更新
　購入　２台 34,992 34,992 33,804 0

購入　2台　2月15日納車。

100%

１－１９ 高齢者運転免許自主返納支
援制度の推進
(市民生活部 生活安全課)

高齢運転者の運転免許自主返納支援
・コミバス1年間の無料パスの配布 39 39 39 0

本庁　 211人
支所　　55人
合計　 266人(平成29年度219人)

100%

１－２０ 高齢者の交通安全研修会の
開催
(市民生活部 生活安全課)

高齢者を対象に市内の交通安全研修施設を利
用し，研修を行い，交通安全意識の高揚を図
る。 6 6 5 0

平成30年11月15日開催

100%

１－２１ 防犯灯設置費補助　880灯

12,100 12,100 10,189 0

補助件数　802灯
　LED新設等   137灯
　LED交換　   640灯
　水銀灯撤去   25灯

100%

防犯灯維持管理費補助　9,078灯

18,156 18,156 17,704 0

補助件数　8,852灯

100%

防犯・防災資機材購入補助
84自治会，青色防犯パトロール6団体，特別分
10団体，新設自警団1団体。 8,735 8,735 6,950 0

補助件数　92件

100%

１－２２ 消費生活相談の実施
(市民生活部 女性生活課)

○消費生活相談員による相談を実施し，消費
者被害の救済，未然防止を目指す。

5,334 5,334 5,334 0

○相談件数                        996件
主な相談内容
　運輸・通信                      157件
　商品一般                        360件
　金融・保険サービス               65件

100%

１－２３ 空き家対策
(市民生活部 市民活動課)

危険空き家等所有者に対する適正管理の指導
や発生抑制・有効活用対策などの検討，実施

5,090 5,103 3,796 0

・有効活用策検討（協議会4回）
・市報やホームページによる適正管理の啓発
・固定資産税納税通知を利用した啓発
・所有者等に対する適正管理の指導件数
　144件（うち是正件数64件）
・特定空家等認定１件（指導により所有者解
体）
・緊急安全措置1件（屋根トタン撤去等）

100%

２．産業の振興と地域経済の活性化

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

防犯対策
(市民生活部 市民活動課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－１ 地域職業相談室の運営
(経済環境部 商工振興課)

○ハローワークと連携した地域職業相談室
　の運営による求人情報の提供及び就職相
　談の実施 2,958 2,958 2,958 0

○地域職業相談室の運営
　求人情報の提供及び就職相談

100%

２－２ 新卒者の就職支援のための
合同説明会の実施
(経済環境部 商工振興課)

○ハローワークとの共催による求人受理
　説明会及び就職面接会の開催
　開催件数　2件 0 0 0 0

○学卒等求人受理説明会
　5月17日開催
○いばらきジョブフェスタin水戸
　10月30日開催

100%

２－３ 企業誘致の取組
(企業立地セミナー，ポート
セールス)
(企画部 企画調整課)

〇セミナーによるひたちなか地区ＰＲ(32回)
※当初予定していた産業立地セミナーin大阪につ
いては，他の事業との調整により参加しないこと
となり，事業計画を変更した。

158 158 11 0

いばらきの港説明会（11月28日開催）
いばらきの港北関東ｾﾐﾅｰ(2月22日開催)

100%

〇ポートセールスによる常陸那珂港区ＰＲ(21
回)
※当初予定していた北海道ポートセールスについ
ては，常陸那珂港振興協会との調整により実施し
ないこととなり，事業計画を変更した。

1,166 276 276 0

（海外）
　韓国ポートセールスを実施（8月20日～22日）

100%

２－４ 中小企業の金融対策の実施
(経済環境部 商工振興課)

○融資あっせん件数　420件
  事業資金融資　　　200件
　特別融資　　　　　220件
○融資あっせん額　1,870,000千円
  事業資金融資　　1,060,000千円
　特別融資　　　　　810,000千円

580,000 580,000 580,000 0

○融資あっせん件数　252件
  事業資金融資　　　120件
　特別融資　　　　　132件
○融資あっせん額　1,218,020千円
  事業資金融資　　  791,320千円
　特別融資　　　　  426,700千円

100%

２－５ 創業支援の実施
(経済環境部 商工振興課)

○創業支援事業
　創業支援窓口　　　　相談者数　60名
　創業スクール　　　　参加者　　60名
　インキュベーション　入居者数　20名
○創業活動支援融資信用保証料補助
　補助件数　　　　　　　　3件
○開業資金融資利子補給金　4件

744 260 260 0

○創業支援事業
　創業支援窓口　相談者数  4名
　創業スクール　参加者　 20名
　インキュベーション 入居者数　22名
○創業活動支援融資信用保証料補助
　補助件数　　　　　　　　1件
○開業資金融資利子補給金　6件

100%

２－６ 産業活性化コーディネー
ターによる支援
(経済環境部 商工振興課)

○産業活性化コーディネーターによる
　市内企業の訪問及び支援活動
　活動人数：5人
　連携件数：1,000件

20,071 20,071 18,871 0

○連携件数
　895件

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－７ 販路開拓支援
(経済環境部 商工振興課)

【ビジネスマッチング支援事業補助金】
○国内外の展示会出展および自社ホーム
　ページの開設・刷新に係る補助金の交付
  補助額　　　1社当たり上限
　　　　　　　国内：300千円
　　　　　　　国外：500千円
　自社ホームページ：150千円

  目標件数　国内：8件，国外：4件，
　　　　　　自社ホームページ：4件

5,000 5,000 4,141 0

〇補助件数
・国内：15社　4,141千円
　㈱センクリード，㈱オメガトロン，
　㈱白土プリント配線製作所，
　㈱アルコ・イーエックス，
　㈱SAYコンピュータ，アイムス㈱，
　㈱飯泉，㈲佐藤電化工業所，
　㈲高度技術研究所，㈲研進鍍金製作所，
　アポロアイシーティー㈱，㈱せき，
　㈱幸田商店，㈲黒澤醤油店，㈱あ印
・国外：2社　693千円
　㈱ブヒンコ，㈱西野精器製作所
・自社ホームページ：3社　425千円
　オカベファーム，㈱ティー・エー・シー，
　㈲安物産

100%

２－８ コミュニティ交流サロンの
運営
(経済環境部 商工振興課)

○商店街活性化を推進するため，ひたちな
　か商工会議所が運営するコミュニティ交
　流サロンに対し，係る費用の一部を補助
　する来場者数目標
    まちかど交流館ふらっと 12,102人
  　チーム3710屋　　　　 　 4,034人
　                     計　16,136人

2,276 2,276 2,276 0

○補助金交付済み
　独自イベントを実施し，集客力の向上に
　努めている。
　来場者数（3月末現在）
　　まちかど交流館ふらっと　7,991人
　　チーム3710屋　　　　　  1,827人
　　　　　　　　　　　　計　9,818人

100%

２－９ 空き店舗チャレンジショッ
プ事業
(経済環境部 商工振興課)

○空き店舗の解消及び創業者支援施策の一
　環として，出店希望者に最大300千円の
　奨励金をひたちなか商工会議所が支出す
　るもののうち，費用の一部を補助する。
　募集件数：3件

623 623 600 0

○補助金交付内容
　市報等で積極的に広報を行うとともに，
　ひたちなか商工会議所に訪れた希望者に
　説明等を実施している。
　実績：3件（サービス業1件，飲食業2件）

100%

２－１０ プレミアム付商品券発行事
業
(経済環境部 商工振興課)

○ひたちなか商工会議所が実施するプレミ
　アム付商品券発行事業に対する補助
　補助額：34,776千円
　発行総額：500,500千円
　1セット　11,000円分(500円券×22枚綴
　り)を10,000円で45,500セット販売

34,776 34,776 34,776 0

○補助金交付内容
　事前予約販売 完売
　9月2日 市内50店舗で販売(予定数完売)
　9月3日 商工会議所2箇所で販売(完売)
　※商品券有効期限　12月31日まで

100%

２－１１ 商店街等街路灯整備推進事
業
(経済環境部 商工振興課)

○商店街組合等で維持管理を行う街路灯を
　LED化，撤去する際に工事費を補助する。
　補助額：LED化10,000円/基
　　　　　撤去20,000円/基
　　　　　新設30,000円/基
　　　　　更新50,000円/基
　募集基数：LED化100基
　　　　　　撤去　40基
　　　　　　新設　 5基
　　　　　　更新　 5基

2,200 626 226 0

○補助金交付内容
　LED化20基/100基
　撤去2基/40基
　新設0基/5基
　更新0基/5基
　※交付決定団体数 1団体(226千円) 36%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－１２ 認定農業者等の担い手育成
支援
(経済環境部 農政課)

〇多様な農業担い手育成総合支援対策事業補
助金
　地域農業の担い手育成を目的として，認定
農業者や農業後継者等が実施する営農規模の
拡大・遊休農地の解消を目的とした機械導入
及び施設整備等の経費の一部を補助。
　　補助額　50万円以上の事業費について
　　　　　　1/5以内（上限100万円）

12,000 9,100 9,059 0

〇補助金交付済み
　補助件数　10件
　補助額　　9,059千円

83%

２－１３ 「特選・特栽ふくまる」生
産支援
(経済環境部 農政課)

〇特別栽培米ふくまる生産支援事業補助金
　特選・特栽ふくまるの生産拡大を目的とし
て，生産に取り組む団体に対し，生産に資す
る資機材の導入に要する経費の一部を補助。
　　補助額　事業費の１/2以内

750 741 572 0

〇補助金交付済み
　補助金交付先　ひたちなか市特栽・特選
　　　　　　　　ふくまる栽培研究会
　補助額　　　　572千円 100%

２－１４ ほしいもの振興対策
(経済環境部 農政課)

○ほしいも三ツ星認定農家の育成
　ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会が
推進する「三ツ星生産農家」の育成を図るた
め，衛生加工のための機械・施設等の整備に
要する経費の一部を補助する
　　補助額　(上限500千円)
　　機械等の導入　事業費の1/2以内
　　施設等の整備，改修　事業費の1/3以内

3,000 3,000 2,790 0

〇補助金交付済み
　補助件数　7件
　補助額　　2,790千円

100%

○ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会
　ほしいも生産者，行政，集荷業者で組織す
る協議会に対し補助し，ほしいもの振興を図
る。
　　ほしいも生産三ツ星運動の推進
　　ほしいも品評会の開催
　　PR事業や研修会の開催

2,202 2,202 2,202 0

〇補助金交付済み
　ほしいも加工の生産者向け研修会 11月,3月実
施
　ほしいも品評会
　　ファッションクルーズで１月開催

100%

２－１５ 国営那珂川沿岸農業水利事
業推進の取組
(経済環境部 農政課)

○全体事業費  782億円
  ひたちなか市負担分  273,417千円
  事業期間  平成23年度～平成36年度で
　　　　　　債務負担行為設定済
  平成30年度負担金  19,461千円

19,461 19,461 19,461 0

○負担金支出済み
　市域関連分（国事業）
　　柳沢機場：用地買収済み
　　湊幹線　：用水路工事3件発注済み。うち2
件完了，残り1件H31年夏頃完了予定。

100%

２－１６ 土地改良区等が行う水路整
備等の支援
(経済環境部 農政課)

○用排水路の沈下や老朽化等により，通水機
能に支障を来たしていることから，施設更新
を支援することで，労力軽減と経営の安定化
を図る。
　事業主体：津田地区圃場維持管理委員会外
10団体
　事業費　：9,704,731円
　補助率　：事業費の50％以内
  補助総額：4,846千円
　事業内容：用水路沈下補修工事外

4,846 4,846 4,699 0

○補助金精算済み
　事業主体：津田地区圃場維持管理委員会外10
団体
　事業費　：9,410,628円
　補助総額：4,699千円
　事業内容：用水路沈下補修工事外
　H30年度事業完了

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－１７ 多面的機能支払交付金によ
る維持管理活動等の支援
(経済環境部 農政課)

○市が認定した活動組織による，除草等の農
地維持活動や，施設長寿命化等の資源向上活
動に対して補助金を交付
　(市負担分は交付金額の1/4)
・認定農用地面積：426ha（認定済199ha，新
規227ha）
・認定件数　　　：6件（認定済4件，新規2
件）

13,886 8,887 8,887 0

○補助金精算済み
　認定農用地面積：264ha（認定済199ha，新規
65ha）
　認定済件数　　：5件（認定済4件，新規1件）
　H30年度事業完了 100%

２－１８ ふるさと農道整備事業の実
施
(経済環境部 農政課)

○市毛・津田地区　国道6号横断部(県施工)
　H30事業費　10,300千円
　　 工事費　10,000千円
  取付道路舗装工
　(市負担率：工事費の30％)

3,000 3,000 3,000 0

○負担金支出済み
　市毛隧道　平成30年4月18日供用開始
　取付道路舗装工　完了
　　平成30年11月27日供用開始

-

○市毛・津田地区　国道6号横断部(県施工)
　H29繰越工事費　24,000千円
  取付道路舗装改良工
　(市負担率：工事費の30％)

7,200
(繰越)

7,200 7,200 0

○負担金支出済み
　取付道路改良舗装工　完了
　　平成30年11月27日供用開始 -

２－１９ 魚食普及事業
(経済環境部 水産課)

○魚食普及活動実行委員会補助金
　①魚食普及講演会の開催
　②地魚料理教室の開催
　③魚食ＰＲ活動
　④魚食普及研修会

5,000 5,000 5,000 0

〇補助金精算済み
①魚食普及講演会の開催
　期日：8月24日（金）
　対象：市内小学生以下の親子
　講師：さかなクン(東京海洋大学名誉教授)
　入場者数：1,250名
②地魚料理教室の開催
　期日及び対象
　　　：1月22日（火）平磯小学校5.6年生
　　　：2月22日（金）中根小学校5年生
　講師：那珂湊漁業協同組合女性部
　品目：サンマのつみれ汁
③魚食ＰＲ活動の実施
　のぼり旗，チラシを作成
　10月10日（水）魚食ＰＲキャンペーン
④魚食普及研修会の開催
　期日：1月29日（火）
　対象：食生活改善推進員，学校栄養教諭等
　講師：大日本水産会魚食普及推進センター
　参加者数：55名

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－２０ 漁業体験事業
(経済環境部 水産課)

○新規漁業就労のニーズを掘り起こし漁協
　と連携を図り漁業体験を実施する。
　 募集人数　6名

65 65 62 0

○漁業体験の開催
　期日及び参加者数
　　　：11月14日（水）2名
　　　：11月19日（月）1名
　漁法等：那珂湊漁協所属船の協力により，
　　　　　船曳網漁（シラス漁）を体験した
　決算額：報償金60,000円，保険料1,591円

100%

２－２１ 新規漁業就労者研修事業
(経済環境部 水産課)

〇新規漁業就労者研修事業補助金
　漁業就労者支援として研修中（1年間）
　の家賃を補助する
　1名分：家賃の1/2（上限25,000円/月）×12
か月

300 300 0 0

〇補助金未交付

0%

２－２２ ○磯崎漁港施設整備事業負担金(県単事業
　・県施工)
　護岸嵩上げ工事
　H30事業費10,000千円
　  (市負担率：事業費の25/100)

2,500 1,397 1,107 290

○負担金支出
（県工事完了）
　防波護岸改修工事
　H30事業費4,428千円
　 (市負担率：事業費の25/100)

－

○那珂湊漁港施設整備事業負担金(県単事業
　・県施工)
　臨港道路舗装補修，小川岸壁係船環設置
　機能強化計画策定，平磯標識灯設置
　H30事業費15,000千円
　　(市負担率：事業費の25/100)

3,750 5,602 4,344 1,258

○負担金支出（県工事完了）
　臨港道路舗装補修，機能強化計画策定，
　平磯標識灯設置，-5m岸壁空洞化対策工事，
　水底土砂調査業務，平磯梯子設置
　H30事業費17,376千円
　　(市負担率：事業費の25/100)

－

○水産基盤ストックマネジメント事業
　負担金（国補事業・県施工）
・磯崎漁港　漁港施設情報電子化
　　H30事業費3,400千円
　　（市負担率：事業費の15/100）
・那珂湊漁港　小船溜浚渫，漁港施設
　情報電子化
　　H30事業費71,100千円
　　（市負担率：事業費の15/100）

11,175 13,748 11,019 2,729

○負担金支出
（県工事完了）
・那珂湊漁港
　港内深浅測量業務，-5m岸壁空洞化対策工事，
　-6m航路浚渫工事，-6m航路・-3m泊地浚渫工事
　H30事業費73,461千円
　　（市負担金率：事業費の15/100）

－

２－２３ 観光客のまちなかへの回遊
促進
(経済環境部 観光振興課)

〇ひたちなか海浜鉄道沿線観光案内看板整備
事業
　みなとメディアミュージアムとの協働によ
り，海浜鉄道沿線（高田の鉄橋駅～勝田駅）
に周遊案内看板を整備し，観光客のまちなか
への回遊を促進する。

3,000 3,000 2,195 0

〇ひたちなか海浜鉄道沿線観光案内看板整備事
業
　・デザイン業務委託　完了
　・周遊案内看板設置工事　完了 100%

２－２４ 勝田駅観光案内所開設事業
(経済環境部 観光振興課)

〇勝田駅観光案内所開設事業
　観光協会と連携し，４月から土曜・日曜・
祝日及び海浜公園の多客期に，勝田駅観光案
内所を開設し，観光客に対して観光施設や交
通，宿泊などの情報提供を行う。

2,445 2,445 2,445 0

〇勝田駅観光案内所開設事業
　４月から土曜・日曜・祝日及び海浜公園の多
客期に，勝田駅観光案内所を開設し，観光客等
に対して観光施設や交通，宿泊などの案内を
行った。

100%

漁港の整備
(経済環境部 水産課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

２－２５ 広域観光の推進
(経済環境部 観光振興課)

〇いばらき県央地域観光協議会事業
　茨城県央地域定住自立圏共生ビジョンに基
づくいばらき県央地域観光協議会事業を通し
て，県央地域の観光マーケティング調査，物
産イベント，周遊ツアーの３つの事業を柱に
広域観光を推進する。

3,283 3,283 3,283 0

〇いばらき県央地域観光協議会事業
　・観光マーケティング調査　完了
　・物産イベント　実施済
　・周遊ツアー　実施済 100%

２－２６ 産業交流フェア等の交流事
業
(経済環境部 商工振興課)

○市産業を広く紹介し，市民と地元産業界
　との交流を図るため，産業交流フェアや
　みなと産業祭事業に対して補助
　・産業交流フェア
　　11月3日(土・祝)，4日(日)
　・みなと産業祭
　　10月21日(日)

○姉妹都市等交流事業
　・明石市「蛸半夏生縁日」出展
　　7月1日（日）
　・明石市「あかしで満腹！！食三昧市」
　　9月15日（土）～16日（日）
　・石巻市「いしのまき大漁まつり」出展
　　10月21日(日)
　・那須塩原市「那須野巻狩まつり」出展
　　10月28日(日)

19,680 19,680 19,680 0

○補助金交付内容
　・産業交流フェア
　　約265の事業者が出展
　　姉妹都市等からの交流出展
　・みなと産業祭
　　48の事業者が出展
　　地魚の競り,タコ対決(明石市)
○姉妹交流都市事業
　・いしのまき大漁まつり
　　商工会議所女性会(けんちん汁)
　　那珂湊焼きそば大学院(焼きそば)
　・那須野巻狩まつり
　　磯崎漁協婦人部(浜鍋)
　　ＪＡ常陸(干し芋等)
　　那珂湊水産加工業組合(水産加工物)
　・湯沢犬っこまつり
　　ひたちなか市観光協会推奨品及びほしいも
　　品評会受賞農家のほしいも販売

100%

３．福祉・医療の充実と元気づくりの推進

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

３－１ 家族の絆の再構築
(市民生活部 市民活動課)

ひたちなか市三世代同居等支援住宅助成金交
付事業の実施

12,000 12,000 6,987 0

4月1日～3月31日の支給状況
・申請件数　50件
・支払金額　6,987,000円 100%

３－２ 地域福祉推進体制整備事業
(生活支援体制整備事業)の
実施
(福祉部 社会福祉課)

○地域福祉コーディネーターの配置
○地域での話し合いを開催

3,505 3,006 2,655 0

○地域福祉コーディネーターを社会福祉課に配
置
○勝田二中学区で平成30年5月22日に地域福祉に
関する話し合いや事業を実施する「二中地区ふ
れあい会議」を立ち上げ，5月22日，8月22日，
10月4日，2月6日の４回委員会を開催した。

100%

３－３ 地域福祉の担い手の発掘・
養成講習会
(福祉部 社会福祉課)

○地域福祉人材育成講座の開催

320 165 165 0

○地域福祉人材育成講座の実施
10月3日，17日，11月10日，29日，12月12日，3
月7日の6回開催　受講者：9名 100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

３－４ 地域福祉懇談会(井戸端会
議)の開催
(福祉部 社会福祉課)

○社会福祉協議会の「地域福祉懇談会」と共
同開催し，地域内の福祉や生活課題について,
市民の方々が自由な意見を交換する。
　・会議開催：8回

342 16 16 0

○市と社会福祉協議会の共催で開催。
　・開催日：6月 2日(土)，6月 3日(日)，
　　　　　  6月 9日(土)，6月10日(日)，
　　　　　  6月16日(土)，6月17日(日)，
　　　　　　7月21日(土)，7月22日(日)
　・テーマ：「歳をとっても住みやすい
　　　　　　　地域にするために
　　　　　　～みんなで考えよう～」
　・開催場所：市内8カ所
　・参加者：228名

100%

３－５ 地域のたまり場づくり促進
事業の実施
(福祉部 社会福祉課)

○サロンフェスティバルの開催
○サロン活動に対する支援(社会福祉協議会へ
の補助金) 430 379 285 0

○サロンフェスティバルの実施
11月10日（土）開催　参加者：78名
○社会福祉協議会に対し235万円の補助を実施。
（予算は団体補助）

100%

３－６ ○市と医師会の共同により医師会の事務所内
に「在宅医療・介護連携推進センター」を設
置し，医療・介護関係者からの相談に応じる
とともに，多職種間の情報共有の促進を図
り，在宅医療・介護連携の体制づくりを推進
する。

53,647 48,050 48,050 0

　「連携推進センター」においては，開設以来
周知に取組むとともに，医療・介護関係者への
相談対応支援や医師を中心とした専門職向けの
研修の開催，4月より正式に運用を開始した「入
退院情報共有ルール」の活用と理解を促進する
ための「相互見学実習」に係る調整などに取組
んでいる。また，多職種間の情報共有を促進す
るためのICTツール「電子＠連絡帳」の普及啓発
に努める（平成31年3月末現在の登録数は，事業
所160事業所，スタッフ373名，支援対象者60
名）とともに「多職種協働のための意見交換
会」を2回開催するなど，在宅医療・介護連携の
体制づくりを推進している。

100%

○認知症地域支援推進員や認知症初期集中支
援チームにより，認知症の初期段階からの相
談を実施し，早期の専門医受診や介護保険
サービス利用等を促進する。

20,799 20,799 20,799 0

　認知症地域支援推進員や専門医を交えた認知
症初期集中支援チームが，認知症が疑われる人
又はその家族を訪問し，対象者を適切な治療に
つなげたり，生活に必要なサービス等の調整を
行っている。
（平成30年度　相談者実人数：303名）
また，毎月初期集中支援チーム員会議を実施
し，支援方針の検討や確認等を行っている
（平成30年度 チーム員会議 検討件数：78件）

100%

○県央地域定住自立圏における成年後見制度
推進の取組として，市民後見人の養成事業を
行う。

62 62 62 0

　県央地域成年後見支援事業により，7月に市民
後見人養成講座事前説明会を行い，8月から10月
まで，全11回の市民後見人養成講座を行った。
本市からは3名が同講座を修了した。修了生3名
については今後，市社会福祉協議会において，
日常生活自立支援事業の生活支援員として実務
経験を積む予定である。

100%

地域包括ケアシステムの構
築
(福祉部 高齢福祉課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

３－７ 介護基盤施設等の整備
(福祉部 介護保険課)

○介護施設等開設準備支援事業
「グループホーム」　2施設

22,356 28,800 28,017 0

グループホーム2施設に対し，円滑な開設に向
け，開設準備に必要な経費について支援を行っ
た結果，1施設については平成31年3月1日に開設
し，残りの1施設については平成31年5月1日開設
予定となっている。

100%

３－８ 元気アップ事業の推進
(福祉部 健康推進課)

○元気アップサポーターの養成と活動支援
　　養成研修　　修了者数　30名
　　フォローアップ研修　　年4回
　　ときめき元気塾へリハビリ専門職派遣
　　　　　　　　　　　　　36自治会
○元気アップサポーターの活動拡大
　　高齢者サロン等の依頼で派遣

2,573 2,573 1,917 0

○元気アップサポーターの養成と活動支援
　　養成研修　　修了者数　15名
　　フォローアップ研修　　4回実施
　　ときめき元気塾へリハビリ専門職派遣
　　　　　　　　　　　　　36自治会実施
○元気アップサポーターの活動拡大
　　自治会からの依頼で2団体に派遣

83%

３－９ 障害者理解促進事業
(福祉部 障害福祉課)

○障害者に対する市民の理解を広めるため，
小中学生や高校生，社会人などを対象とし
て，車いすの操作方法やアイマスクを使った
視覚障害疑似体験などを行う出前講座を開催
する。

3,878 3,878 3,878 0

○学校向け出前講座
　小学校17校，中学校2校，高校2校，
　高等専門学校1校，延べ43回開催。
〇団体向け出前講座　6回開催。
〇市民向け理解促進講座　1回開催。
○障害者サービス事業所への訪問交流　1回開催

100%

３－１０ 生活保護受給者就労支援事
業
(福祉部 社会福祉課)

○生活保護受給者等の就労可能な稼働年齢層
に対して，福祉事務所内に配置している2名の
就労支援員により就労意欲の喚起を促しなが
らハローワークと連携して求人情報の提供,履
歴書の作成，面接の練習等，個々の状況に応
じて必要な支援を行い，早期就労による自立
を図って行く。就労達成率の目標は70％とす
る。

5,487 5,408 5,188 0

　福祉事務所内に配置している就労支援員によ
る3月末現在の実績は，延べ105名の被保護者，
生活困窮者等を支援し，延べ63名の就労を達成
することが出来た。（就労達成率60.0％）
　ハローワーク水戸との協定による就労支援プ
ログラムには3月末までに延べ15名を依頼し，内
10名が就労を達成した。（就労達成率66.6％）
3月末現在，双方を累計した就労達成率は，
60.8％となった。
事業達成率＝60.8%/70％＝86.8％

87%

３－１１ 生活困窮者自立相談支援事
業
(福祉部 社会福祉課)

○生活保護に至る前に，健康，仕事，家族関
係など複合的な課題を抱えている生活困窮者
に対して，相談支援員が相談に応じ，地域の
関係機関と連携を図り支援を行う。また，離
職等により住居を喪失する恐れのある者に対
しては,住居確保給付金を支給する。
　
　新規相談受付件数は38件/月を目標とする。
<国の指針：人口10万人・一月当たり　新規受
付相談件数24件>

11,966 9,791 8,325 0

　3月末までに，計224件の相談を受けており，
月平均18.6件となっている。
　3月末現在，相談受付目標件数（38件/月）に
対して，18.6件/38件の48.9％となった。

 住居確保給付金については，3月末日現在で申
請8件，決定7件となっている。
  49%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

○救急医療医師確保対策事業の補助
　日立製作所ひたちなか総合病院に対して，
　①社会連携講座による医師確保への補助
　　医師7名
　②麻酔科医確保への補助
　　常勤1名，非常勤1名

53,805 42,805 41,259 0

○医師確保状況
　①社会連携講座
　　医師5名確保
　　補助金交付額　27,500千円
　②麻酔科医
　　常勤1名　非常勤1名確保
　　補助金交付額　13,759千円

100%

○産婦人科医等確保事業の充実
　県央地域定住自立圏の事業として，構成9市
町村で負担金を拠出し，水戸赤十字病院へ周
産期産婦人科医師確保への補助

4,610 4,610 4,555 0

○県央地域定住自立圏医療部会における救急医
療に関する市町村会議に出席
　負担金　4,554,338円　支出済み 100%

３－１３ 骨髄バンク事業の促進
(福祉部 健康推進課)

○骨髄バンク事業の周知やドナー（提供者）
への助成を実施し，ドナー登録や骨髄移植の
促進を図る。 380 380 0 0

○市報や市ホームページ，献血会場等でドナー
登録の案内を実施
〇成人式の集い会場にて，参加者へドナー登録
の案内を実施

50%

３－１４ 国民健康保険事業
(福祉部 国保年金課)

○今後の国保財政は，県へ納付する国民健康
保険事業費納付金の金額に大きく影響を受け
ることから，納付金の算定基礎となる県全体
の医療費推計について，過大な見込みとなら
ないよう，県に対し適正算出に向けた提言・
要望を行っていく。 0 0 0 0

平成31年度の納付金算定にあたっては，県が医
療費の推計方法に急激な被保険者数の減少を反
映させるための見直しを行ったほか，市町村に
対する意見照会を実施したことで，県全体とし
て今年度より約101億円の減，本市においても約
6億円の大幅な減額となった。
・10月 1日　県へ納付金算定に係る意見書提出
・10月18日　茨城県市町村国保連携会議が開催
され，納付金算定方法が決定

100%

３－１５ 特定健康診査の受診率向上
(福祉部 国保年金課)

○受診勧奨…年5回
・過去5年間の健診結果に基づく勧奨
（年1回，7月）
・性別年代別の勧奨
（年4回，10.11.12.1月）

3,029 2,730 2,730 0

〇受診勧奨通知発送
・過去5年間の健診結果に基づく勧奨
　 7月26日　2,817通
・性別年代別の勧奨
　第1回通知 10月26日　2,454通
　第2回通知 11月15日　2,719通
　第3回通知 12月 7日　4,150通
　第4回通知  1月 4日　3,183通
                 計  12,506通  合計15,323通

100%

３－１６ 後発医薬品の普及促進
(福祉部 国保年金課)

○ジェネリック医薬品差額通知の発送
対象者　削減効果額200円以上の被保険者
　　　（短期処方，精神疾患関連薬剤を
　　　　　除く）
通知回数　年2回（6月，10月）

1,740 1,521 1,521 0

〇第1回通知  6月29日　2,398通
〇第2回通知 10月26日  2,342通
　　　　　　　　 計   4,740通

100%

３－１２ 地域医療体制の充実と救急
医療体制の強化
(福祉部 健康推進課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

３－１７ 糖尿病重症化予防
(福祉部 国保年金課)
(福祉部 健康推進課)

○糖尿病未治療者への医療機関受診勧奨
　　対象者　特定健診受診者のうち，糖尿病
            が疑われる医療機関未受診者
　
○かかりつけ医との連携による保健指導・栄
　養指導の実施
　　対象者　糖尿病治療中の被保険者のうち
　　　　　　医師が保健指導等が必要と判断
　　　　　　した者

2,723 2,723 2,534 0

○対象者469人中，329人に医療機関への受診勧
奨及び保健指導・栄養指導を実施

○市医師会と連携した保健指導・栄養指導を実
施する体制を構築 100%

３－１８ 予防接種費用の助成
(福祉部 健康推進課)

○疾病予防のため，市独自に予防接種の助成
を行う。

・おたふくかぜ予防接種費用助成

・ロタウイルス予防接種費用助成

・大人の風しん予防接種費用助成

・小児インフルエンザ予防接種費用助成

・高齢者肺炎球菌予防接種費用助成（定期
外）

52,267 52,267 43,441 0

○予防接種の助成実績

・おたふくかぜ予防接種費用助成
　                    　　1,465人
・ロタウイルス予防接種費用助成
　                    　  2,070人
・大人の風しん予防接種費用助成
　                      　  142人
・小児インフルエンザ予防接種費用助成
　                   　   20,699人
・高齢者肺炎球菌予防接種費用助成（定期外）
　                      　  454人

100%

３－１９ 健診（検診）新規受診者の
拡大
(福祉部 健康推進課)

○元気アップポイント事業の導入
　　新規または若い世代の受診者を増やす
　　ため，健診受診や保健事業の参加で
　　ポイントを付与し，市民の健康づくりの
　　意識向上を図る。
　　　対象者：18歳以上の市民
　
〇総合健診対象者の拡大
　　特定健診とがん検診等を組み合せた健診
　　Ｈ30年度から対象者を拡大し40～74歳
　　までの国保加入者とした
　
〇がん検診無料クーポン券配布
　・子宮がん
　（20～40歳の5歳毎の未受診者）
　・乳がん・大腸がん
　（40～60歳の5歳毎の未受診者）

20,744 20,744 14,221 0

〇元気アップポイント事業
　  応募者数　845人

〇総合健診
　　8月28日・9月26日・10月27日実施
　　　　受診者　467人
　
〇がん検診無料クーポン券での受診者
　子宮がん受診者数　379人
　乳がん受診者数　400人
  大腸がん診者数　360人

100%

３－２０ 勝田全国マラソンの開催
(市民生活部 スポーツ振興
課)

〇第67回勝田全国マラソン開催
（平成31年1月27日）

9,500 9,500 9,500 0

〇9月27日～10月5日先行申込み受付　1,532名
　（ひたちなか市民及び東海村民対象）
　10月15日～10月31日通常申込み受付19,165名
　第67回大会申込者数合計　20,697名
　第67回大会当日出走者数　17,209名

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

３－２１ いきいき茨城ゆめ国体事業
(市民生活部 国体推進課)

各種会議開催（実行委員会総会，常任委員
会，専門委員会）
競技別リハーサル大会実施（水泳（競泳，
アーティスティックスイミング，飛込），陸
上競技，バレーボール，サッカー）
先催市視察（第73回国民体育大会及び第18回
全国障害者スポーツ大会）
広報啓発活動の推進

86,000 86,000 86,000 0

実行委員会総会及び常任委員会実施済，専門委
員会実施
福井国体視察（陸上競技，水泳（競泳，アー
ティスティックスイミング，飛込），バレー
ボール，サッカー）実施
福井障害者スポーツ大会視察（陸上競技，水
泳，バレーボール，サッカー）実施
広報啓発活動：24回実施（ひたちなか祭り等）
啓発物配布実績　缶バッジ5,760個，うちわ
8,700本，ウェットティッシュ5,900個，いば
ラッキーぬいぐるみ122体，ボールペン4,070
本，蛍光ペン1,600本，クリアファイル（協賛
品）1,700枚，絆創膏3,300セット，ナップサッ
ク（協賛品）120個，ハンカチ（協賛品）380
枚，定規（協賛品）150本，マウスパット（協賛
品）90枚，シャープペン（協賛品）350本，ホッ
カイロ2,750個，タオル40本

100%

３－２２ 東京オリンピック・パラリ
ンピックに係るキャンプ誘
致
(市民生活部 スポーツ振興
課)

〇県及び関係市町村と連携した協議を進め
る。

0 0 0 0

〇4・7・10・1月に茨城県東京オリンピック・パ
ラリンピックキャンプ誘致等連絡会議が開催さ
れ，情報共有を図った。
〇12月にベルギーオリンピック委員会と日本オ
リンピック委員会，県，水戸市，本市の4者で事
前キャンプに関する基本合意書を締結した。

100%

４．子育て支援と教育の充実

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

４－１ 子育て支援センターふぁみ
りこ運営
(福祉部 児童福祉課)

子育て支援の拠点として，運営委員会等と連
携しながら，あそびのひろば，子育て関連情
報の提供，一時預り等を実施していく。
○運営委員会　年2回開催予定 50,073 55,084 51,619 0

利用状況
〇利用登録者数 14,828人
〇利用者数　46,391人
　平均利用者数　151人/日
〇一時預り利用者数　1,171人
〇運営委員会　１回開催

100%

４－２ ファミリー・サポート・セ
ンター事業
(福祉部 児童福祉課)

○協力・利用会員の拡大
　市報やホームページ及び関係機関への周知
　会員登録説明会の開催
○知識・技術講習会の開催
　年3回実施予定

6,632 6,632 6,632 0

○会員数
　利用会員：752名　協力会員：191名
　計　943名（うち両方会員12名）
　利用回数：225回　延べ576時間
○知識・技術講習会
　年3回実施済

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

４－３ 子育てサロンの支援
(福祉部 児童福祉課)

〇希望する子育てサロンへ出前保育を実施
　10団体63回予定
〇子育て支援つどいのひろば連絡会開催
　年3回予定

32 32 16 0

〇希望する子育てサロンへ出前保育を実施
　11団体60回実施
〇子育て支援つどいのひろば連絡会開催
　3回開催

100%

４－４ 子育て支援コーディネー
ターの配置
(福祉部 児童福祉課)

〇出前講座の開催
　SP講座の開催
　年8回予定
○子育て相談の実施
　年12回予定
○情報発信活動の実施
　子育てガイドブックの作成

477 477 443 0

〇出前講座の開催
　SP講座の開催
　6回開催
○子育て相談の実施
　11回実施
○情報発信活動の実施
　子育てガイドブック作成

100%

４－５ 子育て支援家庭訪問事業
(福祉部 児童福祉課)

○未就学児のいる家庭にビジター養成講座で
養成した訪問ボランティア（ホームビジ
ター）を派遣し，傾聴と協働によって子育て
中の保護者に寄り添った支援を実施する。

2,125 2,125 2,125 0

○ビジター養成講座　１回開催
○ホームビジター　20名
○訪問家庭数　37家庭
○子育て支援家庭訪問事業費補助金：交付済

100%

４－６ 妊娠期から子育て期までの
継続的な支援の実施
(福祉部 健康推進課)

○アプリを利用した子育て情報の発信や，要
支援妊産婦の早期発見，早期支援事業及び乳
幼児の保健指導を実施。
・子育て支援アプリ「ひなっこ」6月配信開始
・産婦健康診査（2週間及び1か月健診）
・産後ケア（宿泊型及びデイサービス型）
・母子保健コーディネーター等による支援プ
ラン作成
・乳児家庭全戸訪問
・養育支援訪問

23,124 19,510 16,944 0

・子育て支援アプリ「ひなっこ」
 　登録数　　　912人

・産婦健康診査  1,516人

・産後ケア　　　実7人/延べ13人
　　　　　　　　宿泊型1泊2日　5人
　　　　　　　　　　　2泊3日　1人
　　　　　　　　　　　4泊5日　3人
　　　　　　　　デイサービス　4人（日）

・母子保健コーディネーター等による支援プラ
ン作成                  152件
・乳児家庭全戸訪問　　1,167件
・養育支援訪問　　      171件

100%

４－７ 不妊治療費の助成
(福祉部 健康推進課)

〇不妊治療費の経済的負担を軽減するための
助成 13,275 9,775 8,591 0

○不妊治療費助成件数
　　　　　　　延べ138件（男性1件） 100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

○医療福祉費支給制度(県助成事業)
(対象者)
・妊産婦(母子手帳の交付を受けた妊産婦)
・小児(中学校3年生まで)
　※10月より入院分は高校生まで拡大
・ひとり親家庭(母子及び父子等)
・重度心身障害者(身障手帳1・2級の者及び
3級の内部障害者等)
(内容)
・茨城県の制度に基づき保険診療分の医療
費の一部負担金(1割から3割)から自己負担
分を除き県と市がそれぞれ2分の1を助成。

893,219 940,564 940,564 0

支給対象者数（月平均）26,453人
支給件数及び助成額
〇医療福祉費支給費（県制度分）
・妊産婦　7,437件　59,695千円
・小児　225,573件　337,429千円
・ひとり親家庭　29,721件　84,482千円
・重度心身障害者　77,676件　437,978千円 100%

○医療福祉費支給制度(市単独事業)
(対象者)
・妊産婦(母子手帳の交付を受けた妊産婦)
・小児(中学校3年生まで)
　※10月より入院分は高校生まで拡大
(内容)
・妊産婦の県補助対象外疾病保険診療分医
療費の一部負担金と県補助対象疾病の自己
負担金の全額助成。
・3歳未満児の外来及び中学校3年生まで
（10月より高校生まで）の入院の保険診療
分医療費の自己負担金の全額助成。
・中学校1年生から3年生までの外来保険診
療分医療費の一部負担金から自己負担金を
除いた金額を助成。

90,870 90,927 90,927 0

支給対象者数（月平均）21,245人
支給件数及び助成額
①妊産婦県補助対象支給費
・545件　3,893千円
②自己負担分支給費
・妊産婦　5,903件　5,784千円
・小児　34,060件　27,424千円
③医療福祉支給費（市単独分)
・29,526件　53,667千円 100%

４－９ 民間保育所施設整備事業
(福祉部 児童福祉課)

○民間保育所施設整備に対する補助
　金上保育園（建替え）

183,857 183,857 174,892 0

○民間保育所施設整備に対する補助
　金上保育園（建替え）174,892千円

100%

４－１０ 障害児保育支援事業
(福祉部 児童福祉課)

○障害児を保育する施設に対する補助
　12施設，324人/月 25,920 25,920 25,280 0

○障害児を保育する施設に対する補助
　12施設，316人/月 100%

４－１１ 食物アレルギー児童保育支
援事業
(福祉部 児童福祉課)

○食物アレルギー児童の安全に配慮した取り
組みを実施する施設に対する給付
　12施設，86人

6,000 6,720 6,720 0

○食物アレルギー児童の安全に配慮した取り組
みを実施する施設に対する給付
　16施設，112人

100%

４－１２ 教育活動の充実
(教育委員会 指導課)

○英語指導助手配置事業(派遣契約による)
　小中学校に年間で30週以上配置。市立幼稚
園に1回派遣する。 85,045 85,045 85,023 0

英語指導助手23名(派遣契約)
　アメリカ国籍16名，イギリス国籍4名 ニュー
ジーランド国籍，ジャマイカ国籍，アイルラン
ド国籍各1名

100%

４－８ 医療福祉費支給制度の充実
(福祉部 国保年金課)
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○スマイルスタディ・サポート事業
　スマイルスタディ・サポーター12名を小中
学校に配置し，少人数指導等を実施して，学
習指導の充実を図る。

29,116 28,616 28,421 0

サポーター12名を12小学校に配置し，ティー
ム・ティーチングや少人数による指導を行っ
た。 100%

○わくわくサイエンス・サポーター配置事業
　全小学校にサポーターを配置し，理科授業
の支援，及び理科特別講師による特別授業を
実施する。

1,944 1,944 1,898 0

ひたちなか理科クラブ15名，その他5名，計20名
のサポーターにより，全小学校において特別授
業を実施。 100%

４－１３ 教育活動の充実・地域人材
の積極的な活用
(教育委員会 指導課)

○コミュニティゲスト事業
幼・小中学校及び研究所に総計750回の派遣

1,984 1,984 1,976 0

全市立幼小中学校で活用があった。読み聞か
せ，農業体験などキャリヤ教育に関する体験が
多かった。
　746回派遣

100%

○部活動外部指導者支援事業
　小中学校の希望に応じ外部指導者を派遣
　外部指導者予定数43名 2,230 1,680 1,587 0

地域の外部指導者を小中学校の申請により派遣
中学校8校に29名
小学校3校に3名　計32名 100%

４－１４

96,390 95,997 71,068 0
〇実施設計委託，周辺施設測量業務委託等
　完了 100%

437,419 430,457 421,220 9,237

〇用地取得，就業不能補償
　完了32件
　契約済み未完了1件（建物収去工事完了後に権
利移動予定）

98%

48,138 47,923 0 47,923

〇建築物等移設補償
　契約済み未完了1件（宅地地権者において建物
収去工事中） 50%

「小・中学校適正規模・適正配置基本方針」
に基づき，子どもたちの健やかな育成にふさ
わしい学校教育のあり方について，引き続き
ＰＴＡ，地域の方々との意見交換等を行いな
がら検討していく。

－ － － －

枝川小学校学区の新入学児童数の推計や地域の
意見を参考にしながら，枝川小学校のあり方に
ついて検討した。 －

４－１５ ＩＣＴ教育の推進
(教育委員会 学務課)

平成29年度に導入した教育用タブレット端末
の活用を図るため，学校間の情報共有と教員
の支援に取り組む。

58,288 58,288 58,288 0

〇全校のＩＣＴ推進教師を対象とした研修会を
３回実施（5/22，8/8, 2/26）
・プログラミング教育の概要
・タブレットの活用方法等
〇ＩＣＴ支援員が各校を月2回訪問しての授業支
援・活用支援を実施した。ICT機器を活用するこ
とで児童生徒の興味関心を引き出した授業がで
きた。

100%

学校規模の適正化
(教育委員会 総務課)
(教育委員会 施設整備課)
(教育委員会 学務課)

〇平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校建設
　・実施設計
　・用地取得，就業不能補償
　・建築物等移設補償
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４－１６ 学校施設のトイレ改修
(教育委員会 施設整備課)

〇小学校トイレ改修
　勝倉小，三反田小，枝川小，市毛小，前渡
小，堀口小，高野小，田彦小，外野小，湊一
小（計10校）

478,500
(繰越)

478,230 460,420 0

〇トイレ改修工事
　完了（計10校）

100%

〇中学校トイレ改修
　勝田一中，佐野中，大島中，田彦中（計4
校）

287,600
(繰越)

287,600 235,678 0

〇トイレ改修工事
　完了（計4校）

100%

４－１７ 市立幼稚園の再編
(教育委員会 総務課)

「市立幼稚園再編計画」に基づき，幼稚園の
再編を推進する。
・平成31年度末に5園，平成32年度末に1園を
閉園し，勝田地区2園，那珂湊地区2園の計4園
に再編する。
・適正な学級規模を20人とし，勝田地区の園
では4歳児・5歳児それぞれ2学級，那珂湊地区
の園ではそれぞれ1学級を編成する。
・「特別支援教育の実施」「幼児教育の研
究・実践」など，公立幼稚園が担うべき役割
を果たすための具体的な教育方針，教職員研
修の内容等を定める。

－ － － －

・特別支援教育の取組強化に向け庁内関係各課
等との協議や意見交換等を踏まえ,再編後に公立
幼稚園で実施する特別支援教育について検討を
行った。また幼稚園教諭によるグループワーク
を実施し,次年度に向けた課題等をとりまとめ
た。

・特別支援教育の取組強化に向け，教職員研修
の内容や資格の取得等について検討を行った。
検討結果を踏まえ,幼稚園教諭の資質向上を目指
した資格取得のための費用等を平成31年度予算
に計上した。

・再編に向けて，閉園を予定する園では,園児数
が減少されることが見込まれることから,来年度
は拠点園との合同行事を予定しており,本年度は
それらが円滑に実施できるよう合同遠足や交流
給食会等の事前交流を実施した。

100%

４－１８ 学校介助員
(教育委員会 指導課)

○学校介助員配置事業
　小中学校に在籍する障害のある児童・生徒
を援助し,適正な教育活動の充実を図る。 48,075 47,880 47,636 0

学校介助員50名配置
　小学校18校,中学校2校，92名の児童・生
　徒に対応 100%

４－１９ 発達障害支援事業
(福祉部 障害福祉課)

○児童が小学校，幼稚園，保育所で適切な支
援を受けられるよう，相談員による巡回相談
及び児童へのトレーニング教室を実施する。 18,246 18,246 17,909 0

○巡回相談（幼稚園15ヶ所，保育所13ヶ所，
　小学校20ヶ所，中学校2ヶ所　延べ93回実施）
○トレーニング教室（ソーシャルスキルトレー
ニング　40回開催・延べ133人参加）

100%

４－２０ 不登校児童生徒への支援
(教育委員会 指導課)

○心の教室相談員
　4名の相談員を小学校に派遣し，2名の家庭
相談員を小中学校に随時派遣。
　児童及び保護者からの相談に当たり未然防
止やその解消に努める。

7,767 7,597 7,482 0

中根小,勝倉小,堀口小，前渡小，田彦小，長堀
小，外野小,佐野小に４名の相談員を派遣
  相談件数　3351件
家庭相談員を7小学校,8中学校に派遣
　相談件数　932件

100%
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○心のサポーター
　5名のサポーターを小中学校に派遣
　長期欠席傾向の児童生徒に対し，家庭訪問
等を実施して状況改善に向けて支援する。

2,877 2,877 2,088 0

市内3小学校，6中学校の計9校に派遣し，5名の
児童，22名の生徒に対して支援

100%

○絆サポーター
　2名のサポーターを那珂湊中に配置
　学区内の不登校児童生徒の再登校及び不登
校の再発・未然防止に向けて支援する。

2,090 2,090 1,764 0

那珂湊中に配置し，学区内小学校へも訪問相談
を実施
　87名の児童生徒を支援 100%

○教育研究所に教育相談員6名配置
  電話相談及び来所相談
　適応指導教室の運営
　学校訪問による相談

15,780 15,563 15,557 0

相談受理件数
　電話相談　370件　来所相談  207件
　訪問相談　44件　計　621件 100%

○カウンセリングアドバイザー配置事業
　いじめや不登校，発達障害等に関し，専門
的な見地から指導助言をする。 2,408 2,408 2,408 0

臨床心理士2名を教育研究所に配置
相談件数　353件

100%

４－２２ 放課後の空き教室を利用し
た学習支援
(教育委員会 指導課)

○学習支援事業
　教育委員会・学校・市の福祉部門・市民の
連携により，家庭への支援・指導を行い，児
童の学習・日常生活の習慣の確立及び学習意
欲の向上を図る。

9,516 8,866 8,222 0

市内12小学校（中根・三反田・東石川・市毛・
前渡・高野・田彦・外野・那珂湊第一・那珂湊
第二・那珂湊第三・平磯）で実施。週1回。午後
4時から午後6時まで。
参加児童（5・6年生）：224人
ボランティア登録者数：111人

100%

４－２３ 就学援助の運用
(教育委員会 学務課)

平成29年度から就学援助費にクラブ活動費な
ど3費目を追加したほか，新入学学用品費の入
学前支給を開始したところであり，制度の周
知と適切な運用に取り組む。

84,540 84,540 68,999 0

〇新入学学用品費については，平成31年度から
単価を引き上げることとしているが，入学後の
申請と差が生じないよう3月の入学前支給分から
前倒して支給した。
〇入学予定者，在校生の保護者に対して学校を
通じて案内チラシを配布するなど制度の周知を
行なった。
○年度当初の認定分及び入学前支給分を合わせ
て68,999,341円支給した。

100%

４－２４ 放課後児童対策
(教育委員会 青少年課)

○市内全小学校で36クラブの学童クラブを運
営する。
○民間学童クラブ10施設15クラブへ運営費の
補助を行う。
○安心安全で責任のある学童クラブ運営を行
うため,学童クラブ支援員の認定資格研修を始
めとする各種研修への参加を支援する。

380,280 334,296 325,889 0

・36単位登録児童数2,141名の保育を実施。
・民間学童10施設15単位へ運営費の補助。
・放課後児童支援員に対し各種研修会を積極的
に受講させ,資質の向上に努めた。認定資格研修
については，支援員18名が受講し，嘱託職員84
名中66名が有資格者となった。

100%

○学童クラブの有料化（利用者への負担）

- - - -

学童クラブ保育料月2,000円（生活保護世帯，就
学援助世帯等を除く）を10月から徴収した。（8
月の徴収額は4,000円）

100%

いじめ・不登校相談セン
ターの運営
(教育委員会 指導課)

４－２１
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○放課後子ども教室の開催（市内6箇所）

2,147 2,147 1,902 0

放課後子ども教室を開催（高野小,枝川小,外野
小，那珂湊一小,那珂湊二小,中根小）

100%

４－２５ 小学生の放課後の居場所づ
くり
(福祉部 児童福祉課)

○居場所づくり活動を行う団体等への支援
　子どもふれあい館運営委員会への補助
　長松子ども館運営委員会への補助 2,800 2,800 2,800 0

○補助金の交付
　子どもふれあい館：交付済
　長松子ども館：交付済 100%

４－２６ 幼保小中学生芸術文化鑑賞
会の開催
(市民生活部 生涯学習課)

○市内全ての幼稚園,保育園，小・中学校を対
象に，優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し，
豊かな情操と想像性を高めるとともに，ホー
ルでの鑑賞態度を習得させる。
　公益財団法人ひたちなか市生活・文化・ス
ポーツ公社へ委託する。 24,961 24,961 23,364 0

・幼稚園，保育所の部
　演劇　「日本昔ばなし」（2,444人）
・小学校低学年の部
　演劇　「シンドバッドの大冒険」（4,205人）
・小学校高学年の部
　「わんぱく寄席」（4,272人）
・中学校の部
　演劇　「いのちの花」（4,088人）

100%

４－２７ 子ども伝統文化フェスティ
バルの開催
(市民生活部 生涯学習課)

○市内に伝承されている郷土芸能や伝統文化
の振興と継承を目的に，子どもたちの成果発
表及び交流を図る事業として，子ども伝統文
化フェスティバルを開催する。
  子ども伝統文化フェスティバル実行委員会
に対して補助する。

1,081 1,081 1,061 0

フェスティバル開催　1月20日（文化会館）
参加団体　10団体　233名

100%

４－２８ 中央図書館の建替えの検討
(教育委員会 中央図書館）

中央図書館の建替えについて，アンケート調
査等により市民ニーズを把握しながら整備・
管理運営方針等を定めるとともに，建設場所
や施設の規模，機能等に関する基本計画を策
定する。

6,500 6,500 6,500 0

6月～8月にアンケート調査や聞き取り調査，市
民ワークショップを実施した。また，中央図書
館整備基本計画策定業務委託契約を4月18日に締
結し，3回開催した新中央図書館整備検討委員会
において，把握した市民ニーズを踏まえてサー
ビス内容や施設の整備方針等を検討し，整備基
本計画を策定した。

100%

４－２９ 那珂湊図書館増築等改修事
業
(教育委員会 中央図書館）

那珂湊図書館耐震診断を実施するとともに，
図書館の機能拡充のため，増築及びエレベー
ター設置等に向けて実施設計を行う。

12,759 10,797 3,021 7,776

耐震診断の結果，構造耐震指標が構造耐震判定
指標を上回っているため，耐震性が確保されて
おり耐震補強の必要性はなかった。
増築等の設計中
平成30年8月24日契約　平成31年4月19日完了予
定

83%

４－３０ 生涯学習の推進
(市民生活部 生涯学習課)

○生涯学習講座の開催(82講座)
　生涯学習講座および少年少女教室
○市民大学の開催(6講座) 10,746 9,013 8,807 0

・生涯学習講座82講座開設(5月～2月)
　開設済52講座，未開設30講座
・市民大学6講座開設済(6～12月) 100%
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４－３１ 青少年団体等の活動支援
(教育委員会 青少年課)

○高校生会,子ども会育成連合会,ボーイスカ
ウト,ガールスカウト，少年少女発明クラブ,
青少年のための科学の祭典などの団体への活
動支援

1,650 1,650 1,650 0

各団体の申請に基づき補助金を交付し,活動を支
援した。

100%

５．都市基盤の整備と住みやすいまちづくりの推進

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

５－１ 子育て支援・多世代交流施
設の利活用
(市民生活部 生涯学習課)

○多世代交流イベント（年3回程度）
○ふぁみりこらぼまつり（年1回）

1,574 1,289 1,257 0

多世代交流イベント
・こらぼdeあそぼ　8月26日　開催済
・イベント　　　　2月3日　 開催済
ふぁみりこらぼまつり　10月28日 開催済 100%

５－２ 中心市街地活性化事業
(経済環境部 商工振興課)

○まちづくり会社が実施する，空き店舗
　を活用した商業活性化事業や賑わい創
　出のためのイベント事業について補助
　を行う。
　補助額：8,000千円

8,000 8,000 8,000 0

○補助金交付済み
・空き店舗活用事業
　　空き店舗を活用し，
　　1階カフェ
　　2階多目的ホール
　　3階交流サロン
　　を開設し商店街の集客を図っている。
・賑わい創出イベント事業
　6・9月の第2日曜日に表町商店街で飲食
　ブースや子供向けワークショップを中心
　としたイベント「勝田TA・MA・RI・BA横
　丁」を開催した。

100%

５－３ 旧生涯学習センター・旧青
少年センターの解体
(市民生活部 生涯学習課)

〇青少年センター・生涯学習センター解体工
事

97,385 62,350 62,343 0

工事
・解体工事 62,252千円 完了
手数料
・ＰＣＢ含有分析調査外　91千円　完了

100%

５－４ 佐和駅東西自由通路整備事
業
(都市整備部 都市計画課)

○基本設計及び地質調査委託

21,000 9,040 6,635 0

○委託
　佐和駅東西自由通路線基本設計業務委託
　　12月JR協定締結（２ヶ年債務）
　佐和駅東西自由通路線地質調査業務委託
　　完了

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

５－５ ひたちなか地区の土地利用
(企画部 企画調整課)

○ひたちなか地区ＰＲ事業推進協議会負担金
　・ひたちなかインフォメーションセンター
　　の運営・管理
　・ひたちなか地区ＰＲイベントの開催
　・企業立地需要調査の実施
　　※企業立地需要調査にについては，茨城県
　　　がH30年度に同様の調査を実施しているた
　　　め，H31年度に実施することとした。

5,820 5,820 5,520 0

・ひたちなかインフォメーションセンターの運
営及び管理を㈱茨城ポートオーソリティに委
託。
・ひたちなかフェスタ2018（10月21日開催）

100%

〇国直轄事業
　・東防波堤(ｹｰｿﾝ製作・据付)
　・水深12m岸壁(裏埋)
○県補助事業
　・中央波除堤(ｹｰｿﾝ製作･据付) 244,530 271,119 271,119 0

〇国直轄事業
（東防波堤）
　・ケーソン製作1函・据付1函
（水深12ｍ岸壁2バース目）
　・裏埋，上部工
〇県補助事業
（中央波除堤）
　・ケーソン製作3函・据付3函

－

〇常陸那珂港振興協会が実施するコンテナ貨
物荷主企業等助成事業の原資の一部を負担

5,600 5,600 5,600 0

〇申請実績
　・荷主支援　　新規利用　3,900本
　　　　　　　　継続利用　3,734本
　・船会社支援　  　　　　　　1社

100%

５－７ 土地区画整理事業の見直し
(都市整備部 那珂湊事務所)
(都市整備部 区画整理一課)

○事業再構築業務委託
・阿字ヶ浦地区

63,764 63,764 17,170 46,594

・阿字ヶ浦地区　　　契約済み未完了

50%

○事業再構築業務委託
・佐和駅東地区
・阿字ヶ浦地区

116,814
(繰越)

116,814 116,814 0

・佐和駅東地区　　　完了
・阿字ヶ浦地区　　　完了 100%

５－８ 六ッ野土地区画整理事業
(都市整備部 区画整理事業
課)

○東石川六ッ野線整備
・建築物等移転補償(4戸)
・工作物等移転補償(6件) 262,132 205,424 124,724 80,700

・建築物等移転補償　完了(1戸)
　　　　　　　　　　契約済み未完了(3戸)
・工作物等移転補償　完了（3件）
                    契約済み未完了(2件)
　　　　　　　　　　未契約(1件)

65%

○東石川六ッ野線整備
・道路改良等工事(L=479.3m)
・工作物等移転補償(1件)

38,622
(繰越)

38,622 38,050 0

・道路改良等工事　　完了
・工作物等移転補償　完了(1件)

100%

○東石川高野線整備
・道路詳細設計委託(1件)
・雨水管布設工事(1件)
・工作物等移転補償(2件)

80,332 89,608 11,152 78,456

・道路詳細設計委託　完了(1件)
・雨水管布設工事　　未契約(1件)
・工作物等移転補償　完了（1件）
　　　　　　　　　　契約済み未完了(1件)

58%

５－６ 茨城港常陸那珂港区の整
備・利用促進
(港湾建設負担金，コンテナ
貨物助成事業負担金)
(企画部 企画調整課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

○六ッ野公園グラウンド保留地造成
・既存施設撤去工事(5件)
・給水管撤去補償(2件)

53,425 67,951 39,951 28,000

・既存施設撤去工事　完了（3件）
　　　　　　　　　　未契約(2件)
・給水管撤去補償　　完了(2件)

80%

５－９ 佐和駅東土地区画整理事業
(都市整備部 区画整理一課)

○高場高野線整備
・道路改良工事（L=192ｍ）
・建築物移転補償（5戸） 160,749 144,397 138,473 5,924

・道路改良工事　　  完了　（1件）
　　　　　　　　    未契約（1件）
・建築物移転補償　　完了   (5戸) 75%

５－１０ 武田土地区画整理事業
(都市整備部 区画整理一課)

○武田市毛線整備
・道路改良工事（L=103ｍ）
・建築物移転補償（4戸）

149,006 148,975 84,406 64,345
・道路改良工事　　　契約済み未完了（1件）
・建築物移転補償　　完了   (1戸)
　　　　　　　　　　契約済み未完了(3戸)

56%

○武田市毛線整備
・建築物移転補償(3戸) 42,647

(繰越)
42,647 42,647

0
・建築物移転補償  　完了

100%

○武田本町線整備
・道路改良工事(L=49ｍ) 9,300 9,300 9,224 0

・道路改良工事　　　完了
100%

・区画道路改良工事(L=530m)
・建築物移転補償(1戸) 58,701 55,131 21,657 33,474

・区画道路改良工事　完了(2件)，未契約(1件)
　　　　　　　　　　契約済み未完了(2件)
・建築物移転補償　　契約済み未完了(1戸)

55%

・区画道路改良工事(L=109m)
・建築物移転補償(2戸) 86,842

(繰越)
86,842 86,832 0

・区画道路改良工事　完了
・建築物移転補償　　完了(2戸)

100%

○向野西原線整備
・建築物等移転補償料算定委託
・建築物移転補償(2戸)
・工作物移転補償(2件)
・立木補償(1件)
・道路舗装工事(L=105m)

153,000 139,323 57,816 81,507

・建築物等移転補償料算定委託　完了
・建築物移転補償　　契約済み未完了(2戸)
・工作物移転補償　　完了(1件）
　　　　　　　　　　未契約(1件)
・立木補償　　　　　完了(1件)
・道路舗装工事　　　未契約(1件)

60%

○向野西原線整備
・建築物移転補償(3戸) 34,351

(繰越)
34,351 34,351 0

・建築物移転補償　　完了(3戸)

100%

５－１３ 高野小松原線の整備
(建設部 道路建設課)

〇測量設計業務委託　1式

0 4,968 4,698 0

〇測量設計業務委託　3月完了

100%

〇事業認定申請図書作成業務委託
〇裁決申請図書業務委託
〇用地購入　A=651.49㎡，2筆，2名
〇工作物等移転補償　1件

12,741
(繰越)

12,232 9,901 0

〇7/23 事業説明会の新聞広告
　7/31 事業認定申請前の説明会
　9/26 県用地課へ事業認定申請
　12/6 県報告示
　12/26 用地売買契約（A=650.70㎡）

100%

５－１２ 東部第2土地区画整理事業
(都市整備部 区画整理二課)

５－１１ 東部第1土地区画整理事業
(都市整備部 区画整理二課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

５－１４ 橋梁修繕工事事業
(建設部 道路管理課)

○工事
橋梁補修工事(高場こ線橋外2橋)　5件

233,243 252,722 65,880 186,842

○工事
橋梁補修工事
　3件　契約済未完了(高場こ線橋，冨士見陸橋)
　2件　未契約(高場こ線橋，新川橋)
補修工事を前倒しして実施し，早期の事業完了
を図る。

30%

○工事
橋梁補修工事(高場こ線橋)　2件 125,200

（繰越）
125,200 119,502 0

○工事
橋梁補修工事(高場こ線橋)
　2件　完了

100%

５－１５ ○地盤改良工事
○道路照明詳細設計委託
○水道管移設補償

219,500 162,898 56,340 105,844

○工事
　地盤改良工事　契約済み未完了
　　　　　　 　（2019年8月完了予定）
　　地盤改良工　A=3,696㎥
　　ボックスカルバート工　1箇所
　補強土壁工事　契約済み未完了
　　　　　　　　（2019年9月完了予定）
　　　補強土壁工　Ａ＝239㎡
　　　Ｌ型擁壁工　Ｌ＝40ｍ
○委託
　道路照明詳細設計委託　L=500ｍ　　完了
○補償
　水道移設補償　L=28ｍ　　　　　　 完了

83%

○道路及び橋梁詳細設計委託
49,732

（繰越）
49,732 48,492 0

○委託
　道路詳細設計業務委託　L=520ｍ　　完了
　橋梁詳細設計業務委託　1橋　　　　完了

100%

５－１６ 東石川高野線整備事業
(都市整備部 都市計画課)

○道路改良工事
○ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工事
○水道管移設補償

77,500 48,889 47,970 0

○工事
　道路改良工事　完了
　　道路改良工　L=119.4ｍ
　　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工　L=120.0ｍ
○補償
　水道移設補償　L=10ｍ　　　　　　 完了

100%

５－１７ 国道245号線の4車線化及び
湊大橋の架け替えの促進
(建設部 道路建設課)

〇部田野までの4車線化推進及び，湊大橋の
　下流側2車線架設の早期完成要請を各協議
　会を通じて提出 0 0 0 0

〇県市長会による県政に対する要望及び，
　県央地域首長懇話会にて早期完成に向け
　た要望書を提出 100%

東中根高場線高場跨線橋４
車線化事業
(都市整備部 都市計画課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

(県事業)
〇湊大橋下流部2車線への擦付け工事
　(L=240m)
〇湊大橋下流部2車線設置による既設下部工
　の撤去・新設工事，橋台工事及び上部工新
　設工事

－ － － －

○道路(常陸大宮土木事務所)
　平成31年度渇水期（秋頃）からボックス
　カルバート布設工事を開始し，湊大橋の
　完成に併せて擦付け工事が完了するよう
　水戸土木事務所と調整中
○湊大橋(水戸土木事務所)
　既設下部工撤去・新設工事
　H29.10月～H31.6月完了予定
　上部工新設工事
　H29.9月～H32.7月完了予定
　ひたちなか市側の橋台工事
　H29.10月～H30.12月完了
　水戸市側のP1橋脚新設工事
　H30.2月～H31.2月完了

－

５－１８ 阿字ヶ浦第２公園整備事業
(都市整備部 公園緑地課)

〇工事
　阿字ヶ浦第２公園整備工事
（阿字ヶ浦町地内）

30,800 28,821 11,050 17,577

〇工事
　阿字ヶ浦第２公園整備工事 施工中

50%

５－１９ 堀口公園整備事業
(都市整備部 公園緑地課)

〇工事
　堀口公園整備工事(A=1,332.75㎡）
〇用地買収
　(A=1,287.99㎡,2筆,1名）
〇補償
　(就業不能, 1式)

77,507 65,797 63,657 0

〇工事
  家屋解体工事　　完了
　堀口公園整備工事　 完了
〇用地買収
　(A=1,287.99㎡,2筆,1名）　完了
〇補償
　(就業不能補償, 1式)　　 完了

100%

５－２０ 六ッ野スポーツの杜公園整
備事業
(都市整備部 公園緑地課)

〇開園式

600 600 593 0

〇開園式　4月21日　完了

100%

５－２１ 親水性中央公園整備事業
(都市整備部 公園緑地課)

〇工事
　親水性中央公園整備工事
〇用地買収
　(A=1,218㎡,5筆,3名）
〇補償
　(就業不能, 工作物, 1式)

156,621
(繰越)

156,621 154,160 0

〇工事
　親水性中央公園整備工事　完了
〇用地買収
　(A=1,218㎡,5筆,3名）協議中 1名，
                      完  了 2名
〇補償
　(就業不能, 工作物, 1式)  完  了 2名

89%

５－２２ 生活排水対策
(建設部 下水道課)

○工事施工箇所　　　　　　　　　　 22件
　幹線管きょ布設工事（社総交事業）　8件
　幹線管きょ布設工事（汚水交事業）　3件
　枝線管きょ布設工事（単独事業）　 11件 458,670 438,670 398,261 34,949

○完了　　19件（社総交8件，汚水交2件，単独9
　件）
○契約済　 2件（汚水交1件，単独1件）
○未契約　 1件（単独1件） 91%
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○工事施工箇所　 6件
　幹線管きょ布設工事（社総交事業）  2件
　幹線管きょ布設工事（汚水交事業）　1件
　枝線管きょ布設工事（単独事業）　　3件

154,569
（繰越）

141,275 92,217 0

○完了　　 6件

100%

５－２３ 下水道接続率向上のための
啓発
(建設部 下水道課)

○個別訪問（通年）
○街頭キャンペーン（年１回）

0 0 0 0

○嘱託職員による個別訪問　2,955件
○職員による休日戸別訪問　9月8日実施
○「下水道の日」関連の街頭キャンペーン
　那珂湊駅前　9月8日実施

100%

５－２４ 下水浄化センターの水処理
施設の増設
(建設部 下水道課)

平成30年度から平成31年度まで（2箇年）
○下水浄化センター水処理設備等増設工事
○下水浄化センター水処理設備等増設工事監
　理業務委託

327,384 326,555 128,412 198,138

○下水浄化センター水処理設備等増設工事
　平成30年9月27日契約　446,040,000円
　　　　　　　　　H30：321,170,400円
　　　　　　　　　H31：124,869,600円
○下水浄化センター水処理設備等増設工事監
　理業務委託
　平成30年10月3日契約　9,180,000円
　　　　　　　　　H30：5,378,400円
　　　　　　　　　H31：3,801,600円

50%

５－２５ 公共下水道事業の公営企業
会計への移行
(建設部 下水道課)

平成30年度から平成31年度まで（2箇年）
○公営企業会計移行事務支援業務委託
○公営企業会計システム導入業務委託

25,033 25,033 14,580 10,453

○公営企業会計移行事務支援業務委託
　平成30年7月9日契約　 48,600,000円
　　　　　　　　　H30：14,580,000円
                  H31：34,020,000円
○公営企業会計システム導入業務委託
　平成31年3月15日契約　19,116,000円
　　　　　　　　　H30： 5,734,800円
                  H31：13,381,200円

75%

５－２６ 農業集落排水事業における
機能診断調査の実施
(経済環境部 農政課)

○委託
農山漁村地域整備交付金事業西中根・東中根
地区機能診断調査業務委託

8,024 6,314 4,731 0

○委託
　農山漁村地域整備交付金事業西中根・東中根
地区機能診断調査業務委託　完了

100%

５－２７ 合併処理浄化槽補助
(経済環境部 環境保全課)

○合併処理浄化槽設置補助327基
(うち市単独補助27基)
○単独処理浄化槽撤去補助60基
(うち市単独補助10基)
○宅内処理施設設置補助55基
(市単独補助)

111,550 91,646 82,578 0

○合併処理浄化槽設置補助250基
(うち市単独補助17基)
○単独処理浄化槽撤去補助20基
(うち市単独補助1基)
○宅内処理施設設置補助45基
(市単独補助)

補助申請受付分について，補助を実施。

100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

５－２８ ひたちなか市第2次環境基本
計画に基づくリーディング
プロジェクトの推進
(経済環境部 環境保全課)

○バイオマス資源利活用推進事業
　生ごみ堆肥化・ほしいも残渣の利活用を関
係団体等と連携して推進する。
○早戸川水質改善推進事業
　詳細な水質調査を実施し汚濁の原因を明ら
かにする。
○環境学習推進事業
　環境講座，環境シンポジウムを開催すると
ともに，川辺の環境や動植物の自然観察など
の体験を通じた環境学習の大切さについて啓
発を行いながら，市民や子どもたちの環境意
識の高揚を図る。

3,825 3,755 3,301
0

○バイオマス資源利活用推進事業
・段ボールコンポスト講習会（共催ひたちなか
市の環境を良くする会　7月28日，11月22日実
施）
○早戸川水質改善推進事業
・早戸川詳細調査（実態調査：8月29日実施，通
日調査：11月30日～12月1日実施）
○環境学習推進事業
・東石川小学校出前授業（6月15日実施）
・2中学区環境部会ふれあい講座（10月16日実
施）
・市毛小学校出前授業（10月23日，11月21日実
施）
・環境シンポジウム2019（2月9日実施）
・前渡地区福祉部会ふれあい講座（2月21日実
施）

100%

○自治会等再生資源回収補助事業　今年度目
標回収量：6,500t 65,000 65,000 45,768 0

上半期自治会資源回収量：2,341t
下半期自治会資源回収量：2,236t 70%

○子ども会育成連合会資源回収補助事業　今
年度目標回収量：813t

6,500 6,500 3,750 0

上半期子ども会資源回収量：264t
下半期子ども会資源回収量：205t

58%

○生ごみ処理容器購入補助事業
　今年度目標補助器数：242基　95基 2,000 796 509 0

上半期補助基数：32基
下半期補助基数：40基 76%

○小型家電リサイクル事業
携帯電話回収：108kg　ボックス回収(携帯電
話除)：480kg
リサイクルセンター持込回収：61,200kg 661 661 541

上半期携帯電話回収：54kg
ボックス回収(携帯電話除)：184kg
リサイクルセンター持込回収：21,952㎏
下半期携帯電話回収：57kg
ボックス回収(携帯電話除)：220kg
リサイクルセンター持込回収：28,053㎏

82%

○マイバック持参運動　今年度目標辞退率：
88% 0 0 0

上半期辞退率：86.7%
上半期辞退率：82.7% 96%

５－３０ 市営たかのす霊園（第6期）
の使用者募集開始
(経済環境部 環境保全課)

○たかのす霊園第6期の使用者募集
　たかのす霊園第6期（平成30年3月完成）720
区画の募集を開始する。

0 0 0 0

○たかのす霊園第6期の使用者募集
4月27日より，第6期区画の使用者募集を開始。
（3月末現在使用許可数：120区画）

100%

５－２９ ごみ減量化の推進
(経済環境部 廃棄物対策課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

５－３１ 既存市営住宅長寿命化工事
(建設部 住宅課)

①市毛第2アパート給水管更生工事（5棟）
②市営第2田宮原住宅給水管更生工事（4棟）
③市営高場第1アパート屋根外壁改修工事
（3棟）
④市営深谷津第2アパート屋根外壁改修工事
（2棟）
⑤各市営住宅避難梯子改修工事（21棟）
⑥市営大成アパート屋根外壁改修工事
（2棟）　計画変更により平成31年度に実施

238,060 161,122 158,566 0

完了　　5件

100%

５－３２ 市営住宅の用途廃止
(建設部 住宅課)

①市営弥生アパート解体工事（2棟）
②市営八幡ノ上住宅解体工事（1棟）
③市営第2ひばりケ丘住宅解体工事（1棟） 90,540 89,468 89,468 0

完了　3件

100%

５－３３ 民間賃貸住宅の家賃補助
(建設部 住宅課)

平成30年度新規募集　　20件

26,760 22,759 20,524 0

新規交付件数　20件

100%

５－３４ 公共交通の充実
(企画部 企画調整課)

○スマイルあおぞらバスの運行
　運行委託料

98,284 98,284 98,284 0

茨城交通及びさくら交通への運行委託（完了）
・那珂湊地区新コースは平成30年10月14日運行
開始

100%

５－３５ ひたちなか海浜鉄道への支
援
(企画部 企画調整課)

○湊線の利用促進
　おらが湊鐵道応援団補助金

500 500 500 0

おらが湊鐵道応援団補助金（完了）

100%

○安全運行を確保するための支援
　湊線設備投資費補助金（今年度当初分）
・信号保安設備（日工前踏切警報機更新）
・線路設備整備（沢メキ踏切重軌条化）
・車両設備
　全般検査（1両：ｷﾊ11-7）
　重要部検査（2両:ｷﾊ3710-01･ｷﾊ37100-03）

31,334 31,334 31,206 0

信号保安設備（完了）
線路設備整備（完了）
車両設備（完了）

100%

○統合校整備に伴う新駅設置（平磯･磯崎駅
間）
・事業変更認可取得
・国の補助採択へ向けた調整

－ － － －

・事業変更認可取得（平成30年12月14日）
・国の補助採択（平成31年3月27日内示）
　※幹線鉄道等活性化事業費補助 100%
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

○湊線延伸
　湊線延伸事業支援等業務委託

5,000 6,764 6,750 0

・湊線延伸事業支援等業務委託（完了）
・湊線延伸事業許可申請にかかる資料作成等業
務委託（完了）

100%

６．自立と協働のまちづくりと行財政改革の推進

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

６－１ コミュニティセンター等の地域運営

167,276 167,276 166,254 0

・10施設においてコミュニティ組織による地域
運営を実施。
・補助金支払月：上期分4月，下期分10月 100%

まちづくり市民会議の運営

23,946 23,946 23,946 0

・コミュニティ組織9地区（中学校区）でまちづ
くり市民会議を運営。
・市民会議をより充実したものにするため,会議
の進め方及びまとめ方をテーマにした実践的形
式の研修会を10月18日に実施。

100%

自治会の加入促進・担い手育成
自治会高齢者対策

0 0 0 0

・次世代の担い手育成として，小学生を対象に
自治会活動推進ポスターを募集
　応募数：63点(最優秀賞1点,優秀賞15点）
　活用方法：産業交流フェアにて全応募作品を
展示し，表彰式を開催。最優秀作品は，回覧
板，市民課窓口用封筒及び啓発品等に掲載。
・自治会加入促進のぼり旗を設置
　市本庁舎，那珂湊支所及びコミセン等12箇所
に設置。
・自治会運営における高齢者対策として，リー
ダー研修会及び自治研修懇話会において，高齢
者の見守り，買い物難民対策，病院への交通支
援をテーマに研修会を実施。

100%

６－２ 国際交流事業について国際交流協会と協働で
実施
【委託事業】
国際交流ひろば（毎週木曜日）　49回
日本語指導者養成講座　1回
日本語教室　43回
【補助事業】
国際交流イベント　5回
「国際交流だより」の発行　1回
計　99回

4,316 4,316 4,316 0

【委託事業】
国際交流ひろば（毎週木曜日）　49回
日本語指導者養成講座　1回
日本語指導者養成講座（スキルアップ講座）　1
回
日本語教室　75回
【補助事業】
国際交流イベント　8回
「国際交流だより」の発行　1回
計　135回

100%

国際交流の推進
(市民生活部 市民活動課)

自立と協働のまちづくりの
推進
(市民生活部 市民活動課)
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(単位：千円)

No. 　　　　　項　　目 事 業 計 画
当　初
予算額

最終補正
(流用)後

額

決算
(見込)額

繰越額 達 成 状 況 事業達成率

外国人向け情報翻訳（英語，中国語〔簡体
字〕）

219 219 219 0

・健康推進課窓口案内書類翻訳（妊産婦健診案
内及び子育てアプリ，犬の正しい飼い方）（英
語）3月実施

・児童福祉課窓口案内書類翻訳（「児童手当制
度」案内文，「児童手当・特例給付　現況届」
案内文）（英語）3月実施

100%

６－３ 男女共同参画の推進
(市民生活部 女性生活課)

○男女共同参画強調月間事業
　ハーモニーフェスタ開催
　ハーモニーひたちなかフォーラム開催

779 779 779 0

ハーモニーフェスタ開催（11/3開催）
　産業交流フェアと同時開催
ハーモニーひたちなかフォーラム開催
　（11/25予定）
　講演会
　男女共同参画事業所表彰
  （応募，表彰1事業所）
　男女共同参に関する作品表彰
　（応募979点，表彰6点）

100%

６－４ 行政情報の発信
(企画部 広報広聴課)

〇市報ひたちなか発行
　タブロイド版48,000部
　年24回発行（月2回　10日,25日号）
〇ラジオ放送
　毎週金曜日　8：16～8：18　年52回放送

45,496 45,496 44,765 0

〇市報ひたちなか発行
　12回発行（8頁14回，12頁10回）
〇ラジオ放送
　52回放送

100%

６－５ 市民の便利帳の作成
(企画部 広報広聴課)

〇市民の便利帳作成　15,000部

2,600 2,600 1,478 0

19,000部作成
コミュニティセンター等を通じて配布 100%

６－６ コンビニ交付サービスの利
用促進
(市民生活部 市民課)

住民票，印鑑登録証明書，各種税証明書など
のコンビニ交付サービスの利用拡大に取り組
み，市民の利便性の向上を図る。

7,805 7,805 7,261 0

〇市報（9/25号）及びホームページによる啓発
〇ポスターの掲示（市内84ケ所）
〇リーフレットの設置（市内82施設）
〇茨城放送「ひたちなか市からのお知らせ」に
よる啓発（随時）
〇コンビニ交付サービスにおける証明書発行件
数（4/1～3/31）
　　住民票の写し　1,057件
　　印鑑登録証明書　794件
　　税証明書　　　　119件

100%

６－７ 那珂湊支所新庁舎建設事業
(総務部 那珂湊支所)
(総務部 管財課)

〇那珂湊支所新庁舎開所式
500 500 499 0

○開所　　4月23日
○開所式　4月24日実施 100%

○那珂湊支所第一庁舎等解体工事
57,168

（繰越）
57,168 49,248 0

第一庁舎等解体工事
Ｈ30/3/28契約　　Ｈ30/8/9完了
※Ｈ29予算で前払金32,832千円支出

100%

○那珂湊支所新庁舎外構工事
60,000 60,000 49,648 0

新庁舎外構工事
Ｈ30/9/3契約　　Ｈ31/2/1完了 100%

国際交流の推進
(市民生活部 市民活動課)
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６－８ 那珂湊第二高等学校跡地の
利活用及び整備
(企画部 企画調整課)

〇施設整備
　施設改修工事費

44,000 42,113 10,486 31,627

機械設備等改修工事　 完了
建具等改修工事　　　 完了
トイレ改修工事　　　 完了
外部照明設置等工事　 完了
消防設備等改修工事　 未契約
外構改修工事　　　　 未契約

67%

○施設管理運営への補助
　しおかぜみなと補助金

9,500 9,009 9,000 0

○しおかぜみなと補助金（完了）
(7月支出:3,636千円/10月支出:5,364千円)
・7月10日より施設開設(しおかぜみなと職員が
常駐し，施設運営・管理を開始)した。

100%

６－９ 若い世代の人材育成
(企画部 企画調整課)

○高校生による地域活性化プロジェクトの推
進
　高校生による地域活性化プロジェクト推進
事業補助金（観光PR事業，レンタサイクル事
業等）
※開発した商品数が予定より少なくなったこ
とや，レンタサイクルの利用実績を考慮した
結果，レンタル用自転車追加購入台数が予定
より少なくなったことから事業計画を変更し
た。

30,000 30,000 8,870 0

○高校生による地域活性化プロジェクト推進事
業補助金（完了）
・高校生と協働での観光PR活動や那珂湊駅にお
けるレンタサイクル運営（ネモフィラの時期は
阿字ヶ浦駅でも展開）などを実施 100%

６－１０ 奨学金返還支援制度
(教育委員会 総務課）

奨学金を返還している市民のうち，医療・福
祉分野の専門職種や中小企業，農業・水産業
等の第一次産業において就業している方に対
して補助を行うことにより，返還の負担を軽
減するとともに，本市の将来を支える人材の
確保及び定住・定職を図る。

補助金の額は，補助金の交付を申請する前年
度に返還した奨学金の額の2分の1（上限100千
円）

2,000 3,725 3,725 0

・交付件数：46件
・交付額：3,725千円
<交付者内訳>
  中小企業従事　 17人（37％）
　福祉医療系資格 24人（52％）
　起業者　　　    3人（ 7％）
  一次産業        2人（ 4％）

100%
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