
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 C-1-1 

事業名  漁港環境整備事業 

事業費 総額 159,600千円 

（内訳: 設計費 13,293千円，工事費 146,307千円） 

事業期間 平成 24年度～平成 27年度 

事業目的・事業地区 

 那珂湊漁港周辺地域は，県内でも有数の観光スポットであり，また市民の台所でもあ

る「お魚市場」となっている。これらの来客が漁港や海とのふれあいを持つ場としての

3か所の公園施設が震災で被災したことから，観光客や市民利用者など漁港来訪者への

利便性向上や安全確保を図ることを目的に施設復旧工事を実施する。 

 

事業結果 

 ■調査設計委託（H24:5,533千円，H25:7,760千円） 

  漁港前公園，漁港前公園トイレ，ふれあい釣公園，ふれあい釣公園トイレ， 

中央公園の測量調査，地質調査，解析を実施し，適切な工種による設計を実施。 

 ■工事（H25:29,684千円，H26:90,530千円，H27;26,093千円） 

●漁港前公園 面積＝1,392㎡ 

土工１式，ブロック舗装 619㎡，コンクリート舗装 61㎡，縁石工１式， 

ブロック積 34ｍ，車止め 13基，パーゴラ 1基，ベンチ 4基，植栽工 1式 

 

【整備前】 

 

 

 



【整備後】 

 

  

 ●漁港前公園トイレ 鉄筋コンクリート造１階 面積 61.66㎡ 建築面積 93.82㎡ 

   男子：小便器 5基，大便器 2基（うち洋式 1基） 

   女子：大便器 4基（うち洋式 1基） 

   多目的トイレ 1基 

 

   【整備前】 

 

 



  【整備後】 

 
 

●ふれあい釣公園 面積＝5,066㎡ 

アスファルト舗装（ｔ＝5㎝）425㎡, 

インターロッキングブロック舗装（ｔ＝6㎝）444㎡ 

透水性コンクリート舗装（ｔ＝8㎝）1,010㎡ 

   シェルター1基，パーゴラ 1基，ベンチ 6基，スツール 9基,排水工 1式， 

照明工 1式，雑工 1式 

 

【整備前】 

 



【整備後】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ふれあい釣公園トイレ ＰＣ造１階 建築面積 19.64㎡ 延べ面積 16.82㎡ 

   男子：小便器 2基，大便器 1基   女子：大便器 2基（うち洋式 1基） 

   多目的トイレ 1基 

 

   【整備前】 

     

 

 【整備後】 

 

 



●中央公園 面積＝1,100㎡ 

   土工 1式，切土法面整形 249.2㎡，張芝 249.2㎡，路床面均し 489.7㎡， 

カラー舗装 489.7㎡，擁壁工 1式，階段工 11か所，歩車道境界ブロック 36.2ｍ， 

間詰コンクリート 21.5ｍ，ベンチ 5基，水飲み場 1基，照明灯 1基， 

サツキツツジ 828本，オオムラサキツツジ 165本 

 

【整備前】 

 
 

【整備後】 

 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

本事業により整備した施設の所在する那珂湊漁港周辺地域は，お魚市場を中心に年間

100万人前後の客が訪れる市内有数の観光地であるとともに地元の住民にも利用されて

いる。公園やトイレなどの環境施設を整備したことにより，那珂湊漁港周辺地域の利便

性や満足度が向上し，地域の評判が高まると考えられ，今後の安定した集客に寄与する

ものと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

 本事業においては，入札により設計委託，工事の契約を締結しており，コストに関し

ては適正であったと考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 当初想定 実績 

設計 平成 24年度～平成 25年度 平成 24年度～平成 25年度 

工事 平成 25年度～平成 26年度 平成 25年度～平成 27年度 

ふれあい釣公園の整備工事において掘削作業を実施していた際に発見された地下埋

設施設の調査に時間を要したため，工事の繰越しを行い，事業期間を 1年延伸した。 

 

事業担当部局 

ひたちなか市経済環境部水産課 電話番号：029-273-0111（内線 221，268） 

 


