
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 D-14-2 

事業名  ひたちなか市造成宅地滑動崩落緊急対策事業（市毛地区） 

事業費 総額 84,766千円 

（内訳: 設計費 12,841千円，工事費 71,925千円） 

事業期間 平成 24年度～平成 25年度 

事業目的・事業地区 

昭和 60 年に茨城県住宅供給公社により造成，分譲された市毛地区の勝田台団地にお

いて，水田や谷地など脆弱地盤を盛土した造成地に被害が集中し，地盤の大規模な滑動

崩落が発生した。 

今後の地震に対し，宅地の被害を軽減させるため，盛土土塊の末端のスベリを抑制す

る抑止アンカー工を実施する。 

 

事業結果 

 抑止アンカー工 48本 

受圧板工 N＝48基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

盛土土塊の末端のスベリを抑制する補強工を行ったことにより，地震等の災害の際，

盛土部の地盤の崩落が起こりづらくなり，盛土部の住宅 23 戸やその周辺道路などへの

被害を軽減できると考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

本事業を実施するにあたり，公有地である道路法面を活用したことにより，用地取得

費を大幅に縮減できたため，コストは適正であったと考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 当初想定 実績 

設計 
平成 24年度 

平成 24年度 

工事 平成 24年度～平成 25年度 

 設計段階での地質調査の結果に基づき，工法の一部変更や追加の工事が発生したた

め，工期が当初想定よりも長くなった。それに加えて，工法等の住民への説明に想定よ

【整備前】 【整備後】 



りも時間がかかったため，事業期間を 1年延伸した。 

 

事業担当部局 

ひたちなか市都市整備部都市計画課 工務係 電話番号：029-273-0111（内線 1363） 

 


