

平成26年度 施政方針達成状況調書(3月末現在)

1. 防災力の更なる強化と災害に強いまちづくりの推進

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
1-1	被災した道路の復旧 (建設部 道路管理課)	○平成26年度災害復旧事業 86件 (道路単独災害復旧)	84,000	94,000	93,636	0	○工事着手86件(うち工事完了 86件)	100%
1-2	下水道の災害復旧 (建設部 下水道課)	○平成26年度災害復旧事業 9件	63,289	63,289	56,052	0	○工事完了 9件	100%
1-3	漁港施設の復旧・復興 (経済部 水産課)	○ふれあい釣公園 敷地舗装工事 ○漁港中央公園 遊歩道擁壁補修工事	100,000	122,593	90,530	32,057	○ふれあい釣公園 本体工事 2/17完了 トイレ工事 12/17完了 ○漁港中央公園 施行期間 H26.11.6 ~ H27.7.31	75%
1-4	放射線測定器の貸出 (市民生活部 生活安全課)	○市民へ放射線測定器の貸出	0	0	0	0	平成26年4月～平成27年3月 累計 176台貸出 1,746台貸出	100%
	空間放射線量の定期測定 (市民生活部 生活安全課)	○空間放射線量の定期測定 市内校庭・園庭, 学童保育施設, 公園に おいて, 1回/月測定	0	0	0	0	平成27年3月までの毎月, 計12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
	水道水の定期検査 (市民生活部 生活安全課)	○水道水の放射能検査実施 平成25年4月 1回/週 平成25年5月以降 1回/月	0	0	0	0	平成27年3月までの毎月, 計12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
1-5	広域避難計画の策定 (市民生活部 生活安全課)	○広域避難計画の策定	66	66	42	0	○県, 関係市町村, 関係機関等との勉強会へ 参加し, 広域避難計画策定に向けて検討を進 めている。(今年度5回実施) ○平成26年8月に県からUPZ圏市町村の県 内避難先が示され, 地域毎の避難を前提とし て, 避難先となる県内12市町村への小学校区 単位での割り振り, 避難先までの主な避難経 路等について検討を進めている。	100%
1-6	那珂川河口の護岸整備 (経済部 水産課)	○那珂湊特定漁港漁場整備事業 (事業主体: 茨城県) 小川地区の護岸化工事 L=131.6m	9,540	9,000	0	9,000	負担金未支出 (茨城県: 工事未発注)	0%
		○那珂湊特定漁港漁場整備事業 (事業主体: 茨城県) 小川地区の護岸化工事 L=59.1m	24,581 (繰越)	24,581	24,552	0	負担金支出済 (茨城県: H27.3工事完了)	100%
1-7	津波監視システムの整備 (市民生活部 生活安全課)	○津波監視カメラの設置(3箇所) (設置箇所: 那珂湊地区, 平磯地区, 那珂川河口)	79,625	75,492	75,492	0	・監視カメラ設置 3箇所 那珂湊高校, 県道那珂湊大洗線(海門橋), 市営東塚原住宅 ・無線中継局設置 1箇所 那珂湊支所 ・監視モニター設置 3箇所 生活安全課, 防災会議室, 広域消防本部通信指令課	100%
1-8	湊公園避難路整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 湊公園津波避難路整備工事(L=74m) 湊公園津波避難路崖地対策工事(L=20m)	46,053	49,305	23,752	25,553	○工事 湊公園津波避難路整備工事 (L=74m) 契約済み未完了 6月末完了予定 湊公園津波避難路崖地対策工事 (L=20m) 完了	75%
		○工事 湊公園津波避難路崖地対策工事(L=35m)	24,003 (繰越)	24,003	24,003	0	○工事 湊公園津波避難路崖地対策工事 (L=35m) 完了	100%
1-9	那珂湊地区液状化対策事業 (都市整備部 都市計画課)	○那珂湊地区液状化マップ作成業務委託	3,000	3,000	211	2,789	○液状化ハザードマップ作成業務委託 完了 液状化ハザードマップ作成業務委託 (解説版) 契約済	75%
1-10	学校施設の耐震化 (教育委員会 施設整備課)	○小学校耐震補強・改築実施設計委託(校 舎) 勝倉小外6校 ○小学校耐震補強工事(校舎及び体育館) 東石川小外4校 ○小学校解体工事(体育館) 湊三小	932,500	940,772	389,359	551,343	○委託 完了3校, 契約済3校, 1校は依頼中 ○耐震補強 完了2校, 工事中2校, 1校は依頼中 ○解体工事 工事中	62%
		○小学校改築工事(体育館) 田彦小, 湊三小(2校) ○小学校耐震補強工事(校舎及び体育館) 中根小外4校	1,127,205 (繰越)	1,127,205	1,017,274	0	○改築工事 完了2校 ○耐震補強 完了5校	100%

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
		○中学校耐震補強・改築実施設計委託(校舎) 勝田二中外2校 ○中学校改築工事(校舎及び体育館) 勝田一中, 勝田三中, 佐野中(3校) ○中学校耐震補強工事(校舎及び体育館) 勝田三中外1校 ○中学校解体工事(校舎及び体育館) 勝田一中外3校	2,292,282	2,293,315	1,998,277	295,010	○委託 契約済3校 ○改築工事 完了1校, 工事中2校 ○耐震補強 完了1校, 依頼中1校 ○解体工事 完了3校, 工事中1校	67%
		○中学校改築工事(校舎及び体育館) 那珂湊中, 大島中(2校)	782,003(繰越)	782,003	643,652	0	○改築工事 完了2校	100%
1-1-1	福祉避難所への太陽光発電蓄電設備の設置(市民生活部 環境保全課)	○太陽光発電設備設置工事 那珂湊保健相談センター ○ソーラー街路灯設置工事 各福祉避難所	46,849	46,829	44,842	0	○委託 設計委託 完了(8/15) 監理委託 完了(2/27) ○工事 那珂湊保健相談センター太陽光発電設備 完了(2/27) 福祉避難施設ソーラー照明灯 完了(3/23) 第3分庁舎ソーラー照明灯 完了(3/13)	100%
1-1-2	配水管の耐震化(水道事業所)	○配水管布設工事 11件 (L=1,530m, 64,493千円) ○配水管布設替工事 37件 (L=8,075m, 454,300千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L=842m, 34基, 51,939千円)	570,732	497,734	491,276	0	○配水管布設工事 11件 (L=1,579.6m, 63,623千円) ○配水管布設替工事 36件 (L=7,692.9m, 392,826千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L=675.8m, 30基, 34,828千円)  ※進捗率根拠 未契約1件, 契約済未完了0件, 完了48件(H28以降実施予定)	98%
1-1-3	湊系配水施設等改修(水道事業所)	○上ヶ砂配水場 4件 ・水処理施設建設工事 115,290千円 ・水処理設備工事 216,480千円 ・ポンプ工事 93,522千円 ・電気設備更新工事 492,360千円  ○阿字ヶ浦配水場・十三奉行配水場 3件 ・阿字ヶ浦導水ポンプ場建設工事 42,210千円 ・十三奉行導水ポンプ場建設工事 41,202千円 ・阿字ヶ浦・十三奉行導水ポンプ場 機械・電気設備工事 158,400千円  【上記7件 平成25,26年継続工事】 ○湊系附帯工事 192,274千円  ○湊系配水施設等改修工事監理業務委託 16,330千円	1,368,068	1,250,918	1,248,412	0	○上ヶ砂配水場 4件 ・水処理施設建設工事 135,486千円 完了 ・水処理設備工事 220,152千円 完了 ・ポンプ工事 105,402千円 完了 ・電気設備更新工事 509,478千円 完了  ○阿字ヶ浦配水場・十三奉行配水場 3件 ・阿字ヶ浦導水ポンプ場建設工事 42,501千円 完了 ・十三奉行導水ポンプ場建設工事 46,602千円 完了 ・阿字ヶ浦・十三奉行導水ポンプ場 機械・電気設備工事 169,200千円 完了  【上記7件 平成25,26年継続工事】 ○湊系附帯工事 3,186千円 完了  ○湊系配水施設等改修工事監理業務委託 16,330千円 完了  ※進捗率根拠 未契約0件, 契約済未完了0件, 完了9件	100%
1-1-4	上坪浄水場更新事業(水道事業所)	○上坪浄水場更新工事基本設計(その2)の策定 28,124千円 ○上坪浄水場更新事業測量・地質調査業務委託 4,482千円 ○上坪浄水場更新事業用地買収 540,000千円	572,606	561,363	561,226	0	○上坪浄水場更新工事基本設計(その2)の策定 完了 ○上坪浄水場更新事業測量・地質調査業務委託 完了 ○上坪浄水場更新事業用地買収 買収完了  ※進捗率根拠 未契約0件, 契約済未完了0件, 完了3件	100%
1-1-5	水道料金の適正化(水道事業所)	水道事業経営審議会において, 事業内容や財政計画などについて検討し, 水道料金体系の見直しを行う。	450	450	276	0	第3回審議会(H26.6.18)から第7回審議会(H27.2.26)まで全5回の審議会を開催し, 「水道料金引き上げはやむを得ない」との答申を得た。 また, 3月定例会市議会において給水条例の改正が議決され, 平成27年10月1日から水道料金を平均18.4%引き上げることを決定した。	100%
1-1-6	市総合防災訓練の実施(市民生活部 生活安全課)	○市総合防災訓練の実施	2,500	1,544	1,398	0	大規模津波, 地震総合防災訓練を8月30日実施 参加人数 約5,500人	100%
1-1-7	自主防災会への支援(市民生活部 生活安全課)	○自主防災会活動への支援	0	0	0	0	自主防災会独自防災訓練支援 2回 災害時要援護者支援制度説明会 2回 資機材購入等活動への支援(アルファ米購入あっせん)	100%
1-1-8	災害時応援体制の強化(市民生活部 生活安全課)	○災害時応援協定の締結	0	0	0	0	平成26年4月17日, ひたちなか市歯科医師会, ひたちなか薬剤師会と災害時の医療救護活動に関する協定を締結 平成26年5月30日, (株)カスミ, (株)那珂湊商業開発と津波一時避難時施設としての使用に関する協定を締結	100%
1-1-9	原子力防災への対応(企画部 企画調整課)(市民生活部 生活安全課)	○事業者に対する原子力安全協定の見直し要求	141	141	141	0	○県央地域首長懇話会, 原子力所在地域首長懇話会及び事業者合同による安全協定見直しに向けた打合せ会議開催(第1回:5/30)(第2回:7/4) ○UPZ圏内の全自治体で構成する, 東海第二発電所安全対策首長会議設立(12/3)	100%

2. 震災からの復興と産業の振興

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-1	産業活性化コーディネーターによる支援 (経済部 商工振興課)	○市内企業の訪問及び支援活動 活動人数：5人 連携件数目標 1,000件	17,610	17,610	17,377	0	・連携件数：1,253件  【主な連携内容】 経営力向上支援：34件 開発力向上(産学官連携)支援：28件 人材マッチング支援：16件 人材育成支援：16件 海外販路開拓支援：2社 国・県の補助金等採択状況：16件(国：13件, 県：3件)	100%
2-2	緊急雇用創出事業の実施 (経済部 商工振興課)	○つなぎ就業の機会提供 実施事業：12事業 雇用人数：62人	88,818	66,579	65,633	0	実施事業：13事業 雇用人数：49人	79%
2-3	企業誘致の取組(企業立地セミナー, ポートセールス) (企画部 企画調整課)	○セミナーによるひたちなか地区PR (4回)	194	194	176	0	いばらき企業立地補助金・産業再生特区説明会(5/30) いばらき産学官連携説明会(10/17) いばらき産業立地セミナーin大阪(2/10) 常陸那珂港セミナーin高崎(2/13)	100%
		○ポートセールスによる常陸那珂港区PR (2回)	1,143	0	0	0	未実施	0%
		○地元雇用対策 企業と高校の進路指導教諭との情報交換会開催	0	0	0	0	6月に工場見学(4社)と併せて情報交換会を実施	100%
2-4	ひたちなか地区の土地利用(まちづくりのあり方検討, 多目的広場整備) (企画部 企画調整課)	○国, 県, 市村及び有識者等によるあり方の検討	0	0	0	0	第17回留保土地利用調整協議会の開催(1/16) 第1回ひたちなか地区都市整備に関する座談会の開催(1/23)	100%
		○多目的広場の整備(新光町46番・伐採, 除根, 整地等)	210,000 (繰越)	210,000	201,000	0	今年度整備予定の7.3haについて工事等完了。 北側駐車場 1.8ha 多目的広場 3.3ha 南側駐車場 2.2ha	100%
2-5	制度金融対策の実施 (経済部 商工振興課)	○融資あっせん件数 430件 事業資金融資 200件 ひたちなか特別融資 230件 ○融資あっせん額 1,930,000千円 事業資金融資 1,120,000千円 ひたちなか特別融資 810,000千円	571,000	571,000	571,000	0	○融資あっせん件数 455件 事業資金融資 185件 ひたちなか特別融資 270件 ○融資あっせん額 2,035,460千円 事業資金融資 1,119,000千円 ひたちなか特別融資 916,460千円	100%
2-6	新製品等開発事業費補助金 (経済部 商工振興課)	○新製品・新技術開発事業に係る補助金の交付 補助額：1社当たり1,000千円上限 企業数目標：5社	4,000	4,000	2,000	0	企業数：2社 補助額：2,000千円	40%
2-7	簡易型環境認証等取得支援事業補助金の交付 (経済部 商工振興課)	○簡易型環境認証(KES)等取得支援に係る補助金の交付 補助額：1件当たり100千円 件数目標：5件	500	200	0	0	件数：0件 補助額：0千円	0%
2-8	ビジネスマッチング支援事業補助金の交付 (経済部 商工振興課)	○国内外の展示会出展に係る補助金の交付 補助額：1社当たり国内 300千円 国外 500千円 件数目標：国内10件 国外4件	5,000	5,000	888	0	件数：6件(うち国内6件, 国外0件) 補助額：888千円	43%
2-9	中小企業技能訓練事業補助金の交付 (経済部 商工振興課)	○中小企業の技能検定等取得支援に係る補助金の交付 補助額：1件当たり50千円 1社2名まで 件数目標：16件	800	288	105	0	件数：2件 補助額：105千円	13%
2-10	コミュニティ交流サロンの運営補助 (経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が運営するコミュニティ交流サロンの運営補助 補助額：2,276千円 来場者目標 まちかど交流館ふらっと 12,000人 チーム3710屋 4,000人 計16,000人	2,276	2,276	2,276	0	補助金交付済 来場者数 まちかど交流館ふらっと 10,896人 チーム3710屋 2,906人 計13,802人	100%
2-11	プレミアム付商品券発行事業 (経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が実施するプレミアム付商品券の発行支援補助 補助額：33,200千円 発行総額：550,000千円(500円券22枚綴りを50,000セット) 使用期限：12月31日	33,200	33,200	33,200	0	補助金交付済 9月28日 市内各店舗にて販売 9月29日～商工会議所にて販売 10月1日で50,000セット完売	100%
2-12	多様な農業担い手育成総合支援対策事業 (経済部 農政課)	○地域農業の担い手育成を目的として, 認定農業者や農業後継者などが行う営農規模及び遊休農地の解消等を図るための機械等の導入及び施設等の整備に対する支援 ※事業費50万以上で経費の1/5以内(上限100万円)	12,000	12,000	11,025	0	件数：14件 補助額：11,025千円	100%
2-13	新規就農者の確保・育成 (経済部 農政課)	○新規就農者の確保・育成を図るため, JA常陸が主体となり, 野菜栽培の基本的な知識習得を目的とした「基礎講座」と「ステップ・アップ講座」開設を支援 「基礎講座」 年間50回開催(毎週木曜日)受講生22名 「ステップ・アップ講座」 年間12回開催(第2水曜日)受講生10名 ※経費の1/2以内	500	500	500	0	補助金交付済 基礎講座 50回開催(受講者数22名) ステップ・アップ講座 12回開催(受講者数10名)	100%

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-14	耕作放棄地の解消 (経済部 農政課)	○耕作放棄地の解消を促し、農地の有効活用と地域農業の持続的な発展を図る。 全耕作放棄地面積(H25)：28.3ha 目標利用権設定面積：1.0ha  ※耕作放棄地となっている農地を借入れて耕作する農家に対して補助	1,000	325	325	0	農閑期に農家への働きかけを実施 利用権設定目標：1.00ha 利用権設定面積：0.86ha (件数：3件)	86%
2-15	ほしいも三ツ星認定農家の育成 (経済部 農政課)	○茨城ほしいも対策協議会が推進している「三ツ星生産農家」の育成を図るため、衛生加工のための機械・施設等の整備に要する経費の一部を助成する  ※事業費の1/2以内(上限500千円)	2,000	2,000	1,741	0	件数：4件 補助額：1,741千円	100%
2-16	ふるさと農道整備事業の整備促進 (経済部 農政課)	○市毛・津田地区 H26事業費 264,401千円 国道6号横断に係る横断部実施設計書作成・用地買収・付帯工事着手	77,010	77,011	10,187	66,824	負担金H26年度完了分支出済 実施設計書 H26年度完了 用地買収 H27年度着手予定 工事 H27年度着手予定	13%
2-17	国営那珂川沿岸農業水利事業の推進 (経済部 農政課)	○全体事業費 782億円 ひたちなか市負担分 273,417千円 事業期間 平成23年度～平成36年度で債務負担行為設定済 平成26年度負担金 19,990千円	19,990	19,990	19,990	0	負担金支出済(8/29)	100%
2-18	県営畑地帯総合整備事業の推進 (経済部 農政課)	○中根荒谷地区 H26事業費 5,500千円 路線測量業務委託 A=30ha	2,750	2,750	2,750	0	負担金支出済(5/23) H26年度分業務委託 完了	100%
2-19	6次産業化の支援 (経済部 水産課)	○復興交付金公募型事業 那珂湊漁港施設(那珂湊漁業共同組合) 磯崎漁港施設(磯崎漁業共同組合)	352,187 (繰越)	352,187	287,755	0	補助金交付済 那珂湊漁業共同組合 144,255千円 磯崎漁業共同組合 143,500千円	100%
2-20	観光振興計画見直し事業 (経済部 観光振興課)	○(新)観光振興計画の策定 策定委員会設置、委員委嘱、 策定委員会(4回)開催 大学教授アドバイザー報酬2h×4回分	88	88	22	0	策定委員会設置、5回 策定委員会開催 7月、9月、12月、2月、3月開催 パブリック・コメント1/10～2/12	67%
2-21	観光資源の活用 (経済部 観光振興課)	○里浜づくり推進事業 ビーチライフふれあいフェス開催支援 (阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会)	1,000	1,000	1,000	0	補助金交付済 9月ビーチライフふれあいフェス開催	100%
		○ペットツーリズム 姥の懐ドッグプール開設運営(12日間) 8月30、31日 9月6、7、13、14、15、20、21、23、27、28日予定 清掃管理業務の一部委託	150	150	91	0	8日間開設 (台風・天候不順による中止4日)	100%
		○史跡ライトアップ事業 市内10箇所の歌碑・記念碑の ライトアップ	255	401	287	0	8月 湊御殿の松ライトアップイベント 3月 山上門、反射炉、湊公園等の ライトアップ	100%
		○フィルムコミッション 映像制作のロケーション提供 12件	0	0	0	0	映像制作のロケーション提供 10件 ・CM撮影：3件 ・映画撮影：2件 ・ニュース番組撮影：2件 ・バラエティ：3件	83%
		○観光PR強化事業 地方テレビ局活用(CM放映、PR出演)3局 観光宣伝遠征(市外5件・県外5件) SNS宣伝活用(Facebook, Twitter)	5,455	5,455	5,339	0	地方テレビ3局 5, 7, 8, 9, 12, 1, 3月 CM・PR出演 観光宣伝遠征(市外8件・県外10件) SNS「ひたちなか市東方面録」情報配信	100%
		○観光ボランティア育成 登録ボランティアの派遣・活用業務 史跡案内 5件 イベント 2件 研修企画 1件	0	0	0	0	登録ボランティアの派遣・活用業務 史跡案内11件、イベント4件、研修企画1件	100%
2-22	音楽のまちづくり推進事業 (経済部 観光振興課)	○音楽のまちづくり推進事業の支援 ひたちなか音楽のまちづくり実行委員会 ○市誕生20周年記念催事の開催 イベント運営業務委託	5,000	3,825	3,825	0	○補助金交付済 1,000千円 (催事運営26回、演者派遣11回) ○ひたちなか市子ども未来・夢プロジェクト 8月7日開催	100%

### 3. 福祉・医療の充実

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-1	地域福祉懇談会(井戸端会議)の開催 (福祉部 社会福祉課)	○平成26年度は、「孤立しない・させないために」「地域のつながりと支えあい」をテーマとし、地域内の福祉や生活課題について、市民の方々が自由な意見を交換する井戸端会議を開催 ・会議開催：8回	55	55	13	0	中学校区を単位に11月1日～12月8日の間に8回実施する。 勝田一中学校区 11月17日 勝田二中学校区 11月10日 勝田三中学校区 12月8日 大島中学校区 11月21日 佐野中学校区 11月14日 田彦中学校区 11月20日 那珂湊中学校区 11月13日 平磯・阿字ヶ浦中学校区 11月1日	100%
3-2	地域医療の充実と救急医療体制の強化 (福祉部 健康推進課)	○救急医療医師確保対策事業の補助 社会連携講座による医師の確保の補助 医師5名	25,000	25,000	21,666	0	○救急医療医師確保対策事業の補助 ・社会連携講座による医師の確保の補助 医師 4～7月、3月 5名 8～2月 4名	100%
		○麻酔科医の確保支援 2.0人 (常勤1人, 非常勤1.0人)	13,896	13,896	13,896	0	・麻酔科医の確保支援 2.0人 (常勤1人, 非常勤1.0人)	100%
		○民間病院災害対応施設整備費の補助 井戸施設整備費の補助 6,210千円	6,210	6,210	6,210	0	○民間病院災害対応施設整備の補助 井戸施設整備完了(6/5)	100%

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-3	予防接種の啓発 (福祉部 健康推進課)	予防接種率向上のため対象者及び未接種者へ 接種勧奨 ①個別通知 ②乳幼児健診時の未接種者への 指導 ③保育園、幼稚園、小学校、中学校、 高齢者の事業時などチラシ配布 ④ホーム ページ、市報掲載 ⑤医療機関へポスター掲 示	4,985	4,985	4,564	0	①個別通知 ②乳幼児健診時の未接種者への指導(育児相 談・1歳6か月児健診・3歳児健診) ③チラシ配布 保育園22ヶ所、幼稚園15ヶ 所、小学校20ヶ所、おとしより相談センター ④ホームページ、LINE、市報掲載 ⑤医療機関へポスター掲示 ⑥感染症情報収集システム利用による保育 所、教育施設への周知文掲載	100%
3-4	予防接種費用の助成 (福祉部 健康推進課)	①大人の風しん 風しん抗体検査の結果、抗体価が低い妊娠を 希望する女性 申請者数84人 ②高齢者肺炎球菌(生涯1回助成) 接種対象者 4,375人 (65歳到達者の64%とH25年度助成開始後 の未接種者の10%) ③小児インフルエンザ 接種対象者 32,714人(延) (1歳以上中学3年生までの70%)	3,100	436	310	0	①大人の風しん予防接種費用助成 66人 ②高齢者肺炎球菌 2,712人 ③小児インフルエンザ 24,205人(延)	79%
3-5	特定健康診査・特定保健指導 の実施 (福祉部 国保年金課) (福祉部 健康推進課)	○特定健康診査 受診対象者(40~74歳) 27,622人 今年度受診目標人数: 7,800人(対象者の28.2%) ○特定保健指導 利用者 240人	97,693	96,193	95,009	0	受診済人数: 8,202人 (内人間ドック受診者1,065人含む) 受診率: 29.7% うち休日健診受診者 7月12日(土) 94人 12月14日(日) 216人 うち夜間健診受診者 8月1日(金) 30人 利用者 160人(見込み) (動機づけ支援110人, 積極的支援 50人)	100%
3-6	生活習慣病の予防と早期発見 (福祉部 健康推進課)	ヤング健診 受診者数 基本項目のみ 60人 追加項目あり 760人	5,887	4,199	4,199	0	ヤング健診 受診者数 基本項目のみ 69人×5,238円 追加項目あり 682人×5,626円	92%
3-7	がん検診推進事業及び肝炎ウ イルス検診受診促進 (福祉部 健康推進課)	○がん検診推進事業 受診者数 子宮がん検診 1,100人 乳がん検診 1,250人 大腸がん検診 1,200人 計 3,550人 ○肝炎ウイルス検診 2,750人 合計 6,300人	43,183	28,923	28,923	0	○がん検診推進事業 受診者数 子宮頸がん検診 1,495人 委託料 11,860,841円 乳がん検診 1,440人 委託料 6,753,688円 大腸がん検診 972人 委託料 1,679,616円 計 3,893人 委託料合計 20,294,145円 ○肝炎ウイルス検診 2,663人 委託料 8,628,120円 受診者数合計 6,570人 委託料合計 28,922,265円	100%
3-8	健康教室の開催 (福祉部 健康推進課)	新規実施 10回 フォロー教室 3回	54	54	5	0	新規実施 6回 178人参加 フォロー教室 4回 80人参加	100%
3-9	ウォーキングコースのPR ウォーキングロードの整備 (福祉部 健康推進課)	○ウォーキングコースのPR ・市ホームページに掲載 ・希望者にパンフレット配布 ○委託 ウォーキングロード案内板作成業務委託 ○工事 ウォーキングロード案内板設置工事	0	0	0	0	○「健康いきいきロード」や「いばらきヘ ルスロード」のPR ・市ホームページに掲載済 ・希望者にパンフレット配布 ○委託 佐野地区ウォーキングロード案内板作成業 務委託 完了 ○工事 佐野地区ウォーキングロード案内板設置工 事 完了	100%
3-10	元気アップ体操の普及 (福祉部 健康推進課)	○ときめき元気塾の新規実施自治会数 4自治会	1,387	1,321	953	0	ときめき元気塾の新規実施自治会数 2自治会(外野自治会, 高場南自治会)	50%
3-11	自殺予防対策 (福祉部 健康推進課)	○ゲートキーパー研修(1回/年) ○心の健康づくり講演会(1回/年) ○自殺予防啓発パンフレット、啓発グッズ の配布 ○心の健康相談(12回/年)	455	455	394	0	○ゲートキーパー研修 (1/30開催) ○心の健康づくり講演会 (10/7開催) ○自殺予防啓発パンフレット、啓発グッズ の配布 ○心の健康相談 12回実施	100%
3-12	生活保護受給者就労支援事業 (福祉部 社会福祉課)	○生活保護受給者等の就労能力を有する稼 働年齢者に対しては、福祉事務所に配 置した2名の就労支援員により、就労意 欲の喚起を促しながら、ハローワーク と連携し求人情報の提供や社会的能力 の向上のための助言・指導、履歴書の 作成、面接の練習等、個々に対してき め細やかな支援を行い早期就労による 自立を図っていく。 ※就労達成率の目標は70%とする。	4,639	4,639	4,550	0	福祉事務所内に配置している就労支援員によ る今年度末現在の実績は、延べ127名の被保 護者等を支援し、90名の就労を達成、内22名 が生活保護から脱却することができた(就労 達成率70.9%)。 ハローワーク水戸との協定締結による就労支 援プログラムには3月末までに延べ36名を依 頼、就労達成したのは22名であった(就労達 成率61.1%)。 3月末現在、双方を合計した就労達成率は、 112/163の68.7%となった。 事業達成率=68.7%/70%=98.1%	98%
3-13	心身障害児療育訓練事業の拡 充 (福祉部 障害福祉課)	○社会福祉協議会に委託している心身障害 児療育訓練センター「かなりや教室」へ の通所児童の増加に対応するため新たな 施設を確保し定員拡大を図る。	0	0	0	0	金上ふれあいセンターの空室等を利用するこ とにより、5月19日より金上分室を開設し た。 【かなりや教室の利用状況】 ①4月1日現在 大島:62人 ②5月19日現在 大島:69人 金上:6人 ③9月末日現在 大島:76人 金上:16人 ④3月末日現在 大島:89人 金上:30人	100%

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-14	第6期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(しあわせプラン21)の策定(福祉部 高齢福祉課)	○平成27年～29年度を計画期間とする第6期しあわせプラン21を策定する。また、計画策定の基礎資料となる日常生活圏域ニーズ調査や介護サービス事業者の意向調査等を実施する。	21,869	15,077	14,694	0	○市高齢者福祉計画推進会議の開催(計4回開催) ○日常生活圏域ニーズ調査の実施(5～6月に郵送・回収。回収率70.4%) ○事業者意向調査の実施(5月に郵送・回収。回収率74.3%) ○計画の策定(3/30市長決裁)	100%
3-15	地域包括ケアシステムの推進(福祉部 高齢福祉課)	○市内3カ所の各おとしより相談センターが、地域の代表者(自治会長・民生委員等)・医療・介護・福祉等に関する構成員による日常生活圏域毎の小地域ケア会議等において、地域課題への対応等の検討、相互連携を図ること等により地域包括ケアシステムづくりを推進する。	594	384	172	0	○個別支援会議(計16回開催) ○小地域ケア会議(計32回開催) ○地域ケア会議(計6回開催)	100%
3-16	ワイワイふれあい館の支援(福祉部 高齢福祉課)	○高齢者が健康で生きがいをもって生活できるように、地域における生きがいづくりや社会参加を促進するため、補助金を交付して支援を行う。	1,800	1,950	1,950	0	○開館10周年記念式典の実施、ふれあいサロン、健康体操、研修事業(認知症等)の実施。 利用者数:8,869人	100%
3-17	高齢者ふれあいサロン事業の推進(福祉部 高齢福祉課)	○高齢者ふれあいサロン補助金新規サロン開設等を実施する団体に対して、補助金を交付して支援を行う。5団体を予定(1団体:100千円上限)	500	200	82	0	○既補助金交付団体数:1団体(交付額計:82千円) ○補助概要 新規サロン及び事業実施に必要な備品購入費	100%
3-18	小地域ネットワーク事業の推進(福祉部 高齢福祉課)	○ひとり暮らし高齢者の見守り体制の充実を図るため、継続して組織化を推進する。 ○当事業のチラシ作製及び回覧、民生委員との意見交換会等の年内実施。	5,514	5,514	5,514	0	○自治会連合会への報告(4/26) ○当事業の啓発用チラシの作成及び各自治会へ回覧(10/25) ○民生委員との意見交換会の開催(H27/4/16開催予定)	75%
3-19	介護施設基盤の充実(福祉部 高齢福祉課)	○「地域密着型特別養護老人ホーム」の2施設整備のため財政的支援を行い、年度内完了を目指す。	232,000	238,960	119,480	119,480	○(福)新生会(8/28契約済,3/31精算済) ○(福)森田記念会(10/8契約済,事故繰越し)	75%
		○「グループホーム」等の地域密着型サービス事業者を選定する。	0	0	0	0	○「第1回ひたちなか市地域密着型サービス事業者募集説明会」の開催(9/17) ○認知症対応型共同生活介護(2事業者)、小規模多機能型居宅介護(1事業者)、認知症対応型通所介護(1事業者)を選定	100%
3-20	介護予防事業(通所型介護予防事業)の充実(福祉部 高齢福祉課)	○要支援者と生活機能が低下し介護が必要となるおそれの高い高齢者を対象に、通年で利用できる介護予防教室を実施し、要介護状態となることを予防する。	39,142	37,654	37,653	0	○通所型予防サービス 延参加者数:8,117人 ○いきいき教室 延参加人数:1,448人	100%

#### 4. 都市基盤の整備と住みやすいまちづくりの推進

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-1	中心市街地整備事業(バリアフリー化の推進)(都市整備部 都市計画課)	○工事 歩道整備工事(3箇所) L=560m 歩道段差解消工事 6箇所 ○用地購入 用地 A=560㎡	64,000	47,550	46,696	0	○工事 歩道整備工事(1カ所)L=166m 完了 歩道整備工事(2箇所)L=332m 完了 歩道段差解消工事 6箇所 完了 ○用地購入 用地購入 A=489.32㎡ 契約済	100%
		○工事 歩道改修工事 L=251.2m	15,902(繰越)	15,902	13,325	0	○工事 歩道改修工事 L=251.2m 完了	100%
4-2	土地区画整理事業の見直し(六ツ野地区)(都市整備部 区画整理事業課)	○事業再構築業務委託	130,000	129,384	0	129,384	○事業再構築業務委託 契約済未完了	50%
4-3	土地区画整理事業の見直し(佐和駅東・武田・東部第1・東部第2・阿字ヶ浦・船窪地区)	○事業再構築業務委託	225,000	197,478	197,478	0	○事業再構築業務委託 完了(全6地区)	100%
4-4	和田町海浜公園線の早期事業化(船窪地区)(都市整備部 那珂湊事務所)	ひたちなか海浜鉄道との平面交差化による早期の事業着手	0	0	0	0	平成27年3月26日 県都市計画審議会にて可決 平成27年4月6日 都市計画変更の決定告示予定	100%
4-5	土地区画整理事業における保留地処分(都市整備部 区画整理事業所)	○処分計画 ・市施行 佐和駅中央 1区画 1,039㎡ 佐和駅東 0区画 0㎡ 武田 0区画 0㎡ 東部第1 1区画 165㎡ 東部第2 0区画 0㎡ 阿字ヶ浦 2区画 638㎡ 第一田中後 1区画 539㎡ 合計 5区画 2,381㎡	0	0	0	0	○処分実績 ・市施行 佐和駅中央 2区画 1,078㎡ 17,506千円 佐和駅東 0区画 0㎡ 0千円 武田 0区画 0㎡ 0千円 東部第1 0区画 0㎡ 0千円 東部第2 1区画 90㎡ 3,530千円 阿字ヶ浦 9区画 2,313㎡ 57,590千円 第一田中後 0区画 0㎡ 0千円 合計 12区画 3,481㎡ 79,126千円	100%
		○処分計画 ・組合施行 六ツ野 2区画 87㎡ 合計 2区画 87㎡	0	0	0	0	○処分実績 ・組合施行 六ツ野 2区画 87㎡ 3,046千円 合計 2区画 87㎡ 3,046千円	100%
4-6	土地区画整理組合清算事務(西古内地区)(都市整備部 区画整理事業課)	○解散認可、清算決算報告承認	0	0	0	0	○事業完了 平成26年12月18日 解散認可 平成27年3月20日 決算報告書の承認	100%
4-7	土地区画整理事業換地処分(佐和駅中央地区)(都市整備部 区画整理一課)	○換地計画書等作成業務委託(H24年度～26年度)	11,466	11,467	242	11,225	○換地計画書等作成業務委託 ・換地設計図書の整理 契約済未完了	50%
		○換地計画書等作成業務委託	67,560(繰越)	67,560	67,560	0	○換地計画書等作成業務委託 ・精算金算定、認可申請書、公共施設用地消滅帰属調書作成、関係機関協議、公共施設用地の消滅帰属計画、公共施設用地の消滅帰属の関連図面	100%

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-8	茨城港常陸那珂港区の整備・利用促進 (港湾建設負担金, コンテナ貨物助成事業負担金) (企画部 企画調整課)	○水深12m耐震強化岸壁(ケーソン製作・据付), 東防波堤(ケーソン据付), 中央波除堤(ケーソン製作)の国直轄事業費, 補助(復興)事業費の一部を負担	387,600	371,081	371,081	0	○直轄事業 東防波堤南(基礎工, ケーソン据付2函)岸壁(-12m)(ケーソン据付2函, 裏込・舗装工) ○補助事業 中央波除堤(ケーソン製作3函, 基礎捨石一式, 細部設計一式)	100%
		○常陸那珂港振興協会が実施するコンテナ貨物荷主企業等助成事業の原資の一部を負担	1,750	1,750	1,746	0	○申請実績 新規利用荷主 29件 継続利用荷主 24件 船社(航路延伸) 2件	100%
4-9	高野小松原線の整備 (建設部 道路建設課)	○道路事業認定業務委託	5,000	5,000	0	5,000	○東海村, 県用地課と調整後発注予定	0%
		○用地購入 A=651.49㎡, 2筆, 1名 ○雨水管推進工事 L=211.7m ○道路改良工事 L=106.0m W=16.0m	222,438 (繰越)	222,438	93,960	0	○用地購入 協議中 ○雨水管推進工事(L=136.7m) 道路改良工事(L=31.0m) 2月完了 ○雨水管推進工事(L=75.0m) 道路改良工事(L=75.0m) 未契約	33%
4-10	佐野中通り線の通学路の整備 (建設部 道路建設課)	○測量設計委託 ○用地購入 A=217.63㎡, 4筆, 1名 ○工作物等移転補償 1件 ○水道管移設補償 4件 ○道路改良工事 L=375.6m W=11.0~15.0m	46,000	43,617	33,661	9,085	○測量設計委託 3月完了 ○用地購入 協議中 ○工作物等移転補償 協議中 ○水道管移設補償 3月完了 ○道路改良工事(L=375.6m) 2月完了	60%
		○工作物等移転補償 3件 ○道路改良工事 L=375.6m W=11.0~15.0m	72,650 (繰越)	72,650	68,949	0	○工作物等移転補償 12月完了 ○道路改良工事(L=375.6m) 2月完了	100%
4-11	西中根田彦線道路改良事業 (都市整備部 都市計画課)	○工事 補強土壁工事(東側) L=155m 上部工作製工事(主桁) 一式 ○委託 JR立体交差工事委託 上部工 ○用地補償 A=46㎡, 1件	210,000	210,309	154,977	55,332	○工事 補強土壁工事(東側, 歩行者用階段まで) 完了 補強土壁工事(東側, 車道天端まで) 施工中 上部工製作工事(主桁) 完了 ○委託 JR立体交差工事委託 施工中 ○用地補償 A=46㎡, 1件 契約済	80%
		○工事 補強土壁工事(西側, L=137.1m) 地盤改良工事 V=1860㎡ 補強土壁工事(東側, L=67m) 補強土壁工事(東側, 歩行者用階段まで)	162,128 (繰越)	162,128	162,128	0	○工事 補強土壁工事(西側, L=137.1m) 完了 地盤改良工事 V=1860㎡ 完了 補強土壁工事(東側, L=67m) 完了 補強土壁工事(東側, 歩行者用階段まで) 完了	100%
4-12	国道245号線の4車線化及び湊大橋の架け替えの促進 (建設部 道路建設課)	○部田野までの4車線化推進及び, 湊大橋の下流側2車線架設の早期完成要請を各協議会を通じて提出	0	0	0	0	県市長会による県政に対する要望及び, 県央地域首長懇話会にて早期完成に向けた要望書を提出	100%
		(県事業) ○ひたちなかI.Cから南側の道路改良工事(L=255m) ○湊大橋下流側2車線設置による既設下部工の撤去工事	0	0	0	0	○道路(常陸大宮土木事務所) 道路改良工事(L=255.0m) 5月完了予定 ○湊大橋(水戸土木事務所) 既設下部工撤去工事 5月完了予定	50%
4-13	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	○平磯2号雨水幹線の整備 平磯2号雨水幹線詳細設計委託(開削工事)	27,400	12,453	12,410	0	平磯2号雨水幹線詳細設計委託 完了	100%
		○平磯2号雨水幹線の管きょ維持管理 雨水管吐口維持補修工事	0	22,799	7,380	15,419	雨水管吐口維持補修工事 施工中	50%
4-14	河川の改修 (建設部 河川課)	○一級河川大川の改修 詳細設計業務委託(河道設計) 用地等測量業務委託 橋梁下部工事 1橋 河川整地工事 移設補償(パイプライン, 電柱)	112,500	112,500	51,747	60,753	詳細設計業務委託(河道設計) 完了 用地等測量業務委託 完了 橋梁下部工事 1橋 施工中 河川整地工事 施行中 移設補償(パイプライン, 電柱) 協議中	60%
4-15	親水性中央公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○委託 親水性中央公園詳細設計業務委託 ○用地買収 (A=710㎡, 1筆, 1名) ○工作物移転補償 (1件)	56,536	33,428	0	33,428	○委託 親水性中央公園詳細設計業務委託 契約済み未完了 9月30日完了予定 ○用地買収 (A=710㎡, 1筆, 1名) 協議中 ○工作物移転補償 (1件) 未契約	17%
4-16	公園施設の長寿命化対策 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 既設公園整備工事 (16公園, 24施設)	74,900	74,400	74,066	0	○工事 既設公園整備工事 (16公園, 24施設) 完了	100%
4-17	六ツ野公園の移設 (都市整備部 公園緑地課)	○委託 六ツ野スポーツの杜公園基本設計業務委託 (A=4.5ha)	7,000	5,724	5,724	0	○委託 六ツ野スポーツの杜公園基本設計業務委託 (A=4.5ha) 完了	100%
4-18	生活排水対策 (建設部 下水道課)	○幹線・枝線布設工事 ・工事予定箇所 28件	317,060	321,787	268,034	53,108	○工事完了 23件 ○契約済み未完了 2件 ○未契約 3件	86%
		○幹線布設工事 ・工事予定箇所 1件	19,000 (繰越)	19,000	17,550	0	○工事完了 1件	100%
		○合流式下水道緊急改善事業事後評価委託	19,440	8,532	8,532	0	○合流式下水道緊急改善事業事後評価委託 完了	100%

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
		○下水浄化センター長寿命化計画策定業務委託	6,900	4,644	4,644	0	○下水浄化センター長寿命化計画策定業務委託完了	100%
4-19	名平洞の水質対策 (市民生活部 環境保全課)	○流入水等の調査委託 流入水調査(20項目) 16回 悪臭の原因物質の特定 4回(計22地点)	2,997	1,718	1,718	0	○流入水等の調査委託完了 水質調査(20項目) 流入水12回, 湧水1回, 流出水5回 悪臭調査(4項目) 4回(延べ22地点) 底質調査(25項目) 2地点1回	100%
4-20	公共用水域の水質保全 (市民生活部 環境保全課)	○合併処理浄化槽設置補助377基 (うち市単独補助分27基) ○単独処理浄化槽撤去補助60基 (うち市単独補助10基) ○宅内処理施設設置補助45基 (市単独補助)	130,770	130,770	105,340	0	○合併処理浄化槽設置補助 319基 (うち市単独補助分21基) ○単独処理浄化槽撤去補助 37基 (うち市単独補助0基) ○宅内処理施設設置補助 40基 (市単独補助)	82%
4-21	公共交通の充実 (企画部 企画調整課)	○スマイルあおぞらバスの運行 運行委託料	71,436	71,776	71,776	0	茨城交通(5路線)及びさくら交通(1路線)との委託契約により運行した。 H26年度利用者数 152,694人	100%
4-22	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○設備投資に対する支援 車両の全般検査, 砂塵防護柵設置, 信号関連改修	17,617	12,332	12,332	0	事業が完了し, 補助金を支出済 全般検査(キハ205, キハ3710-01) 砂塵防護柵設置(平磯駅~磯崎駅間) 信号関連改修(磯崎駅~阿字ヶ浦駅間)	100%
		○新駅設置の支援 新駅設置工事費への補助	10,000	10,000	10,000	0	事業が完了し, 補助金を支出済 10/1 新駅「高田の鉄橋駅」供用開始 利用者数: 想定需要の2倍近い1日約70人	100%
		○湊線延伸調査事業 阿字ヶ浦駅-国営ひたち海浜公園間シャトルバス実証運行 (湊鉄道対策協議会事業)	2,946	2,946	2,946	0	シャトルバス運行期間 7/19~8/31(夏休み期間38日運行) 10/25~12/23(土日祝日のみ21日運行) 合計59日間実施 利用者数1,572人	100%
4-23	佐和駅の利便性向上 (企画部 企画調整課)	○佐和駅西口駅前広場トイレ整備 設計委託及び整備工事	22,096	22,096	20,802	0	○設計委託完了 ○整備工事完了 本年4月1日より供用開始	100%
		○佐和駅東口の設置についてJRに要望する。	0	0	0	0	JR東日本水戸支社への要望実施(12/19)	100%
4-24	ひたちなか市の環境を良くする会活動の支援 (市民生活部 環境保全課)	○生ごみの堆肥化実験 ○温暖化防止啓発活動 ○自然環境保全活動 ○環境講座及び環境まつりの開催	1,269	1,289	1,025	0	○生ごみの堆肥化実験完了 ○干し芋加工残渣の堆肥化実験 堆肥発酵中 ○温暖化防止啓発活動 街頭キャンペーン, フードマイレージ講座 実施 ○自然環境保全活動事業 森林保全活動 実施 ○環境講座, 環境まつり(四季時計)の開催 実施	100%
4-25	ごみ減量化の推進 (市民生活部 廃棄物対策課)	○自治会等再生資源回収補助事業 今年度目標回収量: 7,500t	60,000	60,000	48,995	0	上半期自治会資源回収量: 3,143t 下半期自治会資源回収量: 2,981t 年度計: 6,124t	82%
		○子ども会育成連合会資源回収補助事業 今年度目標回収量: 1,083t	6,500	6,500	4,527	0	上半期子ども会育成会資源回収量: 410t 下半期子ども会育成会資源回収量: 344t 年度計: 754t	70%
		○生ごみ処理容器購入補助事業 今年度目標補助器数: 280器	2,400	2,400	919	0	上半期補助器数: 57器 406,094円 下半期補助器数: 40器 512,095円 年度計: 97器 918,189円(普及率: 1.82%)	35%
		○マイバック持参運動 今年度目標辞退率: 88%	0	0	0	0	辞退率: 86.8%	99%
		○小型家電リサイクル事業【新規】 ボックス回収: 550kg リサイクルセンター持込回収: 11,000kg	2,100	0	0	0	ボックス回収: 336.69kg 持込回収: 39,379kg イベント回収: 1.11kg 年度計: 39,716.8kg	100%
4-26	新清掃センターの運営 (市民生活部 廃棄物対策課)	○ひたちなか・東海クリーンセンター運営 事業 ごみ搬入量予測: 51,362t (61,000t×84.2%)	261,279	261,279	225,655	0	上半期搬入量: 27,591t 下半期搬入量: 33,437t 年度計: 61,028t (84.34%) 市搬入量: 51,473t	100%
4-27	既存住宅長寿命化工事 (建設部 住宅課)	平成26年度分 10件	108,500	108,500	102,795	0	完了 10件	100%
		平成25年度繰越分 2件	39,417 (繰越)	39,417	38,621	0	完了 2件	100%
4-28	市営住宅の用途廃止 (建設部 住宅課)	薬師台アパート解体工事 3件	50,000	50,000	49,356	0	1工区 3棟解体(1~3号棟)完了 2工区 4棟解体(7~10号棟)完了 3工区 2棟解体(24,25号棟)完了	100%
4-29	民間賃貸住宅家賃補助 (建設部 住宅課)	平成22年度から平成26年度の5年間で100件補助 今年度新規募集20件	20,004	16,984	16,136	0	今年度新規補助件数 20件	100%
4-30	空き家対策 (市民生活部 市民活動課)	○総合窓口設置により, 関係部署間の連携を図る。	0	67	66	0	関係部署間の連携を図るための情報システム 新規登録件数 平成26年4月1日~平成27年3月31日 30件 特定空家候補件数 363件	100%
4-31	市営たかのす霊園使用者募集 (市民生活部 環境保全課)	○市営たかのす霊園第5期使用者募集 58区画(全299区画) (使用料600千円×58区画=34,800千円)	0	0	0	0	○市営たかのす霊園第5期使用者募集 152区画受付済 (使用料600千円×152区画=91,200千円)	100%



No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-32	交通安全運動の推進 (市民生活部 生活安全課)	○春・夏・秋・年末の各季運動等において交通安全運動を展開。	202	207	207	0	春(4月8日) 参加人数 230人 夏(7月22日) 参加人数 200人 秋(9月19日) 参加人数 210人 年末(12月1日)雨天中止	75%
4-33	交通安全教室の開催 (市民生活部 生活安全課)	○幼稚園,小学校,自治会等を訪問し交通安全意識の高揚と交通マナーの向上のための指導を実施。	508	508	340	0	幼稚園 72回 9,930人 保育園 27回 1,998人 小学校 71回 6,373人 自治会・高齢者 21回 795人 交通安全母の会 38回 3,964人 その他 42回 1,250人 計 271回 延べ 24,310人	100%
4-34	交通安全フェスティバルの開催 (市民生活部 生活安全課)	○交通安全に関する各種展示,アトラクションを通じて市民に交通安全思想の普及を図る。	692	721	558	0	平成26年11月2日開催 産業交流フェア会場内 参加及び体験者 約6,000人	100%
4-35	交通安全指導者講習会の開催 (市民生活部 生活安全課)	○市交通安全対策本部の関係機関・団体の指導者に対して講習を行い,市内の交通事故減少を図る。	62	62	46	0	平成27年1月22日開催 ワークプラザ勝田 参加者 225人	100%
4-36	カーブミラーの設置等 (建設部 道路管理課) (市民生活部 生活安全課)	○道路の安全対策 (カーブミラー31基・街路灯51灯・標識設置11基・区画線22,250m)	31,600	33,609	33,609	0	・カーブミラー設置 31基 申請受付 65件(受付:生活安全課) ・街路灯設置 51灯 ・標識設置 11基 ・区画線設置 22,250m	100%
4-37	高齢者の交通安全研修会の開催 (市民生活部 生活安全課)	○高齢者を対象に市内の交通安全研修施設を利用し,研修を行い,交通安全意識の高揚を図る。	6	6	6	0	平成26年11月11日開催 自動車安全運転センター附属交通公園 参加者 55人	100%
4-38	高齢者運転免許自主返納支援制度の推進 (市民生活部 生活安全課)	○高齢運転者の運転免許自主返納支援	0	0	0	0	本庁160人 支所 35人 合計195人(平成25年度 96人)	100%
4-39	防犯対策 (市民生活部 市民活動課)	○防犯灯設置費補助 500灯	7,200	8,600	8,597	0	補助件数 新規設置(ポール含)84灯 LEDへの交換 605灯	100%
		○防犯灯維持管理費補助 8,658件	17,316	17,271	16,996	0	補助件数 8,498件	100%
		○AED購入への補助 1台	200	200	200	0	AED購入への補助 1台(勝倉自治会)	100%
		○防犯・防災資機材購入補助 83自治会,青色パトロール5団体	8,039	6,639	6,116	0	補助件数 通常 73自治会 特別 3自治会 青パト 5自治会	100%
4-40	消防本部庁舎の改修 (広域消防本部)	○委託 ・笹野消防署電気設備・屋根改修工事 設計業務委託  ○工事 ・笹野消防署電気設備改修工事 (照明器具,分電盤改修) ・消防本部通信指令課エアコン更新工事 (空調機5台) ・消防本部大会議室床改修工事 (大会議室 209㎡) ・笹野消防署屋根改修工事 (事務棟580㎡,通信棟170㎡, 車庫棟340㎡)	36,700	27,973	12,486	15,230	○委託 ・笹野消防署電気設備・屋根改修工事 設計業務委託 完了  ○工事 ・笹野消防署電気設備改修工事 事業中止 ・消防本部通信指令課エアコン更新工事 完了 ・消防本部大会議室床改修工事 完了 ・笹野消防署屋根改修工事 契約済み未完了	70%
4-41	消防資機材の整備 (広域消防本部)	○購入資機材 ・空気呼吸器(6器)・軽量ボンベ (12本)  ・防火衣一式(40組)  ・消防用ホース (50mm×60本,65mm×10本)  ・潜水具一式(1組)  ・東海消防署支援隊用AED(1器)	14,000	13,350	13,299	0	○契約状況等 ・空気呼吸器(6器)・軽量ボンベ (12本) 契約額 3,337千円 納品済 ・防火衣一式(40組) 契約額 6,156千円 納品済 ・消防用ホース (50mm×60本,65mm×10本) 契約額 2,376千円 納品済 ・潜水具一式(1組) 契約額 818千円 納品済 ・東海消防署支援隊用AED(1器) 契約額 500千円 納品済 ・血糖測定器(2器) 契約額 24千円 納品済 ・現場指揮者用耐火ベスト(5着) 契約額 68千円 納品済 ・火災原因調査用ガス採取器(1器) 契約額 20千円 納品済	100%
4-42	コミュニティ消防センター整備事業 (市民生活部 生活安全課)	○第14分団コミュニティ消防センター建設 事業 不動産鑑定業務委託 測量業務委託 設計業務委託 用地買収(328㎡ 1筆 1名) 施設整備工事(建物及び外溝)	37,124	34,436	9,372	25,000	○委託 ・不動産鑑定業務委託 完了 ・測量業務委託 完了 ・設計業務委託 完了 ○工事 ・施設整備工事 未契約 (入札不調に伴い繰越し)  ○用地 ・用地買収(328㎡ 1筆 1名) 完了	80%
4-43	消防ポンプ車更新事業 (市民生活部 生活安全課)	○第24分団(長砂地区)及び第27分団(佐和駅前地区)消防ポンプ車の更新	32,768	32,076	32,076	0	台数:2台 完了 平成27年2月2日に第24分団,第27分団に配備	100%

5. 子育て支援と教育の充実

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-1	ファミリー・サポート・センター事業 (福祉部 児童福祉課)	○利用、協力会員の拡大 市報や市のホームページ及び関係機関への周知 母子手帳交付時にチラシ配布 ○協力会員対象講習会開催 年3回予定	5,367	5,367	5,366	0	○利用、協力会員数(3月末現在) 利用会員:558名・協力会員:128名 利用協力会員:11名 計 697名 利用回数は497回、延べ996時間。 ○協力会員対象講習会 2回開催	83%
5-2	子育てサロン運営支援 (福祉部 児童福祉課)	○新規サロン設立の際に最大10万円の助成 3団体 ○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 10団体57回予定 ○子育て支援つどいのひろば連絡会開催 年3回予定	300	100	0	0	○新規サロン等設立の際の助成なし ○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 10団体55回 ○子育て支援つどいのひろば連絡会 3回開催	65%
5-3	地域子育て支援拠点事業 (福祉部 児童福祉課)	○地域子育て支援拠点事業の拡充 7,453千円×10箇所(※金上保育園で実施する子育て支援センター「ういんぐ」新規)	74,200	74,530	61,700	0	○3月末現在 10箇所事業実施(H25は9箇所実施)	100%
5-4	子ども子育て支援事業 (福祉部 児童福祉課)	○子ども・子育て支援事業計画策定	3,672	3,672	3,608	0	○子ども・子育て支援事業計画策定状況 教育・保育施設の必要量の見込みに基づく確保の方策を含めた法定による施策、重点施策、ひたちなか市次世代育成支援対策行動計画後期計画に位置づけられた事業を再評価し、継続となった基本施策の三つを柱とした事業を取り纏めた「ひたちなか市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。	100%
5-5	妊婦健康診査の助成 (福祉部 健康推進課)	助成件数 延16,500件	135,386	126,219	118,723	0	助成件数 延16,551件見込み 118,722,518円	100%
5-6	プレパパ・プレママ教室の実施 (福祉部 健康推進課)	実施回数 20回	456	456	427	0	実施回数 20回 (参加人数 399人)	100%
5-7	不妊治療費の助成 (福祉部 健康推進課)	助成件数延160件	12,026	14,372	12,996	0	件数 延216件見込み 助成額 12,995,670円	100%
5-8	グループミーティング わんぱくランド (福祉部 健康推進課)	○グループミーティング 12回 ○わんぱくランドm 12回 わんぱくランドM 12回 わんぱくランドL 12回 わんぱく相談 32回	1,030	1,030	1,015	0	グループミーティング 12回(延71組) わんぱくランドm 11回(延246人) わんぱくランドM 12回(延342人) わんぱくランドL 12回(延232人) わんぱく相談 32回	100%
5-9	思春期保健福祉体験学習 (福祉部 健康推進課)	実施回数 2回	101	101	19	0	実施回数 2回 17組	100%
5-10	学習支援の充実 (教育委員会 指導課)	○学校介助員配置事業 介助員35名を障害のある児童生徒に付け、教育支援に当たる。	32,123	32,123	31,916	0	介助員35名を小学校18校、中学校1校に配置 報酬31,436,000円 保険446,193円 旅費33,272円 入場料290円	100%
5-11	医療福祉費支給制度の充実 (福祉部 国保年金課)	○医療福祉費支給制度(県補助事業) (対象者) ・小児 小学校3年生までの小児(平成26年9月30日まで) 中学校3年生までの小児(平成26年10月1日から) ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦 ・ひとり親家庭 ひとり親家庭の母子及び父子等 ・重度心身障害者 身障手帳1・2級の者及び3級の内部障害者等  (内容) ・茨城県の制度に基づき、保険診療分の医療費の一部負担金(1割から3割)から自己負担分を除き県と市がそれぞれ2分の1を助成。  ○医療福祉費支給制度(市単独事業) (対象者) ・小児 中学校3年生までの小児 ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦  (内容) ・妊産婦の県補助対象外疾病保険診療分医療費の一部負担金と県補助対象疾病の自己負担金の全額助成。 ・3歳未満児の外来及び中学校3年生までの入院の保険診療分医療費の自己負担金の全額助成。 ・小学校4年生から6年生までの外来及び入院保険診療分医療費の一部負担金から自己負担金を除いた金額を助成。 (平成26年10月1日から県補助事業へ移行) ・中学校1年生から3年生までの入院保険診療分医療費の一部負担金を助成。 (平成26年10月1日から県補助事業へ移行)	848,826	801,952	752,360	0	助成額752,360千円 支給対象人数(月平均) 18,328人 (支給件数及び助成額) ・小児 166,399件 232,526千円 ・妊産婦 5,726件 54,149千円 ・ひとり親家庭 30,666件 84,767千円 ・重度心身障害者 69,948件 380,918千円  前年対象人数(参考) 17,338人	100%
			99,571	60,796	53,866	0	助成額53,866千円  支給対象人数(月平均) 14,096人 (支給件数及び助成額) ・妊産婦 5,855件 5,801千円 ・小児 30,892件 24,695千円 ・小児(拡大H26.9まで) 13,856件 23,370千円  ※平成26年10月1日より、小学校4年生から6年生の外来・入院分と中学校1年生から3年生の入院分の医療費について、市単独事業から県補助事業へ移行。  前年対象人数(参考) 13,972人	100%

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-12	教育活動の充実 (教育委員会 指導課)	○教職員研修に関する事業 基本研修15回, 希望研修3回, 共催研修 3回委託研修1回 計22回	220	220	220	0	基本研修11回, 希望研修15回, 共催研修3 回, 委託研修1回実施 計30回 講師謝礼金220,000円内143,000円執行	100%
		○研究推進員2名(学級経営担当, 特別支 援教育担当)を教育研究所に配置し, 教職員の資質向上を図る。	3,843	3,843	3,843	0	研究推進員2名を嘱託職員として採用 報酬3,780,000円 保険63,000円	100%
		○スマイルスタディ・サポート事業 小学校10校に1名ずつのスマイルサポーター を配置し, 少人数指導等学習指導の充 実を図る	18,123	18,123	18,123	0	スマイルスタディ・サポーター10名を小学校 10校に配置。 報酬17,763,000円 保険294,000円 旅費61,000円 入場料5,000円	100%
		○わくわくサイエンスサポート配置事業 全小学校にサイエンスサポーターの配置 理科特別講師による特別授業の実施	1,700	1,700	1,700	0	全小学校において実施 サイエンスサポーター報酬1,336,000円 労災保険4,000円 特別講師報償費360,000円	100%
		○英語指導助手配置事業(派遣契約による) 中学校各学年40回, 小学校5・6年に35回, 幼稚園1回を派遣	48,073	48,073	44,067	0	英語指導助手13名(派遣契約) アメリカ国籍11名, イギリス国籍2名 派遣契約料44,066,875円 小学校32回, 中学校31回 *労働者派遣法により, 3カ月と1日のク ーリングオフ期間が必要となり, 平成26年度は 3月に配置しないこととした。	100%
		○開かれた学校づくり推進事業 全小中学校に学校評議員を含む学校関 係者評価委員会による学校評価を実施 し, 課題の改善を図る。	944	944	944	0	全小中学校において実施 学校評議員145名の報酬870,000円 公務災害負担金145名分74,000円	100%
		○コミュニティゲスト事業 派遣1回につき2,000円の図書カード 幼稚園・小中学校及び研究所に総計750回 の派遣	1,956	1,899	1,899	0	各幼稚園, 小中学校で合計714回派遣 地域人材を活用して, 多様な教育活動を推進 した。 謝礼1,428,000円 保険470,820円	100%
		○部活動外部指導者支援事業 希望により小中学校に外部指導者を派遣 派遣外部指導者予定数43名	2,230	2,230	2,198	0	地域の外部指導者を小中学校の申請により派 遣 謝礼2,120,000円 保険77,700円 中学校8校に39名 小学校4校に4名 計43名	100%
5-13	学校グラウンド用地不足の解 消 (教育委員会 施設整備課)	○佐野中学校グラウンド拡張事業 用地取得(3筆, 地権者2名) 整備工事設計委託 整備工事	132,625	132,625	125,664	0	用地取得 完了 整備工事設計委託 完了 整備工事 完了	100%
5-14	学校給食食材の放射性物質検 査の実施 (教育委員会 学務課)	○学校給食食材の放射性物質検査 年間検査品目数: 1,568(1日8品目)	2,531	2,531	1,928	0	検査品目数: 1541(うち茨城県産割合 42%) 牛乳検査回数: 40(週1回) 1食分まるごと検査回数: 43(週1回) 検出下限値が1Bq以下である検出器を使用し た1週間まるごと検査回数: 4(年4回) ※いずれの検査においても, 放射性物質は不 検出	98%
5-15	I C T教育の推進 (教育委員会 指導課)	○研究推進事業 小中学校各1校を指定し, 電子黒板, デ ジタル教科書を導入し, 指導方法の工 夫改善を図る。	1,564	1,564	1,564	0	I C T機器活用しての指導法の改善 ・11月に佐野小, 2月に平磯中で, ICT機器を 活用した授業を公開し, 研究発表会を開催し た。研究2年目となった佐野小では, 成果や 課題をまとめた報告書を作成し, 市内各校に 配付した。	100%
5-16	読書活動の推進 (教育委員会 指導課)	○学校図書室補助員配置事業 学校図書室補助員5名により, 学校図書 室の環境整備及び学校図書のデータベ ース化を進める。	4,885	4,885	4,847	0	学校図書室補助員5名採用 報酬4,766,580円 保険79,829円 今年度全小中学校に蔵書管理ソフトを導入 し, 図書室の整備を行った。	100%
5-17	不登校対策児童生徒への支援 (教育委員会 指導課)	○教育研究所に教育相談員4名配置 電話相談及び来所相談 適応指導教室の運営	7,686	7,686	7,686	0	教育相談員4名の3月末までの相談受理件数 電話相談318件 来所相談450件 訪問相談139件 計907件	100%
		○心の教室相談員 4名を小学校に派遣し, 児童及び保護者 の支援に当たる。	2,046	2,046	2,046	0	勝倉小, 市毛小, 中根小, 前渡小, 湊三小, 平磯 小, 佐野小, 長堀小, 外野小, 堀口小に派遣 3月末までの相談件数1,538件 相談者延べ数2,287名	100%
		○絆サポーター 2名を那珂湊中に配置し, 不登校生徒の 教室復帰のための支援プログラムを 構築する。	1,926	1,949	1,949	0	絆サポーター2名採用 報酬1,942,800円 保険5,856円 3月末までに, 那珂湊中学校の他, 学区内 の3小学校に訪問して, 計61名の児童生徒に 面談等の支援を実施	100%
		○心のサポーター 5名の心のサポーターにより引きこもり傾 向や全欠児童生徒に家庭訪問等を通じて 支援する。	2,528	2,528	2,356	0	心のサポーター5名採用 報酬2,374,800円 保険7,686円 3月末までに, 小学生7名, 中学生49名, 計 56名に対して, 家庭訪問や面談を実施	100%
		○カウンセリングアドバイザー配置事業 いじめや不登校, 発達障害等に関し, 専門的な見地から指導助言をする。	2,407	2,503	2,503	0	臨床心理士2名を市教育研究所に配置 報償2,495,000円 保険7,248円 3月末までの相談受理数 延べ331件	100%
5-18	放課後児童対策 (教育委員会 青少年課)	○学童クラブ運営 市内全小学校29クラブの運営及び民間 学童10施設11クラブへの補助 学童クラブ空調機設置(2箇所)	160,296	155,424	148,067	0	市内全小学校29教室の運営 民間学童10施設11クラブへの補助 学童クラブ空調機設置(東石川, 長堀設置 済)	100%
		○放課後子ども教室の開催(市内5箇所)	1,526	1,526	1,241	0	放課後子ども教室の開催 (高野小, 枝川小, 外野小, 那珂湊二小)	100%

No.	項目	事業計画	当初算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-19	小規模校の適正規模化 (教育委員会 学務課)	○小規模校の存続・統廃合についての検討 ・ひたちなか市立小・中学校適正規模・適正配置基本方針に基づき、小規模校の適正規模化についての意見交換	0	0	0	0	・平磯、磯崎、阿字ヶ浦地区の小中学校の保護者を対象に小中学校のあり方についてのアンケートを取りまとめ、保護者の意向を把握 (H26.6) 学校のあり方について以下のとおり意見交換会を実施 ○平磯、磯崎、阿字ヶ浦地区の小中学校のPTA役員との意見交換会実施 (H27.2.12) ・平磯中学区明るい地域づくりの会との意見交換会実施 (H27.2.20) ・阿字ヶ浦中学区明るく住みよい地域をつくる会との意見交換会実施 (H27.2.23)	100%
5-20	幼児教育の充実 (教育委員会 総務課)	○市立幼稚園・教育目標に基づき、園児が「心もからだもたくましい子ども」に育つことを目指す。 【教育目標】 「人や自然と豊かに かかわりながら心のふるさとを創る幼稚園」 ・地域や保護者との交流を深め、人々との親しみ、人のかかわり力を養う。 ○子育てに関する相談受付を行う。	0	0	0	0	・地域住民や保護者の参加による交流を実施し交流を深めている。 【地域との交流実績：地元の老人会と歌や手遊びをしたり、農家や商店でものの作り方や買い方など社会体験をしている】 【保護者との交流実績：授業参観、懇談会、親子遠足、PTA主催のお楽しみ会など】 ・子育て支援相談業務を実施している。子育て全般に関することは全市立幼稚園で、特別な支援を必要とする子の相談は東石川幼稚園と那珂湊第一幼稚園において相談受付を行っている。 主な相談内容は、子どもの入園相談、基本的な生活習慣、発育・発達、子どものかかわり方など幅広い相談を実施している。 【実績：入園関係11件 ことばの遅れ、発育、発達5件 育児方針1件】	100%
		○特別な支援が必要な園児への効果的な支援 ・多様化する障害児支援に対応するため20名の介助員を配置し、一人一人の状態に応じた保育を行う。	0	0	0	0	・市立幼稚園に特別な支援が必要な園児に対して、介助員を20名配置し、きめ細かい障害児教育の充実・向上を図っている。 ・また、昨年度から開始した「みんなのみらい支援室」との連携により幼稚園へ巡回相談をして、特別な支援が必要な園児への助言を受け、障害児への適切な対応を行っている。	100%
5-21	青少年の健全育成 (教育委員会 青少年課)	○洋上学習 訪問先：北海道 対象：小学6年生 216名 ○自然体験キャンプ 場所：県立里美野外活動センター 対象：小学5、6年生 120名	7,211	7,211	7,110	0	7/20～24 実施済 参加人数 216人 場所 夕張市、札幌市、白老町、小樽市	100%
			959	959	876	0	8/21～23 実施済 参加人数 114人 場所 県立里美野外活動センター	100%
5-22	青少年育成団体等の活動支援 (教育委員会 青少年課)	○高校生会、子ども会育成連合会、ボーイスカウト、ガールスカウト、少年少女発明クラブ、青少年のための科学の祭典などの団体への補助金交付	1,867	1,867	1,867	0	各団体へ申請に基づき補助金を交付した	100%
5-23	蔵書の充実と情報の提供 (教育委員会 中央図書館)	○定期的に図書選定会議を行い、各館の特色やリクエスト状況を考慮し、図書等の資料を購入し、資料の鮮度を維持するとともに市民のニーズにあわせた蔵書の充実と情報の提供に努める。	33,800	33,800	33,800	0	図書館資料購入 毎月図書選定会議を行い、図書購入を適切に行った。 ・図書資料 : 17,222冊 ・視聴覚資料 : 760点 情報の提供 ・図書館だより : 毎月発行 ・ひたちなか市報 : 月2回情報掲載、年2回コラム図書館つうしん掲載 ・図書館ホームページ : 随時更新	100%
	読書推進事業 (教育委員会 中央図書館)	○定例の読みきかせ会や映画会、講演会、各種講座の外、図書館まつり、中央図書館開館40周年記念講演会などとおして、読書振興と利用者の拡大を図る。	1,803	1,684	1,572	0	・読みきかせ会 (195回、延3,744人) ・映画会 (64回、延1,608人) ・講演会・講座等 (28回、延1,398人) ・ボランティアの研修 (2回、延76人) ・その他 ハッピーバック貸出 (3日間、各館150袋) 実施	100%
	図書館のあり方検討会 (教育委員会 中央図書館)	○社会情勢の変化や利用者ニーズが多様化するなか、市民満足度を高める図書館とするため、図書館の役割や機能、サービス、運営方式など、今後の市立図書館のあり方について検討する。	2,908	1,930	1,844	0	図書館協議会において、3館の施設、設備、サービス、運営方法等について、将来に向けた市立図書館のあり方について協議を重ね、平成27年2月に協議会より答申を受けた。 ・図書館協議会 : 13回開催 (先進事例視察調査 : 潮来市H26.5.15、武雄市、伊万里市H26.5.27～28) ・市民アンケート調査の実施	100%
5-24	十五郎穴横穴墓群確認調査事業 (教育委員会 総務課文化財室)	○十五郎穴横穴墓群調査業務委託 ・既開口墓4基-内容確認、実測 ・未開口墓2基-試掘、内容確認、実測	1,950	1,950	559	0	○調査期間 : 10/23～3/20 ・既開口墓4基-内容確認、実測 ・未開口墓2基-試掘、内容確認、実測 (1基より人骨出土)	100%
		○十五郎穴横穴墓群遺跡調査測量業務委託 ・三次元地形測量7,600㎡	2,900	2,679	2,679	0	○三次元地形測量 ・7,600㎡ ○横穴墓の三次元遺構計測 ・6基	100%
	文化財活用事業 (教育委員会 総務課文化財室)	ふるさと懐古館で収蔵していた歴史資料等を活用し、市の歴史的成り立ちを啓発するとともに郷土愛の醸成を図るため、湊公園ふれあい館での展示を行う。	0	0	0	0	展示内容、場所等について地域と調整を行い、実施については地域の理解を得ている。	0%

6. 自立と協働によるまちづくりと行財政改革等の推進

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
6-1	自立と協働のまちづくり基本条例の推進 (市民生活部 市民活動課)	○まちづくり市民会議の設置・運営 コミュニティ組織9地区予定 ニュースレター発行	577	599	445	0	コミュニティ組織9地区で設置 平成27年2月ニュースレター発行 44,000部	100%
		○まちづくり活動PRラジオ放送 全24回(毎月第2・4木曜日)	648	648	648	0	24回放送	100%
6-2	地域活動の促進 (市民生活部 市民活動課)	○公民館等の地域運営移行 H24年度:1施設 H25年度:4施設 H26年度:5施設	147,816	147,816	147,816	0	地域移管済施設 平成24年度:1中コミセン 平成25年度:大島コミセン, 田彦コミセン 平磯コミセン, 湊公園ふれあい館 平成26年度:津田コミセン, 市毛コミセン 前渡コミセン, 佐野コミセン 那珂湊コミセン	100%
		○地域の活動拠点となる集会所に係る支援 集会所建設補助(3自治会) 高場南・はしかべ・長松 集会所借上げ補助(2自治会) 田中町・共栄町 集会所修繕費補助(3自治会) 本郷台・外野・東石川一丁目	32,819	32,819	31,868	0	集会所建設補助(3自治会) 高場南, 長松, はしかべ 集会所借上げ補助(2自治会) 田中町, 共栄町 修繕費補助(3自治会) 本郷台, 外野, 東石川一丁目	100%
		○H26年度 湊公園ふれあい館耐震改修工事	85,968	85,968	31,018	54,950	耐震改修工事(前金31,018千円) 監理業務委託(0千円)	50%
		○H26年度 コミュニティ施設整備工事 防水改修工事 大島コミセン・市毛コミセン	30,471	29,709	17,010	0	防水改修工事(15,984千円) 大島コミセン, 市毛コミセン 設計業務委託(1,026千円) 大島コミセン, 市毛コミセン	100%
6-3	生涯学習の充実 (市民生活部 生涯学習課)	○市民大学の開催(6講座)	3,095	3,010	2,900	0	市民大学6講座開設(6~12月) 募集定員400人 受講決定者数275人	100%
6-4	幼小中学生芸術鑑賞会の開催 (市民生活部 生涯学習課芸術文化振興室)	○優れた芸術を通して子どもたちの感受性や表現力、想像力の育成に資するため、市内全ての幼稚園・保育園、小学校、中学校を対象とした芸術鑑賞会の実施を生活・文化・スポーツ公社へ委託する。	23,000	23,000	21,376	0	7月2日~4日 小学校低学年の部 「一休さん」(4,373名) 9月3日~5日 幼稚園・保育園の部 「つるのおんがえし」(1,611名) 11月11, 12, 14日 中学校の部 プラスバンド演奏「BLACK BOTTOM BRASS BAND」(4,684名) 11月19日~21日 小学校高学年の部 「Sky~あの空の向こうに~」(4,515名) 鑑賞者計 15,183名	100%
6-5	子ども伝統文化フェスティバルの開催 (市民生活部 生涯学習課芸術文化振興室)	○「伝統文化継承事業」や「伝統文化を活かした地域活性化事業」など、伝統文化の継承に取り組む団体の成果発表の場としてフェスティバルを開催する実行委員会に補助する。	970	970	878	0	小中学校7校及び伝統文化の保存・継承者育成に取り組む民間6団体により実行委員会を組織し事業を実施した。 3月1日実施 出演者9団体255名	100%
6-6	文化会館音響・舞台機構設備改修工事 (市民生活部 生涯学習課芸術文化振興室)	○音響・舞台機構については開館以来更新されておらず、不具合の発生や補修部品の生産終了等に対応するとともに文化芸術の拠点としての機能を充実するための改修工事を実施する。	204,000	145,584	145,584	0	契約期間 H26.10.22~H27.3.13 契約金額 145,584,000円 契約業者 音響設備:ヤマハサウンドシステム(株) 舞台機構設備:森平舞台機構(株) 工事監理:㈱日立建設設計	100%
6-7	勝田全国マラソン大会の開催 (市民生活部 スポーツ振興課)	○第63回勝田全国マラソン大会開催 (平成27年1月25日)	9,500	9,500	9,500	0	10月1日~11月17日参加申込み受付 第63回大会申込者数 24,195名 第63回大会当日出走者数 20,280名	100%
6-8	国際交流の推進 (市民生活部 市民活動課)	○国際交流事業を国際交流協会と協働実施(委託) ・国際交流イベント 4回 ・国際交流文化祭 1回 ・国際交流ひろば(毎週木曜日) 52回 ・日本語指導者養成講座 1回 ・国際交流講演会 1回 ・「国際交流だより」発行 1回 合計 60回	900	900	900	0	・国際交流イベント 4回 ・国際交流文化祭 1回 ・国際交流ひろば(毎週木曜日) 51回 ・日本語指導者養成講座 1回 ・国際交流講演会 1回 ・「国際交流だより」発行 1回 合計 59回	100%
		○災害時外国人サポーター養成研修会	375	375	224	0	平成27年2月22日実施	100%
		○外国人向け情報の発信 必要に応じて市公式ホームページの災害時情報の更新等の外国人向け情報を発信する	481	481	273	0	ひたちなか市「観光ガイドブック」翻訳(英語・中国語)2~3月 校正・印刷製本については、観光振興課で実施	100%
6-9	男女共同参画強調月間事業の実施 (市民生活部 女性生活課)	○ハーモニーフェスタ開催 ○ハーモニーひたちなかフォーラム開催 講演会 男女共同参画推進事業所表彰 男女共同参画に関する作品表彰	508	508	366	0	○ハーモニーフェスタ開催(11/2) 産業交流フェアと同時開催 ○ハーモニーひたちなかフォーラム開催(11/30) 講演会 男女共同参画推進事業所表彰 (応募, 表彰3事業所) 男女共同参画に関する作品表彰 (応募404点, 表彰6点)	100%
6-10	消費生活相談の実施 (市民生活部 女性生活課)	○消費啓発相談員による相談の実施	4,247	4,247	4,233	0	相談件数 830件 主な相談内容 運輸・通信 217件 金融・保険サービス 101件 商品一般 56件	100%
6-11	市報ひたちなかの作成 (企画部 広報広聴課)	○タブロイド版48,000部 年24回発行(月2回10日, 25日号)	46,454	46,454	46,454	0	24回発行(8頁11回, 12頁13回)	100%

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
6-12	弁護士相談の充実 (企画部 広報広聴課)	○弁護士相談 月4回年間48回実施 (1回6人, 1人25分)	1,556	1,556	1,556	0	48回実施 相談者280人	100%
6-13	行財政改革 (総務部 人事課)	○第7次行財政改革大綱の推進	180	66	66	0	行政改革推進委員会 1回開催 (H25実績, H26実施計画の報告)	100%
		○住宅・都市サービス公社運営管理 目標分譲区画数: 西光地12区画 足崎 1区画	0	0	0	0	分譲済区画数 9区画	69%
6-14	「社会保障・税番号制度」への 対応 (企画部 情報政策課)	○番号制度対応事務の担当課への説明 ○宛名番号整理(担当課) ○特定個人情報保護評価書作成(担当課) ○既存改修システムの洗出し ○既存システム改修委託 ・住民記録システム・税/収システム・ 福祉システム・宛名管理システム ○番号通知	8,964	4,264	4,023	0	○番号制度対応事務の担当課への説明 完了 ○宛名番号整理 完了 ○特定個人情報保護評価書作成 完了 ○既存改修システムの洗出し 完了 ○既存システム改修委託 (26年度分完了) ○番号通知(地方公共団体情報システム機構 より発送することが決定)	100%
6-15	ひたちなか市民債の発行 (総務部 財政課)	○発行額 3億円 発行月 12月	1,686	1,686	1,686	0	発行額 3億円 (利率0.20%) 募集期間 12/18~12/22 (募集2日目で完売)	100%
6-16	組織機構 (総務部 人事課)	○生涯学習, 芸術文化振興, スポーツ振興 の市長部局への移管 ○臨時福祉給付金室の設置 ○施設更新推進室の設置	0	0	0	0	平成26年4月 ・市民生活部に生涯学習課, 芸術文化振興 室, 生涯学習センター, スポーツ振興課 を設置 ・教育委員会事務局総務課文化振興室を文 化財室に, 指導室を指導課に, 生涯学習 課を青少年課に名称変更 ・勤労青少年ホーム, 中央公民館を廃止 ・社会福祉課内に臨時福祉給付金室を設置 ・水道事業所工務課内に施設更新推進室を 設置	100%
6-17	新分庁舎建設事業 (総務部 管財課)	○新分庁舎建設事業 新分庁舎建設工事	357,210	357,210	357,210	0	新分庁舎建設工事完了 (監理業務含む) (平成26年10月20日) 新分庁舎 (第3分庁舎) 開庁 (平成26年12月22日)	100%
6-18	那珂湊支所のあり方検討 (総務部 人事課)	○那珂湊支所の建替えに向けた支所機能の あり方やスケジュールについての検討	0	0	0	0	平成26年7月 支所機能のあり方に関する検討会で協議	100%
6-19	那珂湊第二高等学校跡地 活用方法の検討 (企画部 企画調整課)	○那珂湊中学校改築のための代替校舎とし て, 平成26年度まで利用 ○平成27年度以降の利活用について検討	60	60	0	0	○県立那珂湊第二高等学校跡地等利活用 検討委員会開催 (5/27, 7/25, 8/26) ○中間報告書取りまとめ (9月)	100%
6-20	第3次総合計画の策定 (企画部 企画調整課)	○基礎調査 (現行計画の評価, 全国類似 都市の行政水準の調査, 人口フレーム の検討, 現況及び課題の把握, 市民意識 調査の実施) ○市民意向調査 (まちづくり市民会議, 市 政モニターの意見聴取等)	5,150	5,150	2,897	0	○計画策定に係る基礎調査実施 (期間: H26.4.28~H26.11.4) ○総合企画審議会開催 (5/23, 6/24, 8/22, 1/30) ○まちづくりに関する市民意識調査 (アンケート) 実施 (7月) ○まちづくり市民会議からの意向聴取 (3月)	100%
6-21	20周年記念式典 (総務部 総務課)	○ひたちなか市誕生20周年記念式典開催	11,574	10,749	9,047	0	平成26年11月1日市文化会館大ホール 参加者: 招待者658名, 一般公募468名 計1,126名	100%