

# 社会資本総合整備計画書

(茨城県 ひたちなか市)

平成26年 3月28日 提出

平成28年 3月31日 変更

平成28年11月 1日 変更

平成29年 3月31日 変更

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成30年3月31日

計画の名称	ひたちなか市安全で安心な都市公園再整備計画							重点配分対象の該当				
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4年間)			交付対象	ひたちなか市							
計画の目標	「ひたちなか市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。 また、公園内のトイレについてバリアフリー化を図り、より快適な公園空間を実現する。											
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設(遊具等)の割合の増加を図る。</li> <li>・都市公園トイレのバリアフリー化施設の増加を図る。</li> </ul>											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考			
						当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)				
						(0基) 0%	(29基) 64%	(45基) 100%				
						(11箇所) 46%	(15箇所) 63%	(17箇所) 71%				
施設が改築・更新済の割合 (施設の改築・更新済数÷施設の改築・更新予定数【45基】)×100												
トイレのバリアフリー化箇所数 (バリアフリー対応済トイレ数【公園】÷トイレ総数【24公園】)×100												
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	210百万円	A	210百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	公園	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	ひたちなか市都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策(長堀公園等6箇所における便所のバリアフリー化) 長寿命化対策(常葉台第2公園等25公園における遊戯施設の改築)	ひたちなか市						210	-	策定済	安全安心対策(120百万円)長寿命化対策(90百万円)
									合計					210			

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計					0			

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						
番号													備考		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	70	35	35	14	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	70	35	35	0	
前年度からの繰越額 (d)	0	40	0	0	
支払済額 (e)	30	73	35	14	
翌年度繰越額 (f)	40	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	40	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	2	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	57.1%	2.7%	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	トイレの規模及び配置等の決定に日時を要した為				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	ひたちなか市 安全で安心な都市公園再整備計画		
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4ヵ年)	交付対象	ひたちなか市

## ひたちなか市安全で安心な都市公園再整備計画



計画の名称	ひたちなか市 安全で安心な都市公園再整備計画		
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4ヵ年)	交付対象	ひたちなか市

## ひたちなか市安全で安心な都市公園再整備計画

事業名		
1-A-1	公園施設長寿命化対策支援事業	
	【遊具等更新】	
	① 神田屋敷公園	⑪ 中根第4公園
	② 神敷台第四公園	⑫ 後野公園
	③ 西山公園	⑬ 大島公園
	④ 向野南公園	⑭ 殿山ふれあい公園
	⑤ 向野第8公園	⑮ ふる里の杜公園
	⑥ 常葉台第2公園	⑯ 房田公園
	⑦ 房田第2公園	⑰ 本町第2公園
	⑧ 神敷台第3公園	⑱ 深谷津東公園
	⑨ 武田第2公園	⑲ 中根第2公園
	⑩ 東石川第3公園	⑳ 中根第7公園
1-A-2	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	
	【バリアフリー化】	
	⑳ 長堀公園	㉑ 長砂公園
	㉒ はしかべ第2公園	
	㉓ 長堀第3公園	
	㉔ 上高場公園	
	㉕ 下原公園	