

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月31日

計画の名称	茨城県における防災安全の下水道整備計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	茨城県、水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、つくばみらい市、小美玉市、城里町、東海村、阿見町、五霞町、利根町、日立・高萩広域下水道組合、取手地方広域下水道組合、美浦村、常陸大宮市、茨城町、大洗町、ひたちなか・東海広域事務組合、大子町、河内町												
計画の目標	（改築）下水道施設の適切な耐震化、長寿命化、更新等を進め、汚水処理及び雨水対策機能の維持・確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	124,787	A	124,724	B	0	C	63	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.05	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	（改築）計画期間内における処理場・ポンプ場の長寿命化対策済みの割合	0%	100%	
	（改築）計画期間内における処理場・ポンプ場の長寿命化対策済みの割合 各年度末までの対策済の施設数 / 計画期間内において対策が必要な施設数	0%	54%	100%
2	（改築）計画期間内における管渠の長寿命化対策済みの割合	0%	100%	
	（改築）計画期間内における管渠の長寿命化対策済みの割合 各年度末までの対策済の管渠延長(km) / 計画期間内において対策が必要な管渠延長(km)	0%	52%	100%
3	（計画）ストックマネジメント計画の策定団体の割合	44%	73%	
	（計画）ストックマネジメント計画の策定団体の割合 各年度末までの策定団体数 / 県内総団体数(45団体)	44%	69%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦湖北処理区	汚水管 200~2400 他	土浦市外4市町						1,000		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
下水道事業	A07-002	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	霞ヶ浦浄化センター	水処理施設 他	土浦市						11,450		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
下水道事業	A07-003	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	石岡ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	石岡市外1市						1,300		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
下水道事業	A07-004	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市外4市町						200		-
	ストックマネジメント支援制度																		
下水道事業	A07-005	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	霞ヶ浦浄化センター(地震対策)	汚泥脱水機棟 他	土浦市						1,000		策定中
	総合地震																		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦湖北処理区(地震対策)	管渠の耐震化 汚水管 200~2400 他	土浦市外4市町						1,000		策定中
	総合地震																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市外4市町						50	-	
		総合地震																	
	A07-008	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦常南処理区	汚水管 250~2600 他	利根町外5市町						500	策定済	
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-009	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	利根浄化センター	水処理施設 他	利根町						6,000	策定済	
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-010	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	荻崎ポンプ場 他	沈砂池設備 他	つくば市外1町						1,200	策定済	
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-011	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	利根町外5市町						300	-	
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-012	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	利根浄化センター(地震対策)	脱水機棟 他	利根町						500	策定中	
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	新設	西幹線 他	圧力管の二条化	つくば市外1町						400		策定中
		総合地震																	
	A07-014	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦常南処理区(地震対策)	管渠の耐震化 汚水管 250~2600 他	利根町外5市町						1,000		策定中
		総合地震																	
	A07-015	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	利根町外5市町						50		-
		総合地震																	
	A07-016	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	那珂久慈処理区	汚水管 200~2600 他	日立市外8市町村						1,200		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-017	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	那珂久慈浄化センター	水処理施設 他	ひたちなか市						3,500		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-018	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	日立ポンプ場 他	監視設備 他	日立市外6市町						600		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-019	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市外8市町村						240		-	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-020	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	那珂久慈浄化センター（地震対策）	水処理施設 他	ひたちなか市						200		策定中	
		総合地震																		
	A07-021	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠（污水）	新設	久慈幹線 他	圧力管の二条化	東海村外						300		策定中	
		総合地震																		
	A07-022	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠（污水）	改築	那珂久慈処理区（地震対策）	管渠の耐震化 污水管 200~2600 他	日立市外8市町村						1,000		策定中	
		総合地震																		
	A07-023	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市外8市町村						50		-	
		総合地震																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-024	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦水郷処理区	汚水管 250~900 他	潮来市・行方市						300		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-025	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	潮来浄化センター	水処理施設 他	潮来市						3,000		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-026	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	辻ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	潮来市・行方市						300		策定済
ストックマネジメント支援制度																			
A07-027	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	潮来市・行方市						60		-	
ストックマネジメント支援制度																			
A07-028	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	潮来浄化センター(地震対策)	水処理施設 他	潮来市						300		策定中	
総合地震																			
A07-029	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	霞ヶ浦水郷処理区(地震対策)	管渠の耐震化 汚水管 250~900 他	潮来市・行方市						1,000		策定中	
総合地震																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-030	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画 策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ 場	潮来市・行方市						50	-	
	総合地震																		
	A07-031	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	利根左岸さしま処理区	汚水管 300~1200 他	境町外2市						200	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-032	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	さしまアクアステーション	水処理施設 他	境町						200	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-033	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	猿島中継ポンプ場	汚水ポンプ 他	坂東市						50	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-034	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ 場	境町外2市						60	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-035	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	さしまアクアステーション(地震対策)	水処理施設 他	境町						150	策定中		
総合地震																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-036	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	新設	猿島幹線	圧力管の二条化	境町外2市						400		策定中
		総合地震																	
	A07-037	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	利根左岸さしま処理区(地震対策)	管渠の可とう化 他	境町外2市						150		策定中
		総合地震																	
	A07-038	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	境町外2市						50		-
		総合地震																	
	A07-039	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	鬼怒小貝処理区	汚水管 250~1500 他	下妻市外3市町						1,000		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-040	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	きぬアクアステーション	水処理施設 他	下妻市						500		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-041	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	千代川第1中継ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	下妻市外3市町						200		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-042	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	下妻市外3市町						100		-
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-043	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	きぬアクアステーション(地震対策)	汚泥処理棟 他	下妻市						500		策定中
		総合地震																	
	A07-044	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	新設	下妻幹線 他	圧力管の二条化	下妻市外3市町						900		策定中
		総合地震																	
	A07-045	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	鬼怒小貝処理区(地震対策)	管渠の耐震化 汚水管 250~1500 他	下妻市外3市町						1,000		策定中
		総合地震																	
	A07-046	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	下妻市外3市町						50		-
		総合地震																	
A07-047	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	改築	小貝川東部処理区	汚水管 200~1100 他	筑西市外3市						800		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-048	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	小貝川東部浄化センター	水処理施設 他	筑西市						1,000		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-049	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	改築	明野中継ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	筑西市外2市						200		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-050	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市外3市						150		-
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-051	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市外3市						50		-
	総合地震																		
	A07-052	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	那珂久慈広汚泥	汚泥処理設備 他	ひたちなか市						5,000		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-053	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	広域汚泥処理場	ひたちなか市						60		-
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-054	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	終末処理場	改築	水戸市浄化センター 他 (長寿命化計画)	機械・電気設備等改築	水戸市						820		策定済
		長寿命化支援制度																	
	A07-055	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	終末処理場	改築	水戸市浄化センター 他	機械・電気設備改築等	水戸市						5,500		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-056	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	改築	水戸北処理区(長寿命化計画)	污水管 L=0.01km、人孔鉄蓋 N=40箇所、テレビカメラ調査 他	水戸市						50		策定済
		長寿命化支援制度																	
	A07-057	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	改築	水戸北処理区 他	污水管渠改築、人孔鉄蓋 N=161箇所、テレビカメラ調査 他	水戸市						700		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-058	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	ポンプ場	改築	桜川第2ポンプ場 他(長寿命化計画)	機械・電気設備等改築	水戸市						150		策定済
		長寿命化支援制度																	
	A07-059	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	ポンプ場	改築	那珂川雨水ポンプ場 他	機械・電気設備改築等	水戸市						150		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-060	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	終末処理場	改築	水戸市浄化センター 他 (地震対策)	沈砂池棟、水処理棟、雨水ポンプ棟、砂ろ過棟 他	水戸市						1,000		策定済	
		総合地震																		
	A07-061	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	ポンプ場	改築	那珂川雨水ポンプ場 他 (地震対策)	中継ポンプ場の躯体補強	水戸市							50		策定済
		総合地震																		
	A07-062	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	改築	水戸北処理区 他(地震対策)	管渠 700 L=0.1km 他	水戸市							100		策定済
		総合地震																		
	A07-063	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠、処理場、ポンプ場	水戸市							300		未策定
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-064	下水道	一般	日立市	直接	日立市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市							690		-
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-065	下水道	一般	日立市	直接	日立市	終末処理場	改築	池の川処理場	水処理施設 他	日立市							1,693		策定済
		ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-066	下水道	一般	日立市	直接	日立市	ポンプ場	改築	旭町第1中継ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	日立市						567		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-067	下水道	一般	日立市	直接	日立市	管渠(汚水)	改築	中央処理区 他	汚水管 L=3.8km 他	日立市						994		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-068	下水道	一般	日立市	直接	日立市	-	改築	総合地震対策計画策定の ための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市						177		-
		総合地震																	
	A07-069	下水道	一般	日立市	直接	日立市	管渠(汚水)	改築	中央処理区 他	汚水管 L=0.1km 他	日立市						48		策定済
		総合地震																	
	A07-070	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	管渠(汚水)	改築	湖北処理区	汚水管 L=0.5km 他	土浦市						1,256		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-071	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	ポンプ場	改築	川口ポンプ場 他	雨水ポンプ 他	土浦市						200		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-072	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市						246		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-073	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市						150		-	
	総合地震																			
	A07-074	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	管渠(合流)	改築	湖北処理区	汚水管 L=5.2km 他	土浦市						368		-	
	総合地震																			
	A07-075	下水道	一般	古河市	直接	古河市	終末処理場	改築	古河浄化センター 他	水処理施設 地震対策 他	古河市						310		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-076	下水道	一般	古河市	直接	古河市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための点検・調査	全域の管渠・処理場・ポンプ場	古河市						400		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
A07-077	下水道	一般	古河市	直接	古河市	終末処理場	改築	古河浄化センター 他	水処理施設 他	古河市						2,800		策定済		
ストックマネジメント支援制度																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-078	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	石岡市						20	-		
	総合地震																			
	A07-079	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための点検・調査	全域の管渠・処理場・ポンプ場	石岡市						50	-		
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-080	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	管渠(汚水)	改築	湖北処理区 他	汚水管 L=11.6km 他	石岡市						330		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-081	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	ポンプ場	改築	第1中継ポンプ場 他	監視盤改築 他	石岡市						200		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-082	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	終末処理場	改築	八郷水処理センター	監視装置改築 他	石岡市						750		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-083	下水道	一般	結城市	直接	結城市	-	新設	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	結城市						168	-		
	ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-084	下水道	一般	結城市	直接	結城市	終末処理場	改築	結城市下水浄化センター	水処理設備, 汚泥処理設備	結城市						629		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-085	下水道	一般	結城市	直接	結城市	ポンプ場	改築	観音ポンプ場 他	汚水ポンプ 他	結城市						40		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-086	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	ポンプ場	改築	地蔵後中継ポンプ場	汚水ポンプ 他	龍ヶ崎市						40		策定済
		長寿命化支援制度																	
	A07-087	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	龍ヶ崎市						130		-
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-088	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠	下妻市						25		-
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-089	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	管渠(汚水)	改築	下妻処理区 他	汚水管 L=1.0km 他	下妻市						70		策定中
		ストックマネジメント支援制度																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-090	下水道	一般	常総市	直接	常総市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	常総市						150		策定中	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-091	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場	常陸太田市							100		-
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-092	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場 他	北茨城市							100		-
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-093	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	管渠(汚水)	改築	北茨城処理区	汚水管 L=1.0km 他	北茨城市							100		策定中
		ストックマネジメント支援制度																		
A07-094	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	終末処理場	改築	北茨城浄化センター 他	水処理施設 他	北茨城市							330		策定中	
	ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-095	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	笠間市						100	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-096	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	管渠(汚水)	改築	友部・笠間処理区 他	汚水管 L=4.5km 他	笠間市						1,300	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-097	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	終末処理場	改築	浄化センターともべ 他	機械・電気設備改築	笠間市						1,300	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-098	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	ポンプ場	改築	下市毛ポンプ場 他	機械・電気設備改築	笠間市						20	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-099	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	ポンプ場	改築	新地汚水ポンプ場 他	機械・電気設備改築	牛久市						140	策定済	
	長寿命化支援																		
A07-100	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	牛久市						300	-		
ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-101	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	-	改築	第1処理分区 他	汚水管 L=3km, ポンプ場 他	牛久市						500		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-102	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	管渠(汚水)	新設	第1処理分区 他(地震対策)	汚水管 400~600mm L=1.3 km 他	牛久市						300		策定済
	総合地震																		
	A07-103	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	つくば市						481		-
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-104	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	-	改築	霞ヶ浦常南処理区 他	汚水管 L=3.1km, ポンプ場 他	つくば市						4,883		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-105	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	-	改築	流域処理区 他	管渠 L=565km, 処理場, ポンプ場 他	ひたちなか市						5,000		策定中
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-106	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	ひたちなか市						200		-
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-107	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	ひたちなか市						200	-	
												総合地震							
	A07-108	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	終末処理場	改築	鹿嶋市浄化センター	汚泥処理施設 他	鹿嶋市							600	策定済
												ストックマネジメント支援制度							
	A07-109	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	管渠(汚水)	改築	鹿嶋処理区	汚水管 200 L=0.1km 他	鹿嶋市							30	策定済
												ストックマネジメント支援制度							
	A07-110	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	鹿嶋市							107	-
												ストックマネジメント支援制度							
	A07-111	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠,ポンプ場	潮来市							200	-
												ストックマネジメント支援制度							
	A07-112	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	ポンプ場	改築	延方中継ポンプ場 他	機械・電気設備 他	潮来市							800	策定中
												ストックマネジメント支援制度							

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-113	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	ポンプ場	改築	延方中継ポンプ場 他	機械・電気設備 他	潮来市						200		策定済
	長寿命化支援制度																		
	A07-114	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	ポンプ場	改築	延方中継ポンプ場 他(地震対策)	耐震補強	潮来市						350		-
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-115	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	守谷市						180		-
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-116	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	管渠(汚水)	改築	守谷処理区	マンホール蓋 他	守谷市						200		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-117	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	終末処理場	改築	守谷浄化センター	監視制御装置 他	守谷市						800		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-118	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	ポンプ場	改築	御茶屋下ポンプ場 他	計装機器 他	守谷市						60		策定済	
ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-119	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	那珂市						20		-	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-120	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	改築	那珂・瓜連処理区	マンホール蓋 他	那珂市							58		策定中
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-121	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	筑西市							60		-
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-122	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	終末処理場	改築	下館水処理センター	水処理設備 他	筑西市							400		策定済
		長寿命化支援制度																		
	A07-123	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	終末処理場	改築	下館水処理センター	沈砂池設備 他	筑西市							720		策定中
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-124	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	ポンプ場	改築	砂原汚水中継ポンプ場 他	沈砂池設備 他	筑西市							300		策定中
		ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-125	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠(汚水)	改築	下館処理区 他	汚水管 200-600mm L=0.5km 他	筑西市						120		策定中	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-126	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	坂東市							50		-
		総合地震																		
	A07-127	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	終末処理場	改築	岩井浄化センター(地震対策)	汚泥棟の耐震補強	坂東市							70		-
	A07-128	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	ポンプ場	改築	辺田ポンプ場 他(地震対策)	ポンプ場の耐震補強	坂東市							250		-
	A07-129	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	終末処理場	改築	岩井浄化センター	機械設備 他	坂東市							800		策定済
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-130	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	ポンプ場	改築	辺田ポンプ場 他	機械設備 他	坂東市							450		策定済
		ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-131	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	管渠(汚水)	改築	岩井処理区	汚水管 L=0.5km 他	坂東市						80		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-132	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	坂東市						150		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-133	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	稲敷市						83		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-134	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	稲敷市						24		-	
	総合地震																			
	A07-135	下水道	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠、処理場、ポンプ場	かすみがうら市						114		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-136	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	ポンプ場	改築	港南中継ポンプ場 他	機械設備・電気設備 他	神栖市						558		策定中	
	ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-137	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	神栖市						1,350	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-138	下水道	一般	行方市	直接	行方市	終末処理場	改築	玉造浄化センター	水処理施設 他	行方市						60	策定済	
	長寿命化支援制度																		
	A07-139	下水道	一般	行方市	直接	行方市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	行方市						43	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-140	下水道	一般	行方市	直接	行方市	終末処理場	改築	玉造浄化センター	水処理施設 他	行方市						300	策定中	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-141	下水道	一般	行方市	直接	行方市	管渠(汚水)	改築	玉造処理区 他(地震対策)	汚水管 150~350mm L=1.0km 他	行方市						200	策定済	
	総合地震																		
	A07-142	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	つくばみらい市						120	-	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-143	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	-	改築	小絹処理区	全域の管渠・処理場・ポンプ場 他	つくばみらい市						1,423	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-144	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場 他	小美玉市						250	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-145	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-	改築	総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場 他	小美玉市						30	-	
	総合地震																		
	A07-146	下水道	一般	城里町	直接	城里町	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	城里町						65	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-147	下水道	一般	城里町	直接	城里町	終末処理場	改築	かつら水処理センター	水処理施設 他	城里町						66	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-148	下水道	一般	東海村	直接	東海村	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠	東海村						90	-	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-149	下水道	一般	東海村	直接	東海村	-	改築	東海処理区 他	汚水管 L=0.7km 他	東海村						210		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-150	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	管渠(汚水)	改築	阿見処理区	汚水管 L=0.1km 他	阿見町						10		-
	長寿命化支援制度																		
	A07-151	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場 他	阿見町						70		-
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-152	下水道	一般	五霞町	直接	五霞町	-	改築	五霞処理区	汚水管 L=3.6km, 処理場 他	五霞町						920		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-153	下水道	一般	五霞町	直接	五霞町	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	五霞町						200		-
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-154	下水道	一般	利根町	直接	利根町	管渠(汚水)	改築	利根処理区	汚水管 L=0.7km 他	利根町						170		策定済	
ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-155	下水道	一般	利根町	直接	利根町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠	利根町						50		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-156	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市・高萩市						233		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
A07-157	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	終末処理場	改築	伊師浄化センター	沈砂池設備 他	日立市・高萩市						972		策定済		
長寿命化支援制度																				
A07-158	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	ポンプ場	改築	日立地区ポンプ場 他	揚水設備 他	日立市・高萩市						50		策定済		
長寿命化支援制度																				
A07-159	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	終末処理場	改築	伊師浄化センター	沈砂池設備 他	日立市・高萩市						2,282		策定済		
ストックマネジメント支援制度																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-160	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	ポンプ場	改築	日立地区ポンプ場 他	揚水設備 他	日立市・高萩市						154		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-161	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場・処理場	取手市・つくばみらい市						220		-
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-162	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	管渠(汚水)	改築	城根処理区 他	汚水管 L=4.0km 他	取手市・つくばみらい市						600		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-163	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	管渠(汚水)	改築	城根処理区 他	汚水管 L=9.0km 他	取手市・つくばみらい市						2,300		策定済	
	総合地震																		
A07-164	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	終末処理場	改築	県南クリーンセンター 他	水処理設備 他	取手市・つくばみらい市						2,000		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-165	下水道	一般	取手地方 広域下水 道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	ポンプ 場	改築	取手污水中継ポンプ場 他	污水ポンプ設備 他	取手市・つくば みらい市						500		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-166	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	管渠(汚 水)	改築	深芝処理区	污水管 200~1500 L=2.3km 他	神栖市						1,600		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-167	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	終末処 理場	改築	深芝処理場	水処理施設 他	神栖市						5,600		策定済	
ストックマネジメント支援制度																			
A07-168	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	ポンプ 場	改築	溝口ポンプ場 他	污水ポンプ 他	神栖市						160		策定済	
ストックマネジメント支援制度																			
A07-169	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	-	改築	ストックマネジメント計 画策定のための調査・検 討	全域の管渠・処理場・ポン プ場	神栖市						80		-	
ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-170	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	-	改築	下水道総合地震対策計画 策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ 場	神栖市						23	-	
		総合地震																	
	A07-171	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	-	-	ストックマネジメント計 画策定のための調査・検 討	全域の管渠・処理場 他	美浦村							110	-
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-172	下水道	一般	日立・高 萩広域下 水道組合	直接	日立・高萩 広域下水道 組合	管渠(汚 水)	改築	日立地区(地震対策)	汚水管 L=0.1km	日立市・高萩市							20	-
		総合地震																	
	A07-173	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特 定公共下水 道	ポンプ 場	改築	溝口ポンプ場 他(地震 対策)	ポンプ場の躯体補強	神栖市							60	-
		総合地震																	
	A07-174	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処 理場	改築	利根浄化センター外	流域下水道施設の耐水化	利根町外							1,000	未策定
		総合地震																	
	総合地震																		
	総合地震																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-175	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特定公共下水道	終末処理場	改築	深芝処理場 他	下水道施設の耐水化	神栖市						500	-	
	A07-176	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	終末処理場	改築	江戸崎公共下水道終末処理場 他	下水道施設の耐水化	稲敷市						12	-	
	A07-177	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	管渠(雨水)	改築	北守谷第1排水区 他	マンホール蓋 他	守谷市						50	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-178	下水道	一般	行方市	直接	行方市	管渠(汚水)	改築	麻生処理区 他	マンホール蓋 他	行方市						50	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-179	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	-	改築	阿見処理区	汚水管 L=1.0km 他	阿見町						157	策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-180	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	終末処理場	改築	伊師浄化センター耐震化(地震対策)	処理場の躯体補強 汚泥棟他	日立市・高萩市						200	-		
総合地震																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-181	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市外4市町						50	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-182	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	利根町外5市町						50	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-183	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	日立市外8市町村						50	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-184	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	潮来市・行方市						40	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-185	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	境町外2市						40	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-186	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	下妻市外3市町						40	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-187	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市外3市						40	-	
	下水道情報デジタル化支援事業																		
	A07-188	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特定公共下水道	-	改築	下水道マネジメントシステムの構築	全域の管渠・処理場・ポンプ場	神栖市						40	-	
	下水道情報デジタル化支援事業																		
	A07-189	下水道	一般	古河市	直接	古河市	ポンプ場	改築	旭町汚水中継ポンプ場他	除塵設備 他	古河市						600	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-190	下水道	一般	古河市	直接	古河市	-	-	耐水化のための調査・検討	耐水化計画策定	古河市						9	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-191	下水道	一般	常総市	直接	常総市	終末処理場	改築	水海道浄化センター 他	機械・電気設備改築等	常総市						540	策定中	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-192	下水道	一般	常総市	直接	常総市	管渠(汚水)	改築	水海道処理区 他	汚水管 L=3.4km 他	常総市						126	策定中		
ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-193	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠	常陸大宮市						80		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-194	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	ポンプ場	改築	本新ポンプ場 他	機械・電気設備改築等	稲敷市						200		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-195	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	終末処理場	改築	江戸崎公共下水道終末処理場 他	機械・電気設備改築等	稲敷市						460		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-196	下水道	一般	行方市	直接	行方市	終末処理場	改築	玉造浄化センター(地震対策)	汚泥処理棟 他	行方市						50		-	
	総合地震																			
	A07-197	下水道	一般	茨城町	直接	茨城町	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	茨城町						120		-	
	ストックマネジメント支援制度																			
	A07-198	下水道	一般	大洗町	直接	大洗町	-	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	大洗町						80		-	
	ストックマネジメント支援制度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-199	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	終末処理場	改築	美浦水処理センター	機械・電気設備改築等	美浦村						600		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-200	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	管渠(汚水)	改築	美浦処理区	汚水管 L=1.0km 他	美浦村						150		策定済
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-201	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	管渠(汚水)	改築	日立・高萩処理区	人孔鉄蓋 N=340箇所 他	日立市・高萩市						67		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-202	下水道	一般	ひたちなか・東海広域事務組合	直接	ひたちなか・東海広域事務組合	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画策定のための調査・検討	全域の管渠 他	ひたちなか市・東海村						140		-	
	ストックマネジメント支援制度																		
A07-203	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	-	改築	下水道総合地震対策計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	笠間市						50		-	
	総合地震																		
A07-204	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	改築	茨城県浄化センター 他	水処理施設改築 他	茨城県						210		未策定	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-205	下水道	一般	取手地方 広域下水 道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	-	改築	下水道総合地震対策計画 策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ 場	取手市・つくば みらい市						30		-	
	総合地震																			
	A07-206	下水道	一般	日立市	直接	日立市	-	-	管路施設情報のデジタル 化	全域の管渠等	日立市							15		-
	下水道情報デジタル化支援事業																			
	A07-207	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	-	-	管路施設情報のデジタル 化	全域の管渠等	石岡市							24		-
	下水道情報デジタル化支援事業																			
	A07-208	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	管路施設情報のデジタル 化	全域の管渠等	龍ヶ崎市							30		-
	下水道情報デジタル化支援事業																			
	A07-209	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	-	-	管路施設情報のデジタル 化	全域の管渠等	牛久市							20		-
	下水道情報デジタル化支援事業																			
A07-210	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	-	-	管路施設情報のデジタル 化	全域の管渠等	つくば市							31		-	
下水道情報デジタル化支援事業																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-211	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	-	-	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	潮来市						100	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-212	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	-	-	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	美浦村						100	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-213	下水道	一般	古河市	直接	古河市	-	改築	耐震化計画策定のための調査・検討	耐震診断・調査	古河市						60	-	
		総合地震																	
	A07-214	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	-	-	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	笠間市						20	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-215	下水道	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	終末処理場	改築	田伏浄化センター 他	水処理施設 他	かすみがうら市						20	-	
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-216	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-	-	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠・ポンプ場 他	小美玉市						30	-	
		下水道情報デジタル化支援事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-217	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	ポンプ場	改築	下高場中継ポンプ場 他	自家発電設備 他	小美玉市						81	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-218	下水道	一般	大子町	直接	大子町	-	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	大子町						9	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-219	下水道	一般	河内町	直接	河内町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画策定	全域の管渠	河内町						10	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-220	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	-	新設	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	水戸市						15	-	
	下水道情報デジタル化支援事業																		
	A07-221	下水道	一般	常総市	直接	常総市	終末処理場	改築	大生郷処理区	管路耐震診断業務	常総市						24	-	
	A07-222	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	-	改築	耐震化計画策定のための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	鹿嶋市						80	-	
総合地震																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-223	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	管渠(汚水)	改築	土合分区 他	汚水管渠改築、人孔鉄蓋 N = 52箇所	神栖市						130	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-224	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	終末処理場	改築	県南クリーンセンター(地震対策)	沈砂池管理棟 他	取手市・つくばみらい市						100	-	
	総合地震																		
	A07-225	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠(汚水)	改築	古河処理区 他	管路実施設計 マンホールポンプ更新	古河市						24	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
	A07-226	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	管渠(汚水)	改築	潮来・日の出処理分区 他	汚水管 L=0.5km 他	潮来市						50	-	
	ストックマネジメント支援制度																		
											小計						124,724		
											合計						124,724		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-	-	B C P 計画策定のための 調査・検討	小美玉市全域の管渠・ポンプ 場 他	小美玉市						10	-	
		下水道BCP計画を策定することにより、災害時における下水道機能の維持・回復を早期に行う。																	
	C07-002	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	-	-	下水道BCP策定業務委託	全域の管渠・処理場・ポンプ 場	鹿嶋市						20	-	
		下水道BCP計画を策定することにより、災害時における下水道機能の維持・回復を早期に行う。																	
	C07-003	下水道	一般	行方市	直接	行方市	-	-	BCP計画策定のための調査 ・検討	全域の管渠・処理場 他	行方市						10	-	
		下水道BCP計画を策定することにより、災害時における下水道機能の維持・回復を早期に行う。																	
	C07-004	下水道	一般	五霞町	直接	五霞町	-	-	BCP計画策定のための調査 ・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ 場 他	五霞町						20	-	
		下水道BCP計画を策定することにより、災害時における下水道機能の維持・回復を早期に行う。																	
	C07-005	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	ポンプ 場	-	湖北処理区	ポンプ場における耐震対策の ための備品購入（非常用電源 等）	土浦市						3	-	
		有事の際の応急復旧資機材として活用																	
											小計						63		
											合計						63		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	6,163				
計画別流用増 減額 (b)	33				
交付額 (c=a+b)	6,130				
前年度からの繰越額 (d)	2,302				
支払済額 (e)	4,948				
翌年度繰越額 (f)	3,444				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	40				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.47				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					