

令和7年度のスケジュール

その他（1）

年月		R7年度												R8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
協議会 (庁内+外部)						・協議会② (8/26) 協議事項 ●進捗状況報告 ●指導者・団体の確保		・協議会③ (予定) 協議事項 ●登録、申請、募集 ●地域クラブ活動運営ガイドライン				・協議会④ (予定) 協議事項 ●試行期間から見えてきた 課題への対応		
検討委員会 (庁内) 市教委			・検討委準備 WG③(5/28)	・検討委員会 ③(6/3)		・検討委準備 WG④(8/18)	・検討委準備 WG⑤ ・検討委員会④				・検討委準備 WG⑥ ・検討委員会⑤			
市議会			・調査検討 特別委員会 (5/25)	・議会 【定例会】			・議会 【定例会】			・議会 【定例会】			・議会 【定例会】	
関係団体 ヒアリング等				・スポーツ協会 総会 (6/5) 柔道・剣道・吹奏楽 ソフトテニス・陸上競技	・スポーツ 少年団総会 (7/9)					R8.4月から実施 団体対象の地域クラブ 活動説明会	R8.4月から実施 団体対象の募集開始			
		バレーボール バスケットボール												
		活動意向のある団体 対してのヒアリング												
		選択肢を広げるための団体発掘・整備（場合により、多様な活動含む）												
地域 クラブ 活動	R8.4月～											R8.4月から活動する 団体の決定		
	R8.1月～													
	先行実施 (実証事業)	実証事業			活動団体の希望により、先行できる種目から地域クラブ活動を開始									
広報						先行実施種目掲載		試行期間に活動する 13種目団体一覧掲載						
		活動団体一覧は確保状況を随時更新し、R8.4月スタートの活動も周知												
学校							兼職兼業の 希望調査	(校長会) 試行期間中の活動 説明			(校長会) R8.4月からの 地域クラブ活動説明			
生徒 保護者								試行期間での 活動申込開始				R8.4月からの 参加申込開始	地域クラブ活動 への参加	