

議案第 6 9 号

総合体育館屋根及び外壁改修工事請負変更契約の締結について

総合体育館屋根及び外壁改修工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する。

契約金額「331,650,000円」を「352,495,000円」に改める。

令和8年 6月11日 提出

ひたちなか市長 大 谷 明

令和 年 月 日 議決