
別紙－５①

「施工プロセス」チェックリスト（土木）

１．工 事 名

２．工　　期

３．受注者名

①施工プロセスチェックリストは，共通仕様書，契約書等に基づき，施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄では，書類もしくは現場等で確認した月日及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し，ＯＫでなければ□を空欄とし，備考欄に改善通知，指示事項及び是正状況等を記入する。
③用語の定義については，契約後：当初契約後，変更後：工期内に行う契約変更後とする。

（１／４）

着手前 完成時

契約工程表 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

品質証明 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) 当面の間はチェックの対象外とする。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   )

□

 請負代金内訳書 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) 当面の間はチェックの対象外とする。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

施工体制台帳， (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

施工体系図 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

コリンズ

制度の履行について，掛金充当実績総括表によ
り適切に整理している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（完成時）

施工体制台帳に下請負契約書（写），再下請負
通知書を添付している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

 契約締結後14日以内に，所定の様式で提出し
 た。
　　       　　　　　　　　　 　　  （契約後，変更後）

建設業退職金共済
制度等

　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日 課 名 :

監 督 職 員 名 :

事前にメールにより監督職員の確認を受け，契
約締結後等の10日以内（土日祝日等を除く)に登
録機関に申請した。
　　　　　　（契約後，変更後，完成時）

掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内（電
子申請の場合は40日以内）に提出した。
　　　   （契約後，増額変更後）

「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」
の標識を現場に掲示している。
　　　　　　　　　　　　　  （施工時適宜）

労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に
掲示している。
　　　　　　　　　　　　　   （施工時適宜）

契約締結の７日以内に，契約工程表が提出され
た。
　　　　　　　　　　　　　（契約後，変更後）

 品質証明員の資格（身分及び経歴）が適正であ
 る。また，品質証明員に関する資料を書面で提
 出した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （契約後，変更後）工事途中及び検査時の事前に品質確認を行
い，その結果を所定の様式により提出した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（検査の前等）

品質証明は，出来高，品質及び写真管理等，工
事全般にわたり適切（数量も含む）に実施した。
　　　    　　　 　　　　　（品質証明実施時）

備　　　　　　　　　　　　　　　　　考
(指示事項及びその是正状況等)施　工　中
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別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                    (チェックの目安)

チ ェ ッ ク 時 期 ( 指 示 事 項 )

建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等によ
り適切に管理している。
　　　　　　　　　　　　　　  （完成時）

施工体制台帳を現場に備え付け，かつ，同一の
ものを工事着手までに提出した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加
入状況」に，加入又は適用除外であることを確認
している。　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

施工体制台帳に記載されている主任技術の配
置及び資格が適切である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）
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別紙－５②

「施工プロセス」チェックリスト（土木）

（２／４）

着手前 完成時

施工体制台帳， (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

施工体系図 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　　     （続き） (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

建設業許可標識 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

現場代理人 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

専門技術者 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

作業主任者 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

監理技術者 (   ／   )

（主任技術者）　 □

の専任制 (   ／   )

□

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

配置技術者 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

下請負者の把握 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

現場技術員との対応が適切である。
　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

下請負人がひたちなか市の工事指名競争参加
資格者である場合には，指名停止期間中でな
い。　　　　　　　　　          　　　（施工時適宜）

資格者証の内容を確認した。　（着手前）

選任した専門技術者の配置及び資格が適切で
ある。
                                          （施工時適宜）

選任した作業主任者の配置及び資格が適切で
ある。
                                      （施工時適宜）

元請負人がその下請工事の施工に実質的に関
与している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見
やすい場所に設置し，主任技術者等を正しく記
載している。
　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）
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別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                    (チェックの目安)

チ ェ ッ ク 時 期 ( 指 示 事 項 )

備　　　　　　　　　　　　　　　　　考
(指示事項及びその是正状況等)施　工　中

下請の作業成果（出来形，出来高等）を元請が
確認し，引き取り検査を書面で実施・検査してい
る。                                  （施工時適宜）

施工体系図に記載のない業者が作業していな
い。
　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見
やすい場所に掲示している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

作業員名簿を作成・提出している
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

配置予定技術者，通知による監理技術者，施工
体制台帳に記載された監理技術者と監理技術
者証に記載された技術者及び本人が同一であっ
た。（監理技術者補佐を配置する場合は，監理
技術者補佐についても同様の確認をする）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （着手前）

監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は
監理技術者補佐）が現場に常駐していた。不在
の場合は適切な施工ができる体制を確保してい
た。
　　　　　                           　（施工時適宜）
施工計画や工事に係る工程，技術的事項を把
握し，主体的に係わっていた。　　　 (施工時適
宜)

施工に先立ち，創意工夫又は提案をもって工事
を進めている。    　　         　 　（施工時適宜）

施工体系図に記載されている主任技術者及び
施工計画書に記載されている技術者が本人で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任
通知書を適切に提出した。
                                           (選任・改任時)

現場代理人は，監督職員との連絡調整及び対
応を，工事打合せ記録簿等の書面で行ってい
る。　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

現場代理人は，現場に常駐している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）
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別紙－５③

「施工プロセス」チェックリスト（土木）

（３／４）

着手前 完成時

設計図書の照査等 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

施工計画書 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

施工管理 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

　工事材料管理 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　出来形， (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

　品質管理 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　現場環境改善 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

検査(確認を含む (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

及び立会い等の □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

調整 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

工事の着手 (   ／   )

□

総合評価 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

工事測量 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

支給材料 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

及び貸与品 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

建設副産物 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

及び建設廃棄物 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

指定建設機械類 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

の確認 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

受注者は，支給材料及び貸与品の受払状況を
記録した帳簿を備え，常にその残高を明らかに
している。　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

請負者は，産業廃棄物管理票（マニュフェスト）
又は，電子媒体により適正に処理し，監督職員
に提示した。　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

施工計画書に記載した指定建設機械（排出ガス
対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用し
ている。           　  　　　          　 （施工時適宜)

工事材料の資料の整理及び確認がされ，管理し
ている。また材料使用届，工事主要材料使用総
括表を提出している。　　（施工時適宜，完成時）

検査を必要とする工事材料について，監督員の
搬入時検査に合格したもの又は確認したものを
使用している。　　　（施工時適宜）

品質管理確保のための対策など施工に関する
工夫を書面で確認できる。（施工時適宜）

特記仕様書等に定められた事項や独自の取り
組み又，地域等より評価されるものがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （施工時適宜）

施工（変更を含む）に先立ち，提出し，所定の項
目が記載されている。
      　　　　　　　　　　　　    （着手時，変更時）

記載内容と現場施工方法が一致している。
        　　　 　              　 （施工時適宜）

記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一
致している。            　　　 　　 （施工時適宜）

記載内容が，設計図書・現場条件等を反映して
いる。　       　　　　　　　（着手前，変更時）

契約約款第１９条第１条第１号から第５号に係わ
る設計図書の照査を行っている。
　　　　　　　　　　　　　　（着手前，施工時適宜）

現場との相違事実がある場合，その事実が確認
できる資料を書面により提出して確認を受けた。
　　　　　　　　　　　　　　（着手前，施工時適宜）

計画や提案に基づく履行，対象となる評価項目
において，実施確認表，履行状況確認シート等
により確認した。（着手前，施工時適宜，完成時）

考

査

項

目

細

　

　

別

備　　　　　　　　　　　　　　　　　考
(指示事項及びその是正状況等)施　工　中

２

　

施

工

状

況

Ⅰ

　

施

工

管

理

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                    (チェックの目安)

チ ェ ッ ク 時 期 ( 指 示 事 項 )

再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画
書，及び建設発生土を現場外に搬出する場合
は確認結果票を施工計画書に含め提出した。ま
た，工事完成時に，再生資源利用実施書び再生
資源利用促進実施書を提出，受領書を提示し
た。
　　　　　　 （着手時・施工時適宜・完成時）

現場環境改善の実施状況を確認した。
                                            （施工時適宜）

日常の出来形，品質管理が書面にて確認でき
る。また，出来形数量，出来形管理図図表，品
質管理図表等を提出している。
                               （施工時適宜，完成時）

監督員の立会いにあたって，あらかじめ立会依
頼書，段階確認書等を提出している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

施工計画書に基づき段階確認等が実施され，そ
の時期・内容・頻度が，適切である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

工事着手を確認した（特記仕様書に工事に着手
すべき期日について定めがある場合には，その
期日までに工事着手した。）               （着手時）

工事着手後直ちに起工測量を実施し，結果を速
やかに提出した。また設計図書等との整合を現
地で確認している。　　　（着手前，施工時適宜）

再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画
書，及び建設発生土を現場外に搬出する場合
は確認結果票を工事現場の公衆が見やすい場
所に掲示した。
　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）
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別紙－５④

「施工プロセス」チェックリスト（土木）

（４／４）

着手前 完成時

工程管理 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

安全活動 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

店社パトロールを実施し，記録がある。 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

　　　　　　　　　　            　 （施工時適宜） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

          　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

使用機械，車輌等の点検整備等が管理され， (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

記録がある。 　　　（施工時　１回／月程度） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

重機操作で，誘導員配置や重機と人との行動 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

          　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

山留め，仮締切等の設置後の点検及び管理 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

の記録がある。 　　　　　　　  （施工時適宜） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

足場や支保工の組立完了時や使用中の点検 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

及び管理がチェックリスト等により実施され， □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

記録がある。　　  　　　　　　　（施工時適宜）

保安施設等の整理・設置・管理が的確であり (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

記録がある。　　　　　　　　　　（施工時適宜） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

関係機関等 (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   ) (   ／   )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

安全教育・訓練等を現場に即した内容で実施
し，記録がある。　　　　　　　　　　　　（施工時適
宜）

安全巡視，TBM，KY等を実施し，記録がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（施工時適宜）

安全パトロールの
指摘事項の処理

災害防止協議会等を設置し，活動記録がある。
　　　　　　                      　（施工時適宜）

地元住民等との施工上必要な交渉，工事の施
工に関しての苦情対応を適切に行い，記録があ
る。　　　　　  　　　　　　　（着手前，施工時適宜）

隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請
負業者と相互に協力を行っている記録がある。
　　　　　　　　　　　　　（着手前，施工時適宜）

２

　

施

工

状

況

Ⅱ

　

工

程

管

理

Ⅲ

　

安

全
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策

Ⅳ

　

対

外

関

係

現場条件変更への対応，地元調整を積極的に
行い，その結果を書類で提出した。
                                           （施工時適宜）

考

査

項

目

細

　

　

別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                    (チェックの目安)

チ ェ ッ ク 時 期 ( 指 示 事 項 )

備　　　　　　　　　　　　　　　　　考
(指示事項及びその是正状況等)施　工　中

各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項
について，速やかに改善を図り，かつ関係者に
是正報告した記録がある。（施工時適宜）

関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を
した記録がある。
　　　　　　　　　　　　 （着手前，施工時適宜）

新規入場者教育を現場特性を反映した内容で
実施し，記録がある。　　　　　　　（施工時適宜）

架空線近接箇所及び地下埋設物に関するチェッ
クを行い，事故防止対策に取り組んでいる。
　　　　　　　　　　　　　（着手前，施工時適宜）

実施工程表の作成及びフォローアップ等を行
い，適切に工程を管理している。また工事履行
報告書を提出している。　　　　　（施工時適宜）

発注者指定型，受注者希望型のうち受注者協議
により週休２日制での施工が決定した工事は，
監督員と協議した実施工程に基づき，休日の確
保を行った記録が整理されている。
　　　　　　　　　　　　（施工時適宜，完成時）
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